

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

kteřou dle § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřeli

na straně jedné: **Obec Urbanice**
IČO: 00528986,
se sídlem Urbanice 40, 503 27 Lhota pod Libčany
zastoupená Pavlem Kratochvílem, starostou obce

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Mgr. Martina Králová**
IČO: 87736870, DIČ: CZ8853074054
se sídlem: Lhota 24, 535 01 Přelouč
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním
rejstříku
Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Přelouč
zastoupen Mgr. Martina Králová
bankovní účet číslo: 2100389833/2010 vedený u Fio banky.

- dále jen zhotovitel -

I.

Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 9. 10. 2017, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.
- 1.2. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění zakázky na stavební práce s názvem „**Oprava chodníků v obci Urbanice, Etapa I.**“.
- 1.3. Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

II.

Předmět smlouvy

- 2.1. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 15 % ceny původního předmětu plnění.
- 2.2. Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky, tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- 2.3. Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.
- 2.4. Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II tohoto dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací s výkazem výměr předloženému zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto dodatku. Podrobná specifikace víceprací je vyznačená v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III.

Cena za dílo

Původní cena za dílo:

1.393.685,- Kč bez DPH

21 % DPH

1.686.359,- Kč včetně DPH

Nová cena za dílo:

1.593.542 Kč bez DPH

21 % DPH

1.928.186 Kč včetně DPH

IV.

Doba plnění

- 4.1 Původní termín ukončení všech prací: 30. 11.2017
- 4.2 Nový termín ukončení všech prací: nejpozději 30. 4. 2018
- 4.3 Prodloužení termínu plnění je způsobeno nepředvídatelnými pracemi při provádění nutných sanačních prací, které nebyly v tomto rozsahu předpokládány.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V.

Závěrečná ustanovení

- 5.1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 9. 10. 2017 zůstávají beze změny.
- 5.2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.
- 5.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
- 5.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha Soupis dodatečných stavebních prací a doplňků předložený zhotovitelem dne 25. 10. 2017.

V Urbanicích dne 26. 10. 2017

Za objednatele:

Obec
URBANICE



Pavel Kratochvíl
Starostka obce

Za zhotovitele:

Mgr. Martina Kralová
Zemní práce, přípravné a
dokončovací stavební práce
Lhota 24, 535 01 Přelouč
Tel.: 737 767 062
IČ: 87736870, DIČ: CZ8353074054



Mgr. Martina Kralová



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR