



Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. 23-SOD-2017-102

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec Sovětice

Sídlo: Sovětice 25, 503 15 Nechanice

IČ: 00269581

Jednající/kontaktní osoba: Aleš Krátký, starosta

na straně jedné

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Obchodní firma/jméno a příjmení: **M – Silnice a.s.**

Sídlo/Místo podnikání: Husova 1697, 530 03 Pardubice

Korespondenční adresa: Hradecká 415, 506 01 Jičín

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

zastoupen: Ing. Jiřím Albrechtem, ředitelem oblastního závodu SEVER,
jednajícím na základě plné moci

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430.

bankovní spojení, vč. čísla účtu: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové,

č.ú. 1080015329/0800.

na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“).

Zhotovitel a objednatel - dále také společně jako „smluvní strany“ se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na následující změně smlouvy o dílo, kterou mezi sebou uzavřeli dne 18. 7. 2017 (dále jen „Smlouva“):

Preambule

Na základě zjištění rozdílu skutečného stavu a výkazu výměr projektové dokumentace Objednatel tímto dodatkem realizuje změnu smlouvy o dílo spočívající ve vícepracích - nové výkazy výměr práce č.1-asfaltová plocha a práce č.3 -zámková dlažba – viz. příloha č. 1 Změnový list.

Uzavření tohoto dodatku je v souladu s METODICKÝM POKYNEM PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 – 2020, odstavec 9.2.2, písm. b) v platném znění, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Hodnota změny závazku ze Smlouvy činí 47 746,72 Kč bez DPH, což představuje 1,77 % původní hodnoty závazku a což společně se změnou ceny z uzavřeného dodatku č. 1 z 2.10.2017 představuje celkem 2,26 % původní hodnoty ze Smlouvy .

Z toho důvodu Objednatel rovněž zpracoval změnový list k Položkového rozpočtu, doplněný o upravené položky.



ČI. I
PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 1.1. Smluvní strany se ze shora uvedeného důvodu dohodly na zvýšení ceny za dílo o částku 47 746, 72 Kč bez DPH. Strany tímto ruší odstavec 3.1. Smlouvy, a nahrazují jej novým úplným zněním, které je následující:

„3.1. Cena za dílo je stanovena pevnou částkou, v souladu s nabídkovou cenou zhotovitele takto:

Cena bez DPH 2 749 500,41 Kč,

DPH 21 % 577 395,09 Kč,

Cena vč. DPH 3 326 895,50 Kč,

(slovy: **třímiliónytřístadvacetšesttisíc osm set devadesát pět korun českých
padesát haléřů včetně DPH**).“

- 1.2. Smluvní strany tímto dodatkem č. 3 dále přijímají:

- změnový list, obsahující mj. nové výkazy výměr práce č.1-asfaltová plocha a práce č.3 -zámková dlažba

ČI. II
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změn.
2.2. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 3 smlouvy byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle a že souhlasí s jeho obsahem.
2.3. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2.4. Tento dodatek č. 3 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnový list

V Sověticích, dne 6.6.2018

Za objednatele:
Obec Sovětice
Aleš Krátký, starosta



OBEC SOVĚTICE
Sověťice 25
503 15 Nechanice
IČO: 002 69 581

V Jičíně, dne 6.6.2018

Za zhotovitele:
M- Silnice a.s.
Ing. Jiří Albrecht, ředitel oblastního závodu Sever,
jednající na základě plné moci

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868 24
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín

Změnový list č.1

Stezka pro pěší a cyklisty - Sovětice

I. Základní údaje

Investor díla-zadavatel:

Obec Sovětice,
Sověstice 25, 503 15 Nechanice
IČO 00269581
Zastoupený Alešem Krátkým, starostou obce
Tel. 605849282, email: starosta@sovetice.cz

Zhotovitel stezky:

M - SILNICE a.s.
Resslova 956/13
500 02 Hradec Králové
Zastoupený Ing. Petrem Marešem
Tel. 725 677 696, email: petr.mares@msilnice.cz
Stavbyvedoucí: Petr Duffek
mobil: +420 727 903 695, email petr.duffek@msilnice.cz

Technický a autorský dozor:

Daniel Kadavý
Měník 118, 50364
Zastoupený Danielem Kadavým
Tel. 602773045, email info@pdskadavy.cz

Koordinátor BOZP:

Ing Josef Novotný –SAI
Revoluční třída 232, 50401, Nový Bydžov
Tel. 604202839, email: novotny.sai@gmail.com

Projektant:

Daniel Kadavý
Měník 118, 50364
IČ: 73648761

Místo: stavby (silnice III/32539)

Přítomni: dle přiložené presenční listiny

Akce: Stezka pro pěší a cyklisty - Sovětice

1) Asfaltová plocha

Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem došlo při stavbě ke kontrole výměr asfaltobetonových krytů včetně podkladních vrstev a byla zjištěna odchylka mezi výměrami položkového rozpočtu a skutečností, vzniklá při odečtu výměr při projekci a přípustnou drobnou odchylkou při stavbě. Zjištěné výměry prací a materiálů byly odsouhlaseny a vypsány do tabulky.

P.č.	číslo položky	název položky	mj	výměra dle položkového rozpočtu	skutečná výměra	rozdil	cena/mj (SOD)	cena - vícepráce
18	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	1 788,60	1 848,60	60,00	178,00 Kč	10 680,00 Kč
19	564112430R00	Podklad z bet.recyklátu fr.32-120 po zhuštění tl.30cm 1626 1626*0,1	m2	1 788,60 1 626,00 162,6	1 848,60	60,00	170,00 Kč	10 200,00 Kč
21	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	1 788,60	1 848,60	60,00	13,00 Kč	780,00 Kč
22	573231111R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 656,00	1 716,00	60,00	13,00 Kč	780,00 Kč
23	577141212R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm stezka:1626 oprava silnice III třídy:30	m2	1 656,00 1 626,00 30	1 716,00	60,00	198,00 Kč	11 880,00 Kč
24	577141222R00	Beton asfalt. ACL 22 ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	1 656,00	1 716,00	60,00	185,00 Kč	11 100,00 Kč
26	67352006R	Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 500 g/m2	m2	1 788,60	1 848,60	60,00	22,00 Kč	1 320,00 Kč

**Součet-vícepráce
celkem**

46 740,00 Kč

2) Dopravní značení

Dle PD je navrženo 8 kusů dopravních značek. V položkovém rozpočtu je uvedeno 6 kusů C9a,b.

V rámci stavby byly doplněny 2kusy dopravní značky C9a,b na sloup VO. Doplnění bylo provedeno jako nezpůsobilý výdaj, uhrazený obcí Sovětice.


3) Zámková dlažba

V místě vjezdu do areálu ZD Mžany (staničení cca km 0,585-km 0,600) byla provedena úprava signálních pásů tak, aby odpovídala vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Zjištěné výměry prací a materiálů byly odsouhlaseny a vypsány do tabulky.

P.č.	číslo položky	název položky	mj	výměra dle položkového rozpočtu	skutečná výměra	rozdil	cena/mj (SOD)	cena - vícepráce
25	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	12,57	14	1,43	254,00 Kč	363,22 Kč
27	59245264R	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x8, povrch STANDARD	m2	12,57	14	1,43	450,00 Kč	643,50 Kč

**Součet-vícepráce
celkem**

1 006,72 Kč



4) Lampa veřejného osvětlení

V místě budoucího mostu I/35 (staničení cca km 0,265) byla přemístěna lampa VO s ohledem na bezpečnostní odstup od silnice III/32539 a stezky za pravý obrubník. Lampa je umístěna v pozemku stavby.

Změna byla provedena bez vícenákladů v rámci PD a stavby.

5) Úprava poklopu

V trase stezky byla po výkopových pracích odkryta kontrolní šachta drenážního systému, Šachtu nešlo při projekci a provádění stavby předvídat.

Šachta byla dodatečně opravena a osazena kulatým poklopem obcí Sovětice.

Změna byla provedena bez vícenákladů v rámci PD a stavby.

6) Snížení obrubníku V místě plánovaného vjezdu


S ohledem na nově vzniklé majetkové poměry přilehlé parcely 335/10 v době stavby, bylo požádáno vlastníkem o snížení obrubníků pro budoucí sjezd v délce cca 4m. Toto snížení není v rozporu s příslušnými zákony a ČSN a bylo odsouhlaseno zúčastněnými stranami.

Změna byla provedena bez vícenákladů v rámci PD a stavby.

Stanovisko zhotovitele stavby:

Zhotovitel stavby souhlasí. Předložil cenový návrh potřebných stavebních prací a materiálu k odsouhlasení investorem v tomto změnovém listě.

ST - SILNICE a.s.
Hodčubice, Husova 1697
IČO 421 96 868 24
oblastní závod SEVER
Hodčubská 415, 506 01 Jičín



Stanovisko projektanta:

Jako odpovědný projektant stavby, souhlasím, že dojde k navýšení ceny za zemní práce a materiál.



TDI doporučuje tento ZL odsouhlasit.



Stanovisko zhotovitele stavby:

Investor, objednatel souhlasí.



ODEK SOVĚTICE
Sovětice 25
503 15 Nechanice
IČO: 002 69 581



Vypracoval 24.4.2018

Daniel Kadavý

