

Stavba

KOMUNIKACE PRO CHODCE KOSIČKY

		2019																					
Měsíce		únor			březen			duben			květen			červen			červenec						
Týdny		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

ÚSEK S1																							
ÚSEK S2																							
ÚSEK S3																							
ÚSEK S4																							
ÚSEK S6																							
ÚSEK S7																							
ÚSEK S8																							
ÚSEK N1																							
ÚSEK N2																							
ÚSEK N4																							
ÚSEK N5																							
ÚSEK N10																							
ÚSEK N11																							
PŘECHOD VO																							

Zahájení díla - předpoklad	18.2.2019
Termín dokončení díla	19.7.2019