

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**Článek I.
Smluvní strany**

Objednatel: Obec Stanovice

adresa: Stanovice 36, 544 01 Stanovice

IČO: 00 578 207

DIČ: není plátcem DPH

zastoupení: Ondřej Sucháček, starosta

telefon: +420 605 712 663 e-mail: ou.stanovice@cmail.cz

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 29226601/0100

Zhotovitel: Mgr. René Tikal

adresa: Stochovská 148, 161 00 Praha 6

IČO: 48624705

DIČ: CZ6103031935

Zastoupení -----

telefon: 602 439 005 e-mail: info@restaurovani.org

bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Hořice, číslo účtu: 1161140359/0800

Preambule

Smluvní strany dne 25. 3. 2019 uzavřeli Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je restaurování sousoší Nejsvětější Trojice ve Stanovicích u Kuksu, na pozemku p. č. 9/1, a to na základě výběrového řízení zakázky malého rozsahu. Počet uchazečů o veřejnou zakázku byl dostatečný, takže byla zajištěna široká soutěž dodavatelů a doba plnění nebyla předmětem hodnocení.

Důvodem změny Smlouvy je že skutečnost že v době provádění zadávacího řízení veřejné zakázky objednatel nemohl předvídat okolností neobdržení požadované výše dotace pro plnění předmětu smlouvy o dílo.

S odkazem na § 222 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, odstavec 6), písmeno a), b), se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřekročuje hodnotu závazku.

Článek II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že zhotovitel provede práce na předmětu díla na etapy dle nově zpracovaného harmonogramu. Cena za dílo se nemění.
- 2) Ustanovení článku III odst. 1 tímto dodatkem se mění takto:

Předpokládány termín zahájení práce **duben 2019.**

Termín realizace 1. Etapy 30.11. 2019

Termín realizace 2. Etapy 30.11. 2020

Termín dokončení díla 30.11. 2021

3) Ustanovení článku V se doplňuje odstavcem 2) a zní takto:

Cena 1. etapy 356 000 Kč bez DPH, s DPH 409 400 Kč

Cena 2. etapy 375 500 Kč bez DPH, s DPH 431 825 Kč

Cena 3. etapy 375 500 Kč bez DPH, s DPH 431 825 Kč

Článek III. Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek byl projednán na zasedání zastupitelstva obce dne 10.4.2019 a nabyvá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2) Veškerá ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 25. 3.2019, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění, zůstávají nadále v platnosti a jsou tímto dodatkem nedotčena.

3) Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani nějak jednostranně nevhodných podmínkách.


6) Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží objednatel a dva výtisky obdrží zhotovitel.

V STANOVICE 5. 12. 2019



Objednatel

V STANOVICE 5. 12. 2019



Zhotovitel

OBEC STANOVICE
Stanovice čp. 36
IČ: 00 578 207
544 01 Dvůr Králové n.L.

Bohd TIKAL
AKADEMICKÝ SOCHAŘ
Stochovská 148
161 00 PRAHA 6
IČO: 48624705 DIČ: CZ-610303993
TEL: 224 61 43 200