



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 3

SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele

č. zhotovitele: 01/19-P

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k akci „Denní stacionář Náchod“

(dále též jen „původní smlouva“)

Objednatel: Stacionář Cesta Náchod z.ú.
Sídlo: Vítkova 3, Běloves, 547 01 Náchod
Adresa pro doručování: Vítkova 3, Běloves, 547 01 Náchod
IČO: 48653292

zastoupený ve věcech smluvních:
paní Denisou Voborníkovou – ředitelkou

zastoupený ve věcech technických též osobou vykonávající technický dozor investora:
JESTAV s.r.o., Rokytník 26, 549 31 Hronov, IČO 27484921, tel. 732284352, e-mail
jenistaj@email.cz

zastoupený ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svým koordinátorem bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci (dále též jen „koordinátor BOZP“):
JESTAV s.r.o., Rokytník 26, 549 31 Hronov, IČO 27484921, tel. 732284352, e-mail
jenistaj@email.cz

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.
Sídlo: Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod
Adresa pro doručování: Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod
Datová schránka: fd4r3ks
IČO: 25275062
DIČ (v případě plátce DPH): CZ25275062
Jednající: Ing. Zdeňkem Možíšem, jednatelem
nebo Vratislavem Zítkou, jednatelem

zastoupený ve věcech smluvních:
Vratislav Zítka, jednatel tel: 606 616 860, e-mail: zitka@prumstavnachod.cz

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Radovan Pražák, vedoucí technické přípravy, tel. 724 269 787, e-mail: prazak@prumstavnachod.cz
Vratislav Zítka, stavbyvedoucí, tel. 606 616 860, e-mail: zitka@prumstavnachod.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 8209060297/0100

uzavírají tento dodatek č. 3 původní smlouvy, kterým se opravuje administrativní chyba v Dodatku č. 2, ve Změnovém listu č. 20. Dodatkem číslo 3 nedochází ke změně předmětu díla.

Zhotovitel ve faktuře za 06/2019 (fa č. 70190039) omylem vyfakturoval částku o 5.115,31 Kč vyšší. Ve snaze napravit tuto chybu jednak ve faktuře za 11/2019 (fa č. 70190084) vyfakturoval částku -5.115,31 Kč, čímž účetně chybu napravit, ale současně tento odpočet zahrnul do Dodatku č. 2, jako ZL č. 20, čímž chybně snížil smluvní cenu předmětu díla. Uvedené administrativní pochybení opravuje zhotovitel v Dodatku č. 3 vrácením ceny díla na původní hodnotu (opětovným přičtením chybně odečtené částky 5.115,31 Kč).

Článek IV. bod IV.1. původní smlouvy tedy nově zní takto:

- Cena za provedení díla se sjednává ve výši:
- Původní cena bez DPH: 23 067 915,15 Kč
- Úprava ceny bez DPH dle Změnového listu č. 1: - 6 045,81 Kč
- Úprava ceny bez DPH dle Změnového listu č. 2: 81 141,56 Kč
- Úprava ceny bez DPH dle Změnového listu č. 3: 40 804,11 Kč
- Úprava ceny bez DPH dle Změnového listu č. 4: -111 242,23 Kč
- Úprava ceny bez DPH dle Změnového listu č. 5: 28 053,52 Kč
- Úprava ceny bez DPH dle Změnového listu č. 6: 24 020,26 Kč
- Úprava ceny bez DPH dle Změnového listu č. 7: - 1 667,11 Kč
- Úprava ceny bez DPH dle Změnového listu č. 8: 29,53 Kč
- Úprava ceny bez DPH dle Změnového listu č. 9: 1 762,51 Kč
- Úprava ceny bez DPH dle Změnového listu č. 10: - 9 663,78 Kč
- Úprava ceny bez DPH dle Změnového listu č. 11: - 6 474,99 Kč
- Úprava ceny bez DPH dle Změnového listu č. 12: 99 917,66 Kč
- Úprava ceny bez DPH dle Změnového listu č. 13: 67 282,20 Kč
- Úprava ceny bez DPH dle Změnového listu č. 14: 14 053,82 Kč
- Úprava ceny bez DPH dle Změnového listu č. 15: 6 935,36 Kč
- Úprava ceny bez DPH dle Změnového listu č. 16: 43 042,27 Kč
- Úprava ceny bez DPH dle Změnového listu č. 17: -25 609,19 Kč
- Úprava ceny bez DPH dle Změnového listu č. 18: 35 175,95 Kč
- Úprava ceny bez DPH dle Změnového listu č. 19: -18 526,78 Kč
- Úprava ceny bez DPH dle Změnového listu č. 20: -5 115,31 Kč
- Úprava ceny bez DPH dle Změnového listu č. 21: 253 529,27 Kč
- Oprava administrativní chyby ve změnovém listu č. 20: 5 115,31 Kč
- Nová cena bez DPH: 23 584 433,28 Kč
- DPH: 4 952 730,99 Kč
- Cena vč. DPH: 28 537 164,27 Kč

Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.

Tímto dodatkem spolu s dodatky předcházejícími se mění závazek z původní smlouvy pouze v rozsahu nižším než limit dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Tento dodatek č. 3 se uzavírá ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Tento dodatek č. 3 je uzavřen a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsaného dodatku poslední ze smluvních stran.

V Náchodě dne:

V Náchodě dne:

.....
Stacionář Cesta Náchod z.ú.
Denisa Voborníková, ředitelka

.....
Průmstav Náchod s.r.o.
Vratislav Zítka, jednatel