

DODATEK č.1

Smlouvy o dílo ze dne 16.12.2019 (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

Název: **Obec Dolní Brusnice**
Sídlo: Dolní Brusnice 17, 544 72 Bílá Třemešná
IČ: 60153415
DIČ: CZ60153415
Jednající: Marcela Janáková, starostka
na straně jedné
(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma/jméno a příjmení: **M – SILNICE a.s.**
Sídlo / místo podnikání: Husova 1697, 530 03 Pardubice
korespondenční adresa: Hradecká 415, 506 01 Jičín
IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868
Jednající: Ing. Jiří Albrecht, ředitel oblastního závodu SEVER,
jednající na základě plné moci, tel.: 733 780 130,
e-mail: jiri.albrecht@msilnice.cz
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
Bankovní spojení, vč. čísla účtu: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové,
číslo účtu 1080015329/0800

na straně druhé
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento **Dodatek č.1 Smlouvy** uzavřené za účelem realizace veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Revitalizace veřejného prostranství v centru Dolní Brusnice**“ (dále jen „Dodatek 1“):

Preambule

1. Tento Dodatek 1 se uzavírá v souladu s ustanoveními odstavců 3.6 d) a 3.9 Smlouvy s ohledem na to, že při realizaci díla dle Smlouvy byly zjištěny níže popsané skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.
2. Popis zjištěných skutečností:
Během prací na stavebním objektu, v projektové dokumentaci označeném jako SO.103 Provozní prostranství, byly zjištěny následující skutečnosti na převažující části původní plochy, které nebylo možno zjistit při zpracování projektové dokumentace, ani při provedení geologického průzkumu a ani při prohlídce místa realizace před zahájením prací:
 - Neúnosné a rozbídné podloží v převažující části původní plochy
 - Jílovitá zemina v podloží
 - Stávající betonové zatrubení splaškové kanalizace podél silnice II/325 v havarijním stavu

Pro zachování celkové kvality provedeného díla je nezbytné zajistit únosnost zemní pláň (plochy provozního prostranství), a to zajištěním stability podloží - dle Dodatku TP 170 Navrhování vozovek PK. Je nezbytné doplnit další vrstvy štěrkodrti a cementobetonu, provést cementobetonové zátky pro stabilizaci podloží, uložit další trativody pro odvodnění zemní pláň

Jedná se o vícepráce vyplývající ze zjištěných skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.

3. O nově zjištěných skutečnostech byl proveden zápis do stavebního deníku, přičemž podrobnosti zápisu byly upřesněny samostatným zápisem z kontrolního dne, s podrobným popisem nově zjištěných skutečností.
4. Vzhledem k tomu, že nově zjištěné skutečnosti jsou takové povahy, kdy nelze v okamžiku jejich zjištění exaktně stanovit jejich rozsah, sjednaly smluvní strany, že přesný soupis položek víceprací, věcně popsanych v předchozím odstavci 2, bude součástí závěrečného vyúčtování k datu předání díla dle Smlouvy.
5. Dílo dle Smlouvy je dokončeno a bude předáno nejpozději v termínu dle smlouvy o dílo. K datu podpisu tohoto Dodatku 1 jsou vyčíslené veškeré vícepráce věcně popsané v předchozím odstavci 2, které vyplývají ze zjištěných skutečností, nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla. Soupis položek víceprací tvoří ve formě změnového listu přílohu č. 1 tohoto Dodatku 1.
6. Tímto dodatkem se nemění termín dokončení díla ani žádné další podmínky, definované zadávacím řízením na zakázku malého rozsahu ve „Výzvě k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce“ ze dne 14.10.2019, vyjma ustanovení Smlouvy, upravených níže v tomto Dodatku 1.

Tímto Dodatkem 1 se mění a doplňují následující ustanovení článku III., odst. 3.1. Smlouvy:

III. Cena za dílo

3.1. Cena za dílo je stanovena pevnou částkou, v souladu s nabídkovou cenou zhotovitele, navýšenou o cenu víceprací, odsouhlasenou oběma smluvními stranami, takto:

Cena bez DPH 1 944 239,18 Kč,

DPH 21 % 408 290,23 Kč,

Cena vč. DPH 2 352 529,41 Kč,

(slovy: dvamiliónytřístapadesátdvatisícepětsetdvacetdevět korun českých čtyřicetjedna haléřů včetně DPH).

Cena víceprací bez DPH 460 125,70 Kč,

DPH 21 % 96 626,40 Kč,

Cena vč. DPH 556 752,10 Kč,

(slovy: pětsetpadesátšesttisícšedmsetpadesátdva korun českých deset haléřů včetně DPH).

Nová cena díla (hodnota veřejné zakázky) celkem

po zohlednění víceprací bez DPH 2 404 364,88 Kč,

DPH 21 % 504 916,62 Kč,

Cena vč. DPH 2 909 281,50 Kč,

(slovy: dvamiliónydevětsetdevěttisícdevěťosmdesátjedna korun českých padesát haléřů včetně DPH).

Ostatní články, podmínky a ujednání Smlouvy, neupravené tímto Dodatkem 1, zůstávají v platnosti beze změny.

Tento Dodatek 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku 1 jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list - soupis a zdůvodnění položek provedených víceprací

V Dolní Brusnici dne 21.8.2020


V Jičíně dne 21.8.2020

Za objednatele:

Marcela Janáková
starostka

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Albrecht
ředitel oblastního závodu SEVER,
jednající na základě plné moci



OBEC DOLNÍ BRUSNICE
DOLNÍ BRUSNICE 17
544 72 BÍLÁ TŘEMEŠNÁ
IČ: 60153415
DIČ: CZ60153415



M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868 49
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín

ZMĚNOVÝ LIST POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU (soupis a zdůvodnění položek provedených víceprací)

Zakázka:

Revitalizace veřejného prostranství v centru Dolní Brusnice

Stavební objekty v rámci zakázky, dotčené změnou:

SO.103 Provozní prostranství

Zhotovitel:

Obchodní firma/jméno a příjmení:

M - SILNICE, a.s.

Sídlo / místo podnikání:

Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČ:

421 96 868

DIČ:

CZ42196868

Objednatel:

Název:

Obec Dolní Brusnice

Sídlo:

Dolní Brusnice 17, 544 72 Bílá Třemešná

IČ:

60153415

DIČ:

CZ60153415

Zdůvodnění:

Při realizaci díla byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy o dílo známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.

Popis zjištěných skutečností:

Během prací na stavebním objektu, v projektové dokumentaci označeném jako SO.103 Provozní prostranství, byly zjištěny následující skutečnosti na převažující části původní plochy, které nebylo možno zjistit při zpracování projektové dokumentace, ani při provedení geologického průzkumu a ani při prohlídce místa realizace před zahájením prací:

- Neúnosné a rozbířidavé podloží v převažující části původní plochy
- Jílovitá zemina v podloží
- Stávající betonové zatrubení splaškové kanalizace podél silnice II/325 v havarijním stavu

Pro zachování celkové kvality provedeného díla je nezbytné zajistit únosnost zemní pláně (plochy provozního prostranství), a to zajištěním stability podloží - dle Dodatku TP 170 Navrhování vozovek PK. Je nezbytné doplnit další vrstvy štěrku a cementobetonu, provést cementobetonové zátky pro stabilizaci podloží, uložit další travivody pro odvodnění zemní pláně

Jedná se o vícepráce vyplývající ze zjištěných skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.


Cena víceprací bez DPH	460 125,70 Kč,
DPH 21 %	96 626,40 Kč,
Cena vč. DPH	556 752,10 Kč

Soupis položek provedených víceprací je uveden v členění kapitol dle stavebního objektu a v souhrnu za celé dílo na samostatných listech jako příloha tohoto změnového listu položkového rozpočtu.

V Dolní Brusnici dne 21.8.2020

Za objednatele:

Marcela Janáková
Starostka




OBEC DOLNÍ BRUSNICE
DOLNÍ BRUSNICE 17
544 72 BÍLÁ TŘEMEŠNÁ
IČ: 60153415
DIČ: CZ60153415

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Albrecht,
Ředitel oblastního závodu SEVER,
jednající na základě plné moci



M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868 (49)
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín



PLNÁ MOC

Představenstvo společnosti M - SILNICE a.s.,

se sídlem v Pardubicích, Husova 1697, PSČ 530 03, IČ 421 96 868,
zastoupené panem **Ing. Václavem KUČEROU**, předsedou představenstva
a panem **Ing. Zdeňkem BABKOU**, místopředsedou představenstva, tímto

zplnomocňuje

pana **Ing. Jiřího ALBRECHTA**, narozeného dne 16. 8. 1963, bytem Husova 1748, 500 08
Hradec Králové, ředitele oblastního závodu SEVER společnosti M - SILNICE a.s.,
k provádění níže uvedených úkonů jménem společnosti

A. V záležitostech zaměstnaneckých vztahů

1. Jednat ve všech záležitostech vyplývajících ze zaměstnaneckých vztahů a vykonávat zaměstnanecká práva na základě obecně závazných předpisů a kolektivní smlouvy vůči zaměstnancům dělnických kategorií.

B. V záležitostech obchodních vztahů

1. Vést nabídková, předkontraktační a kontraktační jednání v obchodních vztazích bez omezení předpokládané výše celkového kontraktu. Podepisovat obchodní nabídky do výše 20.000.000,-Kč (slovy dvacetmilionůkorunčeských) bez DPH jednotlivého kontraktu. Uzavírat obchodní smlouvy do výše 3.000.000,-Kč (slovy třímiliónykorunčeských) bez DPH jednotlivého kontraktu.
2. Uzavírat obchodní vztahy:
 - a) pořízení zásob do výše 500.000,-Kč (slovy pětsettisícokorunčeských) bez DPH jednotlivé smlouvy,
 - b) subdodavatelské smlouvy o dílo do výše 750.000,-Kč (slovy sedmsetpadesátisícokorunčeských) bez DPH jednotlivé smlouvy,
 - c) nákup služby do výše 300.000,-Kč (slovy třístatisícokorunčeských) bez DPH jednotlivé smlouvy.
3. K nákupu hmotného majetku v pořizovací ceně do 20.000,-Kč (slovy dvacettisícokorunčeských) bez DPH jednotlivé smlouvy.
4. K prodeji produktů ve výši do 100.000,-Kč (slovy jednostotisícokorunčeských) bez DPH jednotlivé objednávky, resp. do 3.000.000,-Kč (třímiliónykorunčeských) bez DPH jednotlivé smlouvy o dílo.
5. K prodeji služeb ve výši do 100.000,-Kč (slovy jednostotisícokorunčeských) bez DPH jednotlivé objednávky, resp. do 3.000.000,-Kč (třímiliónykorunčeských) bez DPH jednotlivé smlouvy o dílo.
6. Nakupování a prodej dlouhodobého finančního majetku a rovněž akcií, dluhopisů, podílových listů a cenných papírů charakteru krátkodobého finančního majetku nebo zajišťovacího instrumentu vč. bankovních záruk, uzavírání smluv o půjčkách, o běžném úvěru a bankovních úvěrech, poskytování ručení, zástavního práva nebo zřizování věcného břemene k majetku společnosti a pronajímání nemovitého majetku společnosti jiným osobám, stejně jako komerční prezentace ve sdělovacích prostředcích i rozhodnutí o vstupu do právních sporů jsou výlučně v pravomoci představenstva společnosti.
7. Maximální finanční limit pro prodej zboží, výrobků, polotovarů a materiálu podle schváleného ceníku se nestanoví.


C. V záležitostech vztahů s bankami a jinými finančními institucemi

1. Jednat jménem závodu ve vztahu k bankám a jiným finančním institucím v rozsahu dispozic s běžnými účty či smluvně dohodnutými službami.

D. V záležitostech vztahů se státními orgány a institucemi

1. Vést veškerá jednání se státními orgány a institucemi v záležitostech týkajících se činnosti závodu. V tomto smyslu poskytovat těmto státním orgánům a institucím běžné informace, zejména z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie apod.
2. Jednat jménem závodu ve vztahu ke státním orgánům a institucím v rozsahu daném platnými zákonnými normami a předpisy.

V Hradci Králové dne 29. 3. 2016.




Ing. Václav KUČERA
předseda představenstva
M - SILNICE a.s.



Ing. Zdeněk BABKA
místopředseda představenstva
M - SILNICE a.s.

Plnou moc přijímám.

V Hradci Králové dne 29. 3. 2016



Ing. Jiří ALBRECHT
ředitel oblastního závodu SEVER

Platnost do: neurčito

ev. č.: Z_2016_026_CZ

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **116584760-24261-190306105321**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **PETR CHLUMSKÝ**

Vystavil: **Město Jičín**

Pracoviště: **Pracoviště CzechPOINTu**

2.patro, živnostenský odbor dne 06.03.2019



116584760-24261-190306105321

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
----------	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: 923119161 - Dolní Brusnice - Revitalizace veřejného prostranství v centru D. Brusnice

Objekt: 998 - Dodatek č.1 - vícepráce

Etapa: 03 - SO.103 Provozní prostranství

0 - Všeobecné konstrukce a práce

001	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	231,6000 m3	180,00	41 688,00	21%	50 442,48
-----	--------	--	-------------	--------	-----------	-----	-----------

Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce

41 688,00

50 442,48

1 - Zemní práce

018	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	6,0200 m3	295,00	1 775,90	21%	2 148,84
019	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	50,0000 m3	296,00	14 800,00	21%	17 908,00
10	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	175,5800 m3	255,00	44 772,90	21%	54 175,21
14	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	231,6000 m3	16,00	3 705,60	21%	4 483,78
16	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	56,0200 m3	860,00	48 177,20	21%	58 294,41
017	103641000	zemina pro terénní úpravy - tříděná	27,5000 t	231,00	6 352,50	21%	7 686,53

Součet za 1 - Zemní práce

119 584,10

144 696,76

2 - Základy

026	693110370	geotextilie GEOJUTEX, šíře role 5,2 m , délka role 100 bm, PPT 45 230 g/m2	40,6000 m2	39,00	1 583,40	21%	1 915,91
25	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	175,5800 m3	790,00	138 708,20	21%	167 836,92

Součet za 2 - Základy

140 291,60

169 752,84

8 - Potrubí

007	89952A	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	29,9000 m3	3 070,00	91 793,00	21%	111 069,53
002	721173316	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 125	8,0000 m	490,00	3 920,00	21%	4 743,20
001	721173317	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 160	25,0000 m	597,00	14 925,00	21%	18 059,25
003	721173404	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200	24,0000 m	801,00	19 224,00	21%	23 261,04
004	721173406	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 315	12,0000 m	1 570,00	18 840,00	21%	22 796,40
006	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	1,0000 KUS	9 860,00	9 860,00	21%	11 930,60

Součet za 8 - Potrubí

158 562,00

191 860,02

Celkem	Etapa: 03 - SO.103 Provozní prostranství			460 125,70	556 752,10
---------------	---	--	--	-------------------	-------------------

CELKEM	Objekt: 998 - Dodatek č.1 - vícepráce			460 125,70	556 752,10
---------------	--	--	--	-------------------	-------------------