

# DODATEK č.1

## Smlouvy o dílo ze dne 16.12.2019 (dále jen „Smlouva“)

### Smluvní strany:

Název: **Obec Dolní Brusnice**  
Sídlo: Dolní Brusnice 17, 544 72 Bílá Třemešná  
IČ: 60153415  
DIČ: CZ60153415  
Jednající: Marcela Janáková, starostka  
na straně jedné  
(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma/jméno a příjmení: **M – SILNICE a.s.**  
Sídlo / místo podnikání: Husova 1697, 530 03 Pardubice  
korespondenční adresa: Hradecká 415, 506 01 Jičín  
IČ: 421 96 868  
DIČ: CZ42196868  
Jednající: Ing. Jiří Albrecht, ředitel oblastního závodu SEVER,  
jednající na základě plné moci, tel.: 733 780 130,  
e-mail: jiri.albrecht@msilnice.cz  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430  
Bankovní spojení, vč. čísla účtu: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové,  
číslo účtu 1080015329/0800  
na straně druhé  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento **Dodatek č.1 Smlouvy** uzavřené za účelem realizace veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Revitalizace veřejného prostranství v centru Dolní Brusnice**“ (dále jen „Dodatek 1“):

### Preambule

1. Tento Dodatek 1 se uzavírá v souladu s ustanoveními odstavců 3.6 d) a 3.9 Smlouvy s ohledem na to, že při realizaci díla dle Smlouvy byly zjištěny níže popsané skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.
2. Popis zjištěných skutečností:  
Během prací na stavebním objektu, v projektové dokumentaci označeném jako SO.103 Provozní prostranství, byly zjištěny následující skutečnosti na převažující části původní plochy, které nebylo možno zjistit při zpracování projektové dokumentace, ani při provedení geologického průzkumu a ani při prohlídce místa realizace před zahájením prací:
  - Neúnosné a rozbídné podloží v převažující části původní plochy
  - Jílovitá zemina v podloží
  - Stávající betonové zatrubení splaškové kanalizace podél silnice II/325 v havarijním stavu

Pro zachování celkové kvality provedeného díla je nezbytné zajistit únosnost zemní pláně (plochy provozního prostranství), a to zajištěním stability podloží - dle Dodatku TP 170 Navrhování vozovek PK. Je nezbytné doplnit další vrstvy štěrkodrti a cementobetonu, provést cementobetonové zátky pro stabilizaci podloží, uložit další trativody pro odvodnění zemní pláně

Jedná se o vícepráce vyplývající ze zjištěných skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.

3. O nově zjištěných skutečnostech byl proveden zápis do stavebního deníku, přičemž podrobnosti zápisu byly upřesněny samostatným zápisem z kontrolního dne, s podrobným popisem nově zjištěných skutečností.
4. Vzhledem k tomu, že nově zjištěné skutečnosti jsou takové povahy, kdy nelze v okamžiku jejich zjištění exaktně stanovit jejich rozsah, sjednaly smluvní strany, že přesný soupis položek víceprací, věcně popsanych v předchozím odstavci 2, bude součástí závěrečného vyúčtování k datu předání díla dle Smlouvy.
5. Dílo dle Smlouvy je dokončeno a bude předáno nejpozději v termínu dle smlouvy o dílo. K datu podpisu tohoto Dodatku 1 jsou vyčíslené veškeré vícepráce věcně popsane v předchozím odstavci 2, které vyplývají ze zjištěných skutečností, nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla. Soupis položek víceprací tvoří ve formě změnového listu přílohu č. 1 tohoto Dodatku 1.
6. Tímto dodatkem se nemění termín dokončení díla ani žádné další podmínky, definované zadávacím řízením na zakázku malého rozsahu ve „Výzvě k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce“ ze dne 14.10.2019, vyjma ustanovení Smlouvy, upravených níže v tomto Dodatku 1.

**Tímto Dodatkem 1 se mění a doplňují následující ustanovení článku III., odst. 3.1. Smlouvy:**

### **III. Cena za dílo**

3.1. Cena za dílo je stanovena pevnou částkou, v souladu s nabídkovou cenou zhotovitele, navýšenou o cenu víceprací, odsouhlasenou oběma smluvními stranami, takto:

Cena bez DPH 1 944 239,18 Kč,

DPH 21 % 408 290,23 Kč,

**Cena vč. DPH 2 352 529,41 Kč,**

**(slovy: dvamiliónytřístapadesátdvatisícepětsetdvacetdevět korun českých čtyřicetjedna haléřů včetně DPH).**

Cena víceprací bez DPH 460 125,70 Kč,

DPH 21 % 96 626,40 Kč,

**Cena vč. DPH 556 752,10 Kč,**

**(slovy: pětsetpadesátšesttisícsemsetpadesátdva korun českých deset haléřů včetně DPH).**

#### **Nová cena díla (hodnota veřejné zakázky) celkem**

**po zohlednění víceprací bez DPH 2 404 364,88 Kč,**

DPH 21 % 504 916,62 Kč,

**Cena vč. DPH 2 909 281,50 Kč,**

**(slovy: dvamiliónydevětsetdevěttisícdvěstěšosmdesátjedna korun českých padesát haléřů včetně DPH).**

**Ostatní články, podmínky a ujednání Smlouvy, neupravené tímto Dodatkem 1, zůstávají v platnosti beze změny.**

Tento Dodatek 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku 1 jsou přílohy:

**Příloha č. 1 – Změnový list - soupis a zdůvodnění položek provedených víceprací**

V Dolní Brusnici dne 21.8.2020


V Jičíně dne 21.8.2020

Za objednatele:

**Marcela Janáková**  
starostka

Za zhotovitele:

**Ing. Jiří Albrecht**  
ředitel oblastního závodu SEVER,  
jednající na základě plné moci



**OBEC DOLNÍ BRUSNICE**  
DOLNÍ BRUSNICE 17  
544 72 BILÁ TŘEMEŠNÁ  
IČ: 60153415  
DIČ: CZ60153415



**M - SILNICE a.s.**  
Pardubice, Husova 1697  
IČO 421 96 868 49  
oblastní závod SEVER  
Hradecká 415, 506 01 Jičín

