

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany:

Název: Město Libáň
Sídlo: náměstí Svobody, čp.36 Libáň, 507 23 Libáň
IČ: 00271748
Jednající: Příbyl Jaromír, starosta
na straně jedné
(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma/jméno a příjmení: Židovická s.r.o..
Sídlo / místo podnikání: Židovice 8, 507 32 Kopidlno
IČ: 28 46 320
DIČ: CZ28846320
Jednající: Jiří Novák
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové C30626
Bankovní spojení, vč. čísla účtu: 107 – 2061510217/0100
na straně druhé
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle úst. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo:

I.

Odůvodnění uzavření dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 07. 05.2020 uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie v ZŠ Libáň“ (dále jen „smlouva o dílo“) a to v souladu s § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce, Příloha č. 3, Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020, článek 9.2.4 písm. a).

Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem Rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie v ZŠ Libáň.

Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

II. VÍCEPRÁCE

2.1 Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 15 % ceny původního předmětu plnění.

2.2 Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.

2.3 Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.

2.4 Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 Změnový list tohoto dodatku.

2.5 Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II tohoto dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací s výkazem výměr předloženému zhotovitelem v nabídce na

realizaci plnění ze smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto dodatku. Podrobná specifikace víceprací tvoří přílohu č. 1 Změnový list tohoto dodatku.

III. CENA ZA DÍLO

3.1 Původní cena za dílo:

665 124,36 Kč bez DPH
21 % DPH
804 800,00 Kč včetně DPH

3.2 Nová cena za dílo:

744 527,97 Kč bez DPH
21 % DPH
900 878,84 Kč včetně DPH

IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Původní termín ukončení všech prací: 30. 6.2020

Nový termín ukončení všech prací: 27.8.2020

4.3 Prodloužení termínu plnění je způsobeno nepředvídatelnými administrativními úkony ve věci zkapacitnění kanalizační přípojky (viz zápisy ve stavebním deníku).

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 7. 05.2020 zůstávají beze změny.


5.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

5.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 – Změnový list

V Liběvici dne 14.8.2020

Za objednatele:
Jaromír Příbyl
Starosta obce


MĚSTO LIBÁŇ
Nám. Svobody 33
507 23 LIBÁŇ
3

V 14.8.2020 dne LIBÁŇ

Za zhotovitele:
ZIDOVICKÁ s.r.o.
Zidovice 8, 507 32 Kopidlno
IČO: 288 46 320
DIČ: CZ28846320
Tel: 493 551 337