





+OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 1		
Zhotovitel:	Ingplan s.r.o.				
Investor:	Obec Kramolna	Datum: 15.9.2020			
Název akce: Zateplení prodejny potravin v obci Kramolna č.p. 145					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny: Otvorové výplně, schodiště, rampa, otopná tělesa					
Popis a zdůvodnění změny:					
1) Dle PD jedno okno pod označením 01, je ve skutečném stavu jako dveře s dvoukřídlým oknem, byl zachován skutečný stav. Na mezipodestě vnitřního schodiště byly provedeny jedny vchodové dveře a k nim venkovní ocelové schodiště. Dle odst. 4 a 6, § 222.					
2) Čelo rampy bude oplechované aby nedocházelo k jeho degradaci kvůli dešťovým vodám. Zároveň investor rozhodl, že bude na rampu položena teracová dlažba. Dle odst. 4 a 6, § 222.					
3) Při dozdivání okenních výloh krámu muselo dojít k přeložení a upravení tras rozvodů u čtyř kusů otopných těles. Dále muselo být doplněno lino včetně soklů. Dle odst. 6, § 222.					
Tyto změny jsou bez vlivu na tepelné vlastnosti.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává:					
					



Stanovisko technického dozoru stavby:

s výše uvedeným sáhladem 

Stanovisko projektanta stavby: 





Stanovisko energetického specialisty:



Příloha: rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Ingplan s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Zdeněk Stolin	
Datum:	15.9.2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Otvorové výplně, schodiště, rampa, otopná tělesa		
Popis a zdůvodnění změny:		
1) Dle PD jedno okno pod označením 01, je ve skutečném stavu jako dveře s dvoukřídlým oknem, byl zachován skutečný stav. Na mezipodestě vnitřního schodiště byly provedeny jedny vchodové dveře a k nim venkovní ocelové schodiště. Dle odst. 4 a 6, § 222.		
2) Čelo rampy bude oplechované aby nedocházelo k jeho degradaci kvůli dešťovým vodám. Zároveň investor rozhodl, že bude na rampu položena teracová dlažba. Dle odst. 4 a 6, § 222.		
3) Při dozdivání okenních výloh krámu muselo dojít k přeložení a upravení tras rozvodů u čtyř kusů otopných těles. Dále muselo být doplněno lino včetně soklů. Dle odst. 6, § 222.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: - 12 494,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 146 673,13 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 134 179,13 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 31.10.2020	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Datum: 15.9.2020	 Datum: 15.9.2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):