

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. 01/2020**

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

**I.**  
**Smluvní strany**

1. OBJEDNATEL: Obec Zlatá Olešnice  
se sídlem: Zlatá Olešnice 145, 541 01 Trutnov 1  
zastoupená: Evou Kmiecovou, starostkou obce  
IČ: 00278483 DIČ: neplátce DPH  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 10920601/0100  
tel.: +420 774 714 404, e-mail: [podat.zl-olesnice@volny.cz](mailto:podat.zl-olesnice@volny.cz)  
dále jako „Objednatel“
2. ZHOTOVITEL: GEMEC-UNION a.s.  
se sídlem: č. p. 187, 542 13 Jivka  
zastoupená: Mgr. Michalem Rajchlem, Ph.D., členem představenstva  
IČ: 259 16 581 DIČ: CZ25916581  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Trutnov  
č.ú. 273061263/0300  
tel.: 602 250 060, e-mail: [michal.rajchl@gemec.cz](mailto:michal.rajchl@gemec.cz)  
Subjekt zapsaný v OR, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v  
oddílu B, vložka 1890  
  
dále jen „Zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k základní smlouvě o dílo:

**Původní znění části V. Termín plnění, přerušení plnění se upravuje takto:**

Ruší se původní znění čl. 5.1 a nahrazuje se zněním:

*Smluvní strany se dohodly, že Objednatel předá Zhotoviteli staveniště, které bude způsobilé pro zahájení a provádění Díla podle této smlouvy, **nejpozději do 1. 7. 2021**. Staveniště se považuje za způsobilé pro zahájení a provádění Díla, pokud splňuje požadavky sjednané v čl. 6.1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že o předání staveniště bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami (resp. jejich zástupci). Pokud se při předávání staveniště zjistí jakékoli vady a nedostatky staveniště, které by mohly mít vliv na realizaci Díla, potom se protokol o předání staveniště nepodepíše do té doby, než budou zjištěné vady a nedostatky odstraněny. K případným vadám tak navrhne Zhotovitel řešení nápravy. Smluvní strany následně vstoupí do jednání o odstranění nedostatků staveniště. Po odstranění nedostatků a vad staveniště bude staveniště předáno Zhotoviteli formou uvedenou v tomto článku smlouvy. Den předání staveniště uvedený v předávacím protokolu bude pro účely této smlouvy považován za den zahájení provádění Díla (dále také jako „Den zahájení provádění Díla“)*

Ruší se původní znění čl. 5.2 a nahrazuje se zněním:

*Zhotovitel se zavazuje Dílo vymezené touto smlouvou provést a dokončené předat Objednateli nejpozději do **31. 12. 2021**.*

**Objednatel zajistil stavební povolení až 12. 4. 2021 (nabytí právní moci dne 4.5.2021) a proto se termín ve smlouvě prodlužuje. Pozdějším předáním staveniště se současně posunuje doba pro zhotovení zakázky.**

Ostatní články a ustanovení základní smlouvy o dílo, neřešené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu Dodatku č. 1 a jeho autentičnost potvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

OBJEDNATEL:

Ve Zlaté Olešnici dne 20.5. 2021

**OBEC**  
**ZLATÁ OLEŠNICE**  
541 01 Trutnov  
IČ 278 483  
-1-

\_\_\_\_\_  
Eva Kmiecová  
Starostka obce

ZHOTOVITEL:

V Jivce dne 20.5. 2021  
**GEMEC - UNION a.s.**  
Jívka 187, PSČ 542 13  
IČO: 25916581

\_\_\_\_\_  
Mgr. Michal Rajchl, Ph.D.  
Člen představenstva