



Veřejná zakázka:
„SMĚROVÁ ÚPRAVA SILNICE II/501
u křižovatky ul. T. G. Masaryka v Libáni“



Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

dle ust. § 2586 násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Článek I. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** Město Libáň
sídlo: náměstí Svobody 36, 507 23 Libáň
IČ/DIČ: 00271748/CZ00271748
zastoupen: Jaromír Příbyl, starosta obce
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 1162354359, kód banky: 0800
– dále jen jako „objednatel“ –
- a
- 1.2. **Zhotovitel:** REKOM Nový Bydžov, a.s.
sídlo: Měník – Barchůvek 2, 504 01 Nový Bydžov
IČ: 25264737
DIČ: CZ25264737
zastoupen: Pavlem Peřinou, statutárním ředitelem
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 3952414319 kód banky: 0800
doručovací adresa: Měník – Barchůvek 2, 504 01 Nový Bydžov
(dále jen „zhotovitel“)
– dále jen jako „zhotovitel“ –
– společně dále jako „smluvní strany“ –

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle
tento

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. JP 01-2021

(dále jen „Dodatek“)

Článek II.

Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany se tímto dohodly na uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo č. JP 01 - 2021 ze dne 19. 01. 2021 (dále jen „Smlouva“).
- 2.2. Příslušnou Smlouvu mezi sebou smluvní strany uzavřely za účelem provedení a zhotovení díla spočívajícího ve směrové úpravě silnice II/501 u křižovatky ul. T. G. Masaryka v Libáni, dle projektové dokumentace zpracované Ing. Tomášem Rakem, se sídlem Truhlářská 264/22, 503 41 Hradec Králové, IČO: 741 56 179, v květnu 2018, která je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí Smlouvy včetně oceněného položkového rozpočtu, který je jako Příloha č. 2 nedílnou součástí Smlouvy (dále jen „dílo“).



Zhotovitel se zavázal předmětné dílo realizovat, zhotovit a dokončit a objednatel se zavázal dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu v souladu se Smlouvou.

- 2.3. Předmětem díla jsou stavební úpravy stávajícího jízdního pásu silnice II/501 v km cca 30,5 – zejména její směrové vedení s ohledem na poloměry směrových oblouků, bezbariérové úpravy chodníků, odstavny pruh u lékárny a stavební úpravy stávajících přechodů pro chodce včetně jejich nasvětlení. Bližší specifikace a vymezení díla je uvedeno v příslušné Smlouvě.
- 2.4. Tímto Dodatkem smluvní strany pro konkrétní smluvní vztah dle příslušné Smlouvy mění či doplňují znění původní Smlouvy a případně vymezují další podrobnosti smluvního vztahu založeného příslušnou Smlouvou v souladu se zněním tohoto Dodatku tak, jak je uvedeno níže v ustanovení čl. III. a IV. tohoto Dodatku.
- 2.5. Pojmy používané v tomto Dodatku jsou definovány v příslušné Smlouvě. V případě, že v tomto Dodatku není uvedeno jinak, platí ustanovení příslušné Smlouvy.

Čl. III.

Prohlášení smluvních stran ke změnovému ustanovení

- 3.1. Smluvní strany v průběhu platnosti Smlouvy sjednaly Dodatky č. 1 a 2 ke Smlouvě, kterými upravily termín plnění Smlouvy a změny v rozsahu díla včetně změny ceny díla, a to zejména s ohledem na reálný průběh zhotovení díla oproti předpokládané podobě díla dle projektové dokumentace. Bližší úprava konkrétních změn rozsahu ceny díla je uvedena v Dodatku č. 2 ke Smlouvě. Smluvní strany při sjednávání Dodatků č. 1 a 2 Smlouvy zohlednily příslušná ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zejména pak soulad Dodatku č. 1 s ustanovením § 222 odst. 3 a soulad Dodatku č. 2 s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ.
- 3.2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že administrativní chybou došlo k nepřesnému součtu celkové ceny díla.
- 3.3. Smluvní strany tímto přistoupily k uzavření tohoto Dodatku, kterým narovnávají skutečnou celkovou cenu díla, tak jak jí definuje ustanovení článku VIII. odst. 8.2 Smlouvy, ve znění pozdějších Dodatků.

Celková cena díla na základě tohoto Dodatku je následující:

Aktuální cena celkem bez DPH	5.473.053,00 Kč
DPH	1.149.341,13 Kč
Aktuální cena celkem díla včetně DPH	6.622.394,13 Kč

- 3.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny učiněné v rámci tohoto Dodatku jsou pouze administrativního charakteru, aby došlo k úpravě nepřesností týkajících se vyčíslení celkové ceny díla.

Čl. IV.

Změnová ustanovení

- 4.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně ustanovení čl. IV. odst. 4.2 až 4.4 Dodatku č. 2 ke Smlouvě, které nahrazuje původní znění ustanovení čl. IV. odst. 4.2 až 4.4 Dodatku č. 2 ke Smlouvě, a nově zní:

4.2 Cena změn díla

Smluvní strany sjednávají tímto Dodatkem ocenění Změn díla, specifikovaných v odst. 4.1 tohoto článku, a to v návaznosti na jejich sjednaný rozsah v rámci Dodatku č. 2 ke Smlouvě.



Níže je uveden přehled ocenění Změn díla, které jsou předmětem tohoto Dodatku, tj. změn stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlasený oběma smluvními stranami, a to dle sjednaných cen daných prací:

Přehled ocenění Změn díla učiněných v režimu dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ			
Číslo změnového listu	Měněpráce (v Kč bez DPH)	Vícepráce (v Kč bez DPH)	Vypočtený rozdíl méněprací a víceprací
č. 1	-291.030,74	526.770,77	235.740,03
Celkem (součet) v Kč bez DPH	-291.030,74	526.770,77	235.740,03

- 4.3 Smluvní strany tímto Dodatkem sjednávají, že celková cena díla se v důsledku Změn díla, popsaných v odst. 4.1 tohoto článku, a to na základě ocenění těchto Změn díla a výpočtu rozdílu výsledných cen víceprací a méněprací, popsaných v odst. 4.2 tohoto článku, zvyšuje o níže uvedenou částku:

Cena Změn díla celkem bez DPH	235.740,03 Kč
DPH	49.505,41 Kč
Celková cena Změn díla včetně DPH	285.245,44 Kč

- 4.4 Smluvní strany tímto Dodatkem sjednávají, že celková cena díla se v důsledku Změn díla, popsaných v odst. 4.1 tohoto článku, a to na základě ocenění těchto Změn díla a výpočtu rozdílu výsledných cen víceprací a méněprací, popsaných v odst. 4.2 tohoto článku mění. Smluvní strany sjednávají, že Cena díla, tak jak jí definuje ustanovení čl. VIII. odst. 8.2. Smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, činí na základě tohoto Dodatku následující výši:

Aktuální cena celkem bez DPH	5.473.053,00 Kč
DPH	1.149.341,13 Kč
Aktuální cena celkem díla včetně DPH	6.622.394,13 Kč

Článek V.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení příslušné Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každý účastník Dodatku po jednom vyhotovení.
- V případě, že se některé ustanovení tohoto Dodatku, které je oddělitelné od ostatního obsahu tohoto Dodatku, stalo nebo stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, ať již zčásti nebo celku, platnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku nebude dotčena. Namísto takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení budou ostatní ustanovení tohoto Dodatku vykládána přiměřeným způsobem tak, aby v mezích zákona bylo co možná nejvíce dosaženo smyslu tohoto Dodatku podle původního záměru a vůle smluvních stran.
- Fyzické osoby, které tento Dodatek uzavírají za jednotlivé smluvní strany, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření tohoto Dodatku. Na důkaz tohoto ji opatřují svými vlastnoručními podpisy.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření tohoto Dodatku, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a jeho obsahu porozuměly. Dále prohlašují, že Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.



Veřejná zakázka:
„SMĚROVÁ ÚPRAVA SILNICE II/501
u křižovatky ul. T. G. Masaryka v Libáni“



Profesionálové

V Libáni, dne 9.3.2022

Jaromír Příbyl,
starosta města
objednatel

MĚSTO LIBÁŇ
Nám. Svobody 36
507 23 LIBÁŇ
2

V Barchůvku, dne 9.3.2022

Pavel Peřina,
statutární ředitel
zhotovitel