

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 3.12.2021

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Obchodní firma/jméno a příjmení: **B.C.M. Company s.r.o.**
Sídlo / místo podnikání: Nerudova 1496, Vrchlabí 543 01
IČ: 07890869
DIČ: CZ07890869
Plátce/neplátce DPH: plátce DPH
Jednající: Martin Javůrek
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp.zn. C 43364/KSHK
Bankovní spojení, vč. čísla účtu: 11-8746040267/0100
na straně druhé
(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Název: **Obec Staré Místo**
Sídlo: Staré Místo 70, 506 01 Jičín
IČ: 00578584
Jednající: František Másnica, starosta
(dále jen „**objednatel**“)

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.12.2021 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat zakázku na stavební práce s názvem „**Hasičská zbrojnice se zázemím pro výjezdovou jednotku SDH, I.**“ (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavřely dne 9.2.2022 Dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě o dílo.
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v Příloze č.1_ZL003 a Příloze č.2_ZL004 tohoto dodatku – změnových listech vč. změnových rozpočtů.

Článek I. Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 241 241,38 Kč bez DPH, tedy na částku **18 464 561,42 Kč bez DPH**.
3. Celkový přehled změny ceny díla a změny dle § 222 ZZVZ:

Původní hodnota závazku ze Smlouvy	18 175 024,29 Kč
Cena díla dle smlouvy a předchozích dodatků bez DPH	18 223 320,04 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 2	241 241,38 Kč
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 2	0 Kč
Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH (po připočtení VCP a odečtení MEP)	18 464 561,42 Kč
DPH	3 877 557,89 Kč

Cena díla dle dodatku č.2 včetně DPH	22 342 119,31 Kč
Hodnota změny za dodatek č.2 bez DPH § 222 odst. 4	22 990,00 Kč
Hodnota změny celkem za všechny dodatky bez DPH § 222 odst. 4	22 990,00 Kč
Hodnota změny celkem za všechny dodatky v % § 222 odst. 4 ZZVZ	0,13%
Hodnota změny za dodatek č. 2 bez DPH § 222 odst. 6 ZZVZ - <i>nepředvídatelné práce</i>	218 251,38 Kč
Hodnota změny celkem za všechny dodatky bez DPH § 222 odst. 6 ZZVZ - <i>nepředvídatelné práce</i>	266 547,13 Kč
Hodnota změny celkem za všechny dodatky v % § 222 odst. 6 ZZVZ - <i>nepředvídatelné práce</i>	1,47 %

4. Původní hodnota závazku ze Smlouvy činila 18 175 024,29 Kč bez DPH. Změny Smlouvy spočívající ve vícepracích dle dodatku č. 2 činí částku ve výši 241 241,38 Kč bez DPH. Méněpráce činí částku ve výši 0 Kč bez DPH.

Hodnota dodatečných stavebních prací dle § 222, odst. 6 ZZVZ činí dle dodatku č. 1 a dodatku č. 2 celkem 266 547,13 Kč bez DPH, tj. 1,47 % původní hodnoty závazku a tedy nepřesáhne 50 % původní hodnoty závazku.

Hodnota dodatečných stavebních prací dle § 222, odst. 4 ZZVZ činí dle dodatku č. 1 a dodatku č. 2 celkem 22 990,- Kč bez DPH, tj. 0,13 % původní hodnoty závazku a tedy nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku.

5. Termín pro provedení díla zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit dílo a vyfakturovat cenu díla včetně dodatečných víceprací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.
6. Objednatel uzavírá tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě, kterým realizuje změny Smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ, když splňuje následující podmínky dané tímto ustanovením:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna

- jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
 - hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
7. Objednatel uzavírá dále tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě, kterým realizuje změny Smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ, když splňuje následující podmínky dané tímto ustanovením:

Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky – změny jsou realizovány nadále pouze za původním účelem díla daným Smlouvou a její hodnota je

- nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
- nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 a příloha č. 2 – změnové listy vč. změnových rozpočtů
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží

zhotovitel.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 3 včetně rozpočtů (samostatný dokument)

Příloha č. 2 – Změnový list č. 4 včetně rozpočtů (samostatný dokument)

Zhotovitel:
B.C.M. Company s.r.o.

Objednatel:
Obec Staré Místo

Ve Vrchlabí, dne 22.3.2022

Ve Starém Místě, dne 22.3.2022

Martin Javůrek, jednatel

František Másnica, starosta