



## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dodávce

dle ust. § 2586 násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

### Článek I. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** **Město Libáň**  
sídlo: náměstí Svobody 36, 507 23 Libáň  
IČ/DIČ: 00271748/ CZ00271748  
zastoupen: Jaromírem Příbylem, starostou města  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č.ú.: č. ú.: 1162354359/0800  
– dále jen jako „objednatel“ –  
a
- 1.2. **Dodavatel:** **IN-GASTRO, s.r.o.**  
sídlo: Erbenova 566, 390 02 Tábor  
IČ: 26098938  
DIČ: CZ26098938  
zastoupen: Tomášem Voborským, jednatelem společnosti  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Tábor  
č.ú.: 78-1444660207/0100  
– dále jen jako „dodavatel“ –  
– společně dále jako „smluvní strany“ –

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle  
tento

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dodávce

(dále jen „Dodatek“)

### Článek II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany se tímto dohodly na uzavření tohoto **Dodatku ke Smlouvě o dodávce ze dne 06. 05. 2022** (dále jen „Smlouva“).
- 2.2. Příslušnou Smlouvu mezi sebou smluvní strany uzavřely za účelem plnění spočívajícího v dodávce a montáži „GASTRO VYBAVENÍ“ pro restauraci Radnice, kdy předmětná dodávka spočívá v zajištění *chladicí a mrazicí skříně, nerezových regálů, stolů, nádobí na odpadky, stojánkové pákové směšovací baterie, předoplachové tlakové sprchy s raménkem – stolní, průchozí myčky nádobí s košem a rekuperací, elektrického multifunkčního varného zařízení určeného k vaření, restování a fritování, vestavěného indukčního vařiče, elektrické dvoukošové fritézy k zabudování, konvektomatu, přerušovače kondenzace pro konvektomat, holding. skříně, nerez výdejního stolu, nerez chladicího stolu třísetového s dřezem, umývatkem na ruce prostorem na podstolovou mrazničku a přípravou na kotvení policové nástaoby, podpultové mrazicí skříně, nerez výčepního barového stolu se spodní policí, košem, dřezem, umyvadlem a spulboyem, nerez výčepního barového stolu s chladicí vanou a odkapy, výrobníku ledu, podstolové myčky nádobí a skla a dalšího souvisejícího zařízení a technologického vybavení (kabeláž, instalace aj.)*



Veřejná zakázka:

„GASTROPROVOZ – RESTAURACE RADNICE“



AZ Profi tender

Specifikace tohoto vybavení a jeho funkční, technické a technologické provedení, související zařízení a parametry veškerých dílčích součástí jsou závazně uvedeny v **Projektové dokumentaci, která jako Příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této Smlouvy (dále jen jako „Projektová dokumentace“)** a **podrobně rozepsány do jednotlivých položek plnění v Soupisu dodávek, který jako Příloha č. 2 tvoří nedílnou a závaznou součást této Smlouvy (dále jen jako „Soupis dodávek“)**. Zhotovitel se Smlouvou zavázal dodat objednateli předmět plnění (příslušné vybavení) a dále se zavázal na objednatele převést vlastnictví k příslušnému dodávanému vybavení. Objednatel se Smlouvou zavázal převzít příslušný předmět plnění a za dodaný předmět plnění zaplatit dodavateli sjednanou cenu v souladu se Smlouvou.

- 2.1. Tímto Dodatkem smluvní strany pro konkrétní smluvní vztah dle příslušné Smlouvy mění či doplňují znění původní Smlouvy a případně vymezují další podrobnosti smluvního vztahu založeného příslušnou Smlouvou v souladu se zněním tohoto Dodatku tak, jak je uvedeno níže v ustanovení čl. III. tohoto Dodatku.
- 2.1. Pojmy používané v tomto Dodatku jsou definovány v příslušné Smlouvě. V případě, že v tomto Dodatku není uvedeno jinak, platí ustanovení příslušné Smlouvy.

### Čl. III.

#### Ujednání o změnách smlouvy

- 3.1. Smluvní strany na základě ustanovení čl. VI. odst. 6.1 Smlouvy sjednaly jako termín zahájení plnění Smlouvy: *do 10 dnů od podpisu této Smlouvy, nejpozději však do 31.03.2022*, a dále jako termín dokončení dodávky vybavení na místo plnění a převzetí dodávky: *nejpozději do 31.05.2022*
- 3.2. Termín zahájení předmětu plnění Smlouvy, tj. dodávky příslušného vybavení, byl však vázán na dokončení zadávacího řízení, resp. na výběr dodavatele, se kterým měla být podepsána Smlouva na realizaci předmětného díla. Prodloužení s dokončením zadávacího řízení nastalo v souvislosti s nutností prodloužení lhůty pro podání nabídek v návaznosti na provedené změny a upřesnění v technické specifikaci předmětu plnění veřejné zakázky. Průtahy v procesu zadávacího řízení a nepodepsaná Smlouva o dodávce s vybraným dodavatelem tak zcela logicky znemožnily objednateli předat příslušné místo plnění tak, aby mohlo dojít k zahájení plnění Smlouvy v termínu uvedeném v čl. VI. odst. 6.1 Smlouvy. Uvedená skutečnost se tak stala objektivní překážkou na straně objednatele, která zabránila započítí realizace Smlouvy. Smlouva o dílo s vybraným dodavatelem v rámci předmětného zadávacího řízení byla uzavřena dne 06. 05. 2022 a teprve po tomto datu bylo možné předat dodavateli místo plnění k zahájení příslušných sjednaných dodávek vybavení.
- 3.3. Smluvní strany dále shodně uvádějí a prohlašují, že plnění Smlouvy, z důvodu objektivní překážky popsané výše v odst. 3.2 tohoto článku, bylo zahájeno až dne 13.05.2022, a k tomuto dni bylo objednatelům předáno místo plnění dle uzavřené Smlouvy.
- 3.4. Smluvní strany tímto dále, pro vyloučení případných pochybností, výslovně uvádějí, že důvod, který vedl k posunutí termínů plnění Smlouvy (sjednaných v čl. VI. odst. 6.1 Smlouvy), výše specifikovaný v odstavci 3.2 tohoto článku, nastal na základě objektivních okolností. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že tyto objektivní okolnosti byly zapříčiněny prodloužením s dokončením zadávacího řízení. Toto prodloužení s dokončením zadávacího řízení, bylo tak objektivní překážkou, která měla za následek zpoždění zahájení plnění Smlouvy.

Tyto okolnosti tak nebyly způsobeny zaviněním nebo nečinností některé ze smluvních stran. Z tohoto důvodu je nezbytné přistoupit k posunutí termínu zahájení plnění Smlouvy a v této souvislosti také i k posunutí termínu dokončení dodávky, přičemž celková doba plnění dle původně uzavřené Smlouvy zůstává zachována.



Veřejná zakázka:

„GASTROPROVOZ – RESTAURACE RADNICE“



AZ Profi tender

3.5. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že tímto Dodatkem popsaná změna termínu dokončení díla není podstatnou změnou závazku, tak jak ji definuje ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). V případě ujednání dle tohoto Dodatku se nejedná o změnu smluvních podmínek, která by umožnila účast jiných dodavatelů, případně by mohla ovlivnit jejich výběr v rámci zadávacího řízení, zároveň nedochází ke změně ekonomické rovnováhy ve prospěch vybraného dodavatele a také se zde nejedná ani o významné rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Z pohledu ZZVZ nedochází k žádné podstatné změně závazku i proto, že důvodem změn závazku dle tohoto Dodatku jsou objektivní skutečnosti, které nebyly způsobeny zaviněním nebo nečinností smluvních stran.

#### Článek IV.

##### Změna doby plnění Smlouvy

4.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně ustanovení čl. VI. odst. 6.1 příslušné Smlouvy, kdy se původní znění tohoto článku a odstavce ruší a nahrazuje novým zněním, a to následovně:

Nové znění ustanovení čl. VI. odst. 6.1 příslušné Smlouvy:

- a) *termín zahájení dodávek Vybavení:* **13.05.2022**
- b) *termín dokončení dodávek Vybavení*  
*na místo plnění a předání a převzetí dodávky: nejpozději do 13.07.2022*

*Termínem dokončení dodávky předmětného vybavení dle této Smlouvy je den protokolárního předání a převzetí kompletního a úplného předmětu plnění způsobilého k užívání v souladu s účelem této Smlouvy bez vad a nedodělků a zároveň dokončení montáže, instalace, předvedení funkčnosti, likvidace odpadů a obalů, seznámení s obsluhou a údržbou, a v neposlední řadě také po předání veškeré požadované dokumentace, to vše v souladu s podmínkami znění této Smlouvy.*

#### Článek V.

##### Závěrečná ustanovení

- 5.1 Ostatní ustanovení příslušné Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 5.2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každý účastník Dodatku po jednom vyhotovení.
- 5.3. V případě, že se některé ustanovení tohoto Dodatku, které je oddělitelné od ostatního obsahu tohoto Dodatku, stalo nebo stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, ať již zčásti nebo celku, platnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku nebude dotčena. Namísto takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení budou ostatní ustanovení tohoto Dodatku vykládána přiměřeným způsobem tak, aby v mezích zákona bylo co možná nejvíce dosaženo smyslu tohoto Dodatku podle původního záměru a vůle smluvních stran.
- 5.4. Fyzické osoby, které tento Dodatek uzavírají za jednotlivé smluvní strany, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření tohoto Dodatku. Na důkaz tohoto ji opatřují svými vlastnoručními podpisy.
- 5.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření tohoto Dodatku, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a jeho obsahu porozuměly. Dále prohlašují, že Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.



Veřejná zakázka:  
„GASTROPROVOZ – RESTAURACE RADNICE“



V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_.\_\_\_\_. \_\_\_\_

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_.\_\_\_\_. \_\_\_\_

---

**Jaromír Příbyl, starosta města**  
objednatel

---

**Tomáš Voborský, jednatel společnosti**  
zhotovitel