

Objednatel: Obec Staré Místo, Staré Místo 70, 506 01 Jičín

Projektant: Projektový atelier ing. Milan Pour

Projekt.: Stavební úpravy budovy obecního úřadu, přestavba
na požární zbrojnici se zázemím

Dle SOD ze dne 3.12.2021

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 005

ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel

DATUM: 16.3.2022

ADRESÁT: Objednatel

PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění oken 2.NP – nezapočitatelné náklady

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora

POPIS ZMĚNY A DŮVODY: dle požadavku investora došlo k doplnění 3 ks oken do 2. NP

VLIV NA CENU: 27 415,80 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: NE

Časový vliv na termín dokončení Díla: NE

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 17.3.2022

JMÉNO PODPIS: _____



VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: _____

JMÉNO PODPIS: _____

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: _____

JMÉNO PODPIS: _____

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	STARÉ MÍSTO - Stavební úpravy budovy obecního úřadu, Přestavba na požární zbrojnici se zázemím	JKSO	
Název objektu	doplnění oken 2.np-nezapočítatelné náklady	EČO	
		Místo	Obec Staré Místo
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	16.03.2022
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	154,53	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	825,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	26 436,27	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		27 415,80	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 27 415,80			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	0,00	0,00
								základní	21,0	27 415,80	5 757,32
								Cena s DPH 33 173,12			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STARÉ MÍSTO - Stavební úpravy budovy obecního úřadu, Přestavba na požární zbrojnici se zázemím
Objekt: doplnění oken 2.np-nezapočítatelné náklady

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Obec Staré Místo

Zpracoval:

Datum: 16. 3. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 154,53

3 Svislé a kompletní konstrukce -2 460,00

1	R	311235211	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 440 mm -(1,7*1)*3	m2	-5,100	1 600,00	-8 160,00
2	R	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm 15	kus	15,000	380,00	5 700,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 812,10

61 Úprava povrchů vnitřních 2 610,50

6	R	619991021	Oblepení rámu a keramických soklů lepicí páskou (1,0+1,75*2)*3"okna"	m	13,500	5,37	72,50
			Součet		13,500		
7	R	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů (1,0+1,75*2)*3"okna"	m	13,500	188,00	2 538,00
			Součet		13,500		

62 Úprava povrchů vnějších 201,60

8	R	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty 1,0*1,75*3*2 "okna"	m2	10,500	19,20	201,60
					10,500		

998 Přesun hmot -197,57

3	R	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-0,859	230,00	-197,57
---	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

PSV Práce a dodávky PSV 27 261,27

764 Konstrukce klempířské 1 336,26

11	R	764216642	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm 1,0*3 "okna"	m	3,000	441,00	1 323,00
			Součet		3,000		

12	R	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,006	2 210,00	13,26
----	---	-----------	---	---	-------	----------	-------

766 Konstrukce truhlářské 25 925,01

13	R	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	3,000	162,00	486,00
14		61140080	parapet plastový vnitřní – š 300mm, barva bílá 1,0*3	m	3,300	250,00	825,00
			3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		3,300		

9	R	766-002	M+D Okno plastové 1000x1750 mm, jednokřídle, otevíravé, sklopné, izolační dvojsklo, Uw?1,2 W/(m2*K) viz Tabulka oken	ks	3,000	7 124,67	21 374,01
10	R	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	3 000,000	1,08	3 240,00

Obec Staré Místo, Staré Místo 70, 505 01 Jbina

Projektant: Projektový atelier Ing. Milan Pour

Projekt: Stavební úpravy budovy obecního úřadu, přestavba na požární zbrojnici se zázemím na požární

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STARÉ MÍSTO - Stavební úpravy budovy obecního úřadu, Přestavba na požární zbrojnici se zázemím

Objekt: doplnění oken 2.np-nezapočítatelné náklady

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Obec Staré Místo

Zpracoval:

Datum: 16. 3. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkem

27 415,80

PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění oken 2.np - nezapočítatelné náklady

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investor

POPIS ZMĚNY A DŮVODY: doplnění oken 2.np - nezapočítatelné náklady z doplnění 3 ks oken do 2 NP

VLIV NA CENU: 27 415,80 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílo termíny: NE

Časový vliv na termín dokončení díla: NE

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizaci změny nedojde ke změně termínu pro dokončení díla.

DNE: 17.3.2022

JMÉNO PODPIS:

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a úkol díla a finovány v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizaci změny nedotčena.

DNE:

JMÉNO PODPIS:

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVÁJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a úkol díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE:

JMÉNO PODPIS: