

XT-Card a.s.  
Seifertova 327/85  
130 00 Praha 3  
IČ: 27408256 (I.)

## Dodatek č. 1 Smlouvy

na dodávku souboru zařízení a služeb pro modernizaci odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje

(dále jen „dodatek č. 1“)

### I.

#### Smluvní strany

Objednatel:

**OREDO s.r.o.**

se sídlem: Hradec Králové, Nerudova 104, PSČ 500 02

IČ: 25981854

DIČ: CZ25981854

společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18628,

jednající: Jiřím Králem, jednatelem

(dále jen „objednatel“)

a

Dodavatel:

**XT-Card a.s.**

se sídlem: Praha 3, Seifertova 327/85, PSČ 130 00

IČ: 27408256

DIČ: CZ27408256

bank. spojení a č.ú.: Komerční banka, a.s., č. účtu: 19-1133090227/0100

jednající: Ing. Martinem Rejzlem, předsedou představenstva a

Ing. Tomášem Vackem, místopředsedou představenstva

jako vedoucí účastník sdružení „XTC-ČDT“ založeného Smlouvou o sdružení ze dne 10. 6. 2011 smluvními stranami **XT-Card a.s.**, se sídlem Praha 3, Seifertova 327/85, PSČ 130 00, IČ: 27408256 a **ČD Telematika a.s.**, se sídlem Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00, IČ: 61459445.

(dále jen „dodavatel“)

(objednatel a dodavatel společně dále také jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření následujícího

**dotatku č. 1 ke Smlouvě na dodávku souboru zařízení a služeb pro modernizaci odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje uzavřené dne 7. 9. 2011 (dále jen „Hlavní smlouva“) ve smyslu ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů.**

## II.

### Úvodní ustanovení

- 1) S ohledem na nepředvídatelné okolnosti nezaviněné ani jednou ze smluvních stran se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na níže uvedených změnách doby realizace dílčích plnění Díla ve smyslu Hlavní smlouvy a na dalších, níže uvedených úpravách Hlavní smlouvy.

## III.

### Změna místa, doby a způsobu plnění

- 1) Smluvní strany se na základě Implementačního projektu vytvořeného v souladu s čl. IV odst. 1 Hlavní smlouvy domluvily na níže uvedených úpravách místa, doby a způsobu plnění dle Hlavní smlouvy.
- 2) Tímto dodatkem č. 1 se ruší stávající znění části A) Harmonogram přílohy č. 2 Hlavní smlouvy, přičemž tato část A) Harmonogram nově zní takto:

#### „Část A) Harmonogram

Tabulka 1: Časové řízení projektu

<i>Etap</i>	<i>Název</i>	<i>Charakteristika</i>	<i>Délka období (předpokládané období)</i>
Etapa 5 (prodloužení)	<i>Implementace Odbavovacích systémů u části dopravců</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Dodávka systémů:</i></li><li>• <i>upgrade odbavovacích zařízení Mikroelektronika</i></li><li>• <i>Migrace centrálního systému do serverovny IT KHK</i></li></ul>	<i>5 měsíců (od 1. 2. 2013 do 30. 6. 2013)</i>
	<i>Implementace Odbavovacích systémů u části dopravců Pilotní projekt</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Umístění PC setů KMD na nové lokality</i></li><li>• <i>Zahájení pilotního provozu</i></li></ul>	<i>1 měsíc (od 1. 7. 2013 do 31. 7. 2013)</i>
	<i>Vyhodnocení Pilotního projektu Oživení plně funkcionality systému</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Dodávka systémů:</i></li><li>• <i>Předávka SW komponenty „SW a implementace nahrávání aplikací In-Karta na BČK IDS“</i></li><li>• <i>Školení odborného personálu Objednatele</i></li><li>• <i>Ukončení realizace projektu</i></li><li>• <i>Zahájení rutinního provozu v rámci celého IREDO</i></li></ul>	<i>1 měsíc (od 1. 8. 2013 do 1. 9. 2013)</i>

- 3) Tímto dodatkem č. 1 se původní znění čl. III odst. 3 Hlavní smlouvy nahrazuje tímto zněním:

„Realizace Díla bude probíhat po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců s tím, že Dodavatel je povinen nejpozději do jedenadvacátého (21) měsíce od uzavření Smlouvy zahájit vydávání karet a do dvaceti dvou (22) měsíců od uzavření této Smlouvy spustit zkušební provoz ucelených systémů Dílčích plnění dle této Smlouvy (dále jen „Pilotní provoz“). Pilotní provoz bude ukončen nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne jeho zahájení. Po ukončení pilotního provozu musí být všechna Dílčí plnění tvořící Dílo plně funkční. Dodavatel se zavazuje předat všechny plně funkční ucelené systémy tvořící Dílo Objednateli nejpozději dne 31. 8. 2013. Tímto není dotčen čl. IV této (Hlavní) smlouvy. Pro dodávky bezkontaktních čipových karet tato Smlouva platí po dobu 36 měsíců.“

#### IV.

##### Další související závazky smluvních stran

- 1) Dodavatel se tímto dodatkem č. 1 zavazuje provést na vlastní náklady přemístění všech dílčích plnění tvořících ucelené systémy pro centrální správu (dále jen „**Systémy pro centrální správu**“) v současnosti zprovozněné v serverovně společnosti ČD Telematika a.s., v lokalitě Pod Táborem 9, 190 00 Praha 9, do prostor serverovny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v lokalitě Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (dále „**KHK**“). Dodavatel se dále zavazuje k oživení systémů provozovaných na těchto serverech do plné funkcionality stanovené Hlavní smlouvou (jedná se o všechny systémy vyjmenované v čl. II odst. 2 a. - e. Hlavní smlouvy).
- 2) Za účelem zdárného provedení přemístění Systémů pro centrální správu do serverovny KHK se objednatel zavazuje poskytnout dodavateli následující součinnost:
  - a) Zajištění součinnosti všech dotčených pracovníků KHK a objednatele v místě instalace v KHK.
  - b) Zajištění vhodných klimatizovaných prostor s potřebně dimenzovaným nepřerušitelným zdrojem napájení (UPS).
  - c) Zajištění symetrického internetového připojení s vhodnou propustností a alespoň jednou pevnou vnější IP adresou, vyvedené do místa instalace v KHK. Sdělení vnější pevné IP adresy dodavateli alespoň 1 týden před požadovaným stěhováním.
- 3) Dodavatel se tímto dodatkem č. 1 zavazuje provést na vlastní náklady změnu umístění vybavení pokladních pracovišť Kontaktních míst IREDO ve shodě s odsouhlasenými změnami lokalit ze strany investora a Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Dodavatel se dále zavazuje provést nezbytné změny v nastavení SW pokladních míst tak, aby byla garantována plná funkcionality stanovená Hlavní smlouvou.
- 4) Dodavatel se tímto dodatkem č. 1 dále zavazuje provést na vlastní náklady veškerou potřebnou součinnost k implementaci SW komponenty „SW a implementace nahrávání aplikací In-Karta na BČK IDS“ dle Přílohy č. 1 Hlavní smlouvy tak, aby byly zajištěny funkce ve shodě s Hlavní smlouvou.
- 5) Ostatní ustanovení a ujednání daně Hlavní smlouvy se nemění.

#### V.

##### Závěrečná ujednání


- 2) Tento dodatek č. 1 nemá vliv na cenu díla sjednanou v Hlavní smlouvě.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva (2) stejnopisy, které mají platnost originálu.

V Hradci Králové dne 15.2.2013

V Praze dne 12.2.2013

  
.....  
Objednatel  
**OREDO s.r.o.**  
Jiří Král, jednatel  
**OREDO s.r.o.**  
Nerudova 104  
500 02 Hradec Králové  
tel.: 495 538 524  
IČO: 25981854 DIČ: CZ25981854

  
.....  
dodavatel  
**XT-Card a.s.**  
Ing. Martin Rejzl, předseda představenstva

  
.....  
dodavatel  
**XT-Card a.s.**  
Ing. Tomáš Vacek, místopředseda představenstva