

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 3.12.2021

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Obchodní firma/jméno a příjmení: **B.C.M. company s.r.o.**
Sídlo / místo podnikání: Nerudova 1496, Vrchlabí 543 01
IČ: 07890869
DIČ: CZ07890869
Plátce/neplátce DPH: plátce DPH
Jednající: Martin Javůrek
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp.zn. C 43364/KSHK
Bankovní spojení, vč. čísla účtu: 115-8746040267/0100
na straně druhé
(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Název: **Obec Staré Místo**
Sídlo: Staré Místo 70, 506 01 Jičín
IČ: 00578584
Jednající: František Másnica, starosta
(dále jen „**objednatel**“)

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.12.2021 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat zakázku na stavební práce s názvem „**Hasičská zbrojnice se zázemím pro výjezdovou jednotku SDH, I.**“ (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavřely dne 9.2.2022 Dodatek č. 1, dne 22.3.2022 Dodatek č. 2 a dne 1.6.2022 Dodatek č.3 ke shora uvedené smlouvě o dílo.

Článek I. Předmět dodatku

1. **Tímto Dodatkem č. 4 se nahrazuje** položkový podrozpočet na vzduchotechniku z nabídky účastníka „zadání - zti, plyn, vytápění, vzt.xlsx“ novým podrozpočtem s názvem „zadání - zti, plyn, vytápění, vzt_odevzdánooprava3.xlsx, a to v části „vzt1 – vzduchotechnika HZ“.
2. Důvodem změny je v průběhu realizace díla zjištění nesouladu mezi podrozpočtem na vzduchotechniku, část „vzt1 – vzduchotechnika HZ“ a souhrnným (celkovým) rozpočtem, část „2021039-02 – Požární zbrojnice – započitatelné náklady“. K tomuto nesouladu došlo administrativní chybou zhotovitele, který omylem vložil do nabídky rozpracovaný podrozpočet.

V souhrnném (celkovém) rozpočtu, část „2021039-02 – Požární zbrojnice – započitatelné náklady“ je uvedena správná částka za vzduchotechniku 349 491,83 Kč bez DPH (položka č. 124).

V původním podrozpočtu byla uvedena chybná částka 260 200,01 Kč bez DPH.

V opraveném podrozpočtu „zadání - zti, plyn, vytápění, vzt_odevzdánooprava3.xlsx“, část „vzt1 – vzduchotechnika HZ“ je opravená částka dle souhrnného rozpočtu, tedy 349 491,83 Kč bez DPH.

3. V souvislosti s tím smluvní strany konstatují, že položky opraveného podrozpočtu nebyly doplňovány či vypuštěny a jinak upravovány, vyjma cen, a že touto změnou **nedošlo ke změně původní hodnoty závazku ze smlouvy a změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky**. Tímto nedošlo ke změně celkové nabídkové ceny vybraného dodavatele (zhotovitele) a ani se nerozšířil předmět veřejné zakázky.
4. Termín pro provedení díla zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1: „zadání - zti, plyn, vytápění, vzt_odevzdáno_oprava3.xlsx“
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

Přílohy

Příloha č. 1
„zadání - zti, plyn, vytápění, vzt_odevzdáno_oprava3.xlsx“

Zhotovitel:
B.C.M. company s.r.o.

Objednatel:
Obec Staré Místo

Ve Vrchlabí, dne

Ve Starém Místě, dne

Martin Javůrek, jednatel

František Másnica, starosta