

	Změnový list	číslo:	22
---	---------------------	--------	-----------

stavba (název dle SOD):

číslo SOD:

číslo zakázky:

Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů)
r.2020 - výzva II

ze dne 27.11.2020

0136-20

Objednatel:

Život bez bariér, z. ú.

sídlo:

Lomená 533, 509 01 Nová Paka

IČ:

266 52 561

Zhotovitel:

MBQ, s. r. o.

sídlo:

Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČ:

24247674

název změnového listu:

Elektro - žlaby, repro

popis: Na základě jednání mezi objednatelem a zhotovitelem byli odsouhlaseny následující změny

dochází k odpočtu projektem uvažovaných reproduktorů napříč objektem, změna zohledňuje instalaci parapetních žlabů v 2. PP.




	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	-17 537,47 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
vliv na stavební povolení:	NE	



příloha:	Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
----------	---------------------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava	Ing. Pavel Seeman		

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Ing. Pavel Šimek		28.9.2022
oprávněný zástupce:	Jitka Fučíková		
Projektant	Ing. Lukáš Poledne		29.9.2022

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	Viktor Valeš		27.9.2022
oprávněný zástupce :	Filip Balatka/Dušan Mráz		28.9.2022

ZL 22 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace						
Elektro - žlaby, repro						
Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů)						
MBQ s.r.o. Pobřežní 249/46 186 00 Praha 8 IČ: 24247677						
Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cena
Méněpráce						
Stavba 0136 A U - Centrum bez bariér II						
Objekt 02a - CBB						
Etapa 01 - Rekonstrukce - Uznatelné						
POdoddíl 011 - Příprava pro audiosystém						
140	22199x140	Nástěnný reproduktor	-14 KS	1200	-16 800,00 Kč	
143	22199x143	Instalace audio kabeláže	-1 KS	12350	-12 350,00 Kč	
144	22199x144	Drobný instalační materiál	-1 KS	1801,01	-1 801,01 Kč	
Stavba 0136 B U - Komunitní centrum - Uznatelné						
Objekt 02 - Uznatelné						
Etapa 01 - Rekonstrukce						
POdoddíl 10 - Příprava pro audiosystém						
105	22199x106	Nástěnný reproduktor	-10 KS	7482,4	-74 824,00 Kč	
109	22199x110	Drobný instalační materiál	-1 KS	1800	-1 800,00 Kč	
Celkem						-107 575,01 Kč
VRN						
						-500,88 Kč
V06	Územní vlivy					68,15 Kč
	ON	060001000	Územní vlivy	%	0,4	-17 037 -
V07	Provozní vlivy					68,15 Kč
	ON	070001000	Provozní vlivy	%	0,4	-17 037 -
V09	Ostatní náklady					68,15 Kč
	ON	090001000	Ostatní náklady	%	0,4	-17 037 -
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					296,44 Kč
	ON	04	Mimostaveništní doprava	%	0,58	-17 037 -
	ON	07	Zařízení staveniště	%	0,58	-17 037 -
	ON	08	Přesun kapacit	%	0,58	-17 037 -
Méněpráce celkem						-108 075,89 Kč
Vícepráce						
Ukončení kabeláže pro repro						
22199x077	Krabice KU 68/1	16	KS	57,64	922,24 Kč	5 073,44 Kč
973032619	Vysekání kapes pro špalíky a krabice ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic do 150x150x100 mm	16	KS	84,70	1 355,20 Kč	
HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	6	HOD	466,00	2 796,00 Kč	
přesun dat a zás. 230V v 1.11						
přesekání a přetáhání kabeláže z podlahové krabice do omítky						
	Zásuvka 230V/16A	1	KS	864,00	864,00 Kč	
	Datová zásuvka 2xRJ45 UTP cat.6	1	KS	150,00	150,00 Kč	
	Rámeček dvojnásobný	1	KS	281,71	281,71 Kč	
	Krabice KU 68/1	1	KS	34,49	34,49 Kč	
	Krabice KU 68/1	2	KS	57,64	115,28 Kč	
doplnění vypínače osvětlení pro dělicí stěnu v 1.11 dle emailu z 1.6.2022 "doplnění vypínače a napájení pro LED pásek"						
připojení LED pásku, spolupráce s dodavatelem						
	zasekání krabice a kabelu	1	KS	388,80	388,80 Kč	
	Krabice KU 68/1	1	KS	151,20	151,20 Kč	
	Krabice KU 68/1	1	KS	57,64	57,64 Kč	
	Vypínač jednoduchý, řazení č. 1	1	KS	124,19	124,19 Kč	
	Rámeček jednonásobný	1	KS	19,15	19,15 Kč	
uklidová zásuvka 1.01						
Zásuvka 230V/16A						
	zasekání krabice a kabelu	1	KS	150,00	150,00 Kč	
	Krabice KU 68/1	1	KS	151,20	151,20 Kč	
	Rámeček jednonásobný	1	KS	150,00	150,00 Kč	
	Rámeček jednonásobný	1	KS	19,15	19,15 Kč	
	Kabel CYKY-J 3 x 2,5	10	KS	18,00	180,00 Kč	
uklidová zásuvka pračka a sušička 1.20						
Zásuvka 230V/16A						
	Krabice KU 68/1	2	KS	150,00	300,00 Kč	
	Krabice KU 68/1	2	KS	57,64	115,28 Kč	

Zásuvka 230V/16A	2	KS	150,00	300,00 Kč
Rámeček dvojnásobný	1	KS	34,49	34,49 Kč
Kabel CYKY-J 3 x 2,5	20	KS	18,00	360,00 Kč
zasekání krabice a kabelu	1	KS	388,80	388,80 Kč
úpravy rozvaděče R1NP, doplnění jističů, předrátování	1	KS	1 296,00	1 296,00 Kč

parapetní žlaby pro m.č. 52.02

Parapetní kanál černý BR65130 RAL9011(65mmx130mm)	42	bm	1 674,00	70 308,00
zakázková výroba vč koncovek,víka a tvarových dílů				
montáž žlabu vč víka a tvarovek	42	bm	226,80	9 525,60

Celkem 90 538,42

Vícepráce celkem

90 538,42 Kč

Cena celkem bez DPH

-17 537,47 Kč



MSP Air s.r.o.

zapsaná dne 27.4.1995 do obchodního rejstříku KS v Hradci Králové v oddělu C, vložce 7998
Sídlo: Hradec Králové, Pavla Hanuše 299/3, PSČ 500 02

IC: 63219565

Cenová nabídka č.

MaR/20/183g

Obor: Měření a regulace

Název nabídky:

Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů) VÍCEPRÁCE 17 - úpravy EL - dle PD rev 26.5.2022

Objednatel:

MBQ s.r.o.

Pro:

Ing. Pavel Seeman

Tel.:

777 709 060

E-mail:

seeman@mbq.eu

Výkaz výměr elektroinstalace silnoproud a slaboproud Klášter Nová Paka VÍCEPRÁCE 17 - úpravy EL - dle PD rev 26.5.2022

poř. kód	Popis materiálu	počet / ks,m	jedn.cena	celková cena
	doplnění vývodu 3 fáze 1.NP ochoz severní část			
	krabice pro 3 fáz zásuvku pod omítku	1	800,00	800,00 Kč
	zasekání krabice a kabelu	1	360,00	360,00 Kč
	přesun dat a zás. 230V v 1.11			
	přesekání a přetáhání kabeláže z podlahové krabice do omítky	1	800,00	800,00 Kč
	doplnění vypínače osvětlení pro dělicí stěnu v 1.11 dle emailu z 1.6.2022 "doplnění vypínače a napájení pro LED pásek"			
	připojení LED pásku, spolupráce s dodavatelem	1	360,00	360,00 Kč
	zasekání krabice a kabelu	1	140,00	140,00 Kč
	uklidová zásuvka 1.01			
	zasekání krabice a kabelu	1	140,00	140,00 Kč
	uklidová zásuvka pračka a sušička 1.20			
	zasekání krabice a kabelu	1	360,00	360,00 Kč
	úpravy rozvaděče R1NP, doplnění jističů, předrátování	1	1 200,00	1 200,00 Kč

4 160,00 Kč

Vypracoval:

Stanislav Smrčka

E-mail:

smrcka@mairs.cz

Telefon:

603 851 494

Dne:

07.06.2022

Ing. Martin Černý
jednatel společnosti

Koordinační přírůžka generálního dodavatele na položky z CN dodavatele je uvažována ve výši 8%

Vyčíslení:			KP 8%	Celkem
krabice pro 3 fáz zásuvku pod omítku	1	800,00	64,00	864,00
zasekání krabice a kabelu	1	360,00	28,80	388,80
přesekání a přetáhání kabeláže z podlahové krabice do omítky	1	800,00	64,00	864,00
připojení LED pásku, spolupráce s dodavatelem	1	360,00	28,80	388,80
zasekání krabice a kabelu	1	140,00	11,20	151,20
zasekání krabice a kabelu	1	140,00	11,20	151,20
zasekání krabice a kabelu	1	360,00	28,80	388,80
úpravy rozvaděče R1NP, doplnění jističů, předrátování	1	1 200,00	96,00	1 296,00



MSP Air s.r.o.

zapsaná dne 27.4.1995 do obchodního rejstříku KS v Hradci Králové v oddělu C, vložce 7998
Sídlo: Hradec Králové, Pavla Hanuše 299/3, PSČ 500 02

IC: 63219565

Cenová nabídka č.

MaR/20/183g

Obor: Měření a regulace

Název nabídky:

Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů) VÍCEPRÁCE 16 - trasy 2.PP - ZMĚNA DESIGNU - KONEČNÁ VARIANTA 29.6.2022

Objednatel:

MBQ s.r.o.

Pro:

Ing. Pavel Seeman

Tel.:

777 709 060

E-mail:

seeman@mbq.eu

Výkaz výměr elektroinstalace silnoproud a slaboproud Klášter Nová Paka VÍCEPRÁCE16 změna trasování 2.PP/Změna komplety

poř. kód	Popis materiálu	počet / ks,m	jedn.cena	celková cena
	varianta černý parapetní žlab na zakázku plast HAGER			
	Parapetní kanál černý BR65130 RAL9011(65mmx130mm) zakázková výroba včetně koncovek,víka a tvarových dílů, termín dodání 5-6 týdnů	42	1 550,00	65 100,00 Kč
	montáž žlabu včetně víka a tvarovek	42	210,00	8 820,00 Kč
	mzisoučet			73 920,00 Kč

Platnost: 3 měsíce
Vypracoval: Stanislav Smrčka
E-mail: smrcka@mspoir.cz
Telefon: 603 851 494
Dne: 29.06.2022

Ing. Martin Černý
jednatel společnosti

Koordinační přírážka generálního dodavatele na položky z CN dodavatele je uvažována ve výši 8%

Vyčíslení:

			KP 8%	Celkem
Parapetní kanál černý BR65130 RAL9011(65mmx130mm) zakázková	1	1 550,00	124	1 674,00
výroba vč koncovek vřka a tvarových dílů				
montáž žlabu vč vřka a tvarovek	1	210,00	16,8	226,80