

	Změnový list	číslo:	23
---	---------------------	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů)
číslo SOD:	r.2020 - výzva II
číslo zakázky:	ze dne 27.11.2020
	0136-20

Objednatel:	Život bez bariér, z. ú.
sídlo:	Lomená 533, 509 01 Nová Paka
IČ:	266 52 561

Zhotovitel:	MBQ, s. r. o.
sídlo:	Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ:	24247674

název změnového listu:

Restaurátorské omítky

popis: Na základě jednání mezi objednatelem a zhotovitelem byli odsouhlaseny následující změny
Jedná se o úpravu kamenných portálů v předsálí refektáře s doplněním štukového rámu, umístěno na vstupu do místnosti číslo 1.11 z m.č. 1.02 a 1.10.



	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	32 297,51 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
vliv na stavební povolení:	NE	



příloha:	Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
----------	---------------------------------


Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava	Ing.Pavel Seeman		

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Ing. Pavel Šimek		28.9.2022
oprávněný zástupce:	Jitka Fučíková		
Projektant	Ing. Lukáš Poledne		29.9.2022

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	Viktor Valeš		27.9.2022
oprávněný zástupce :	Filip Balatka/Dušan Mráz		28.9.2022

ZL 23 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace Restaurátorské omítky							
Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů)							
MBQ s.r.o. Pobřeží 249/46 186 00 Praha 8 IČ: 24247677							
Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Méněpráce							
Méněpráce celkem							0,00 Kč
Vícepráce							
1	N		Oprava ostění na kamenných portálech mezi místnostmi 1.02 /1.11 a 1.10/1.11 a dále zhotovení štukových rámců kolem kamenných portálů	kpl	1	31 375,08	31 375,08
						Celkem	31 375,08
VRN							922,43 Kč
V06	Územní vlivy						125,50 Kč
	ON	060001000	Územní vlivy	%	0,4	31 375	125,50 Kč
V07	Provozní vlivy						125,50 Kč
	ON	070001000	Provozní vlivy	%	0,4	31 375	125,50 Kč
V09	Ostatní náklady						125,50 Kč
	ON	090001000	Ostatní náklady	%	0,4	31 375	125,50 Kč
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						545,93 Kč
	ON	04	Mimostaveništní doprava	%	0,58	31 375	181,98 Kč
	ON	07	Zařízení staveniště	%	0,58	31 375	181,98 Kč
	ON	08	Přesun kapacit	%	0,58	31 375	181,98 Kč
Vícepráce celkem							32 297,51 Kč
Cena celkem bez DPH							32 297,51 Kč

Jiri Chudoba, Pecka 403

Název zakázky : Rekonstrukce budovy bývalého kláštera v Nové Pace
Název objektu : Klatov. cm.-ostění 1.02/1.11 + 1.11/1.10
Číslo zakázky : 2021-6
SKP (JKSO) :

Investor : MB Quality s.r.o. Samily
Projektant : Atelier Poledne, ing. Poledne Praha
Dodavatel : Jiri Chudoba, Pecka 403

ROZPOČET

Zpracoval : Jiri Chudoba
Datum : 05.06.22

Callida SF

ROZPOČET

Rekonstrukce budovy bývalého kláštera v Nové Pace
Klatov. cm.-ostění 1.02/1.11 + 1.11/1.10

Strana : 2
Datum : 05.06.22

REKAPITULACE

Cena celkem

Kód kapitoly Název kapitoly

[]

006 Úpravy povrchu 26.146,-

094 Lešení 1.905,-

C E L K E M Kapitoly HSV 28.051,-

000 Vedlejší rozpočtové náklady 1.000,-

C E L K E M Kapitoly VRM 1.000,-

C E L K E M bez DPH - ~~2021~~ PDP 21% 29.051,-

.....
 Jiri Chudoba Pecka 403 Callida SW ***
 2021-6

.....
 Strana : 3
 Datum : 05.06.22
 R O Z P O C E T
 Rekonstrukce budovy bytového klasteru v Nova Pace
 Kletov, om. ostění 1.02/1.11 + 1.11/1.10

KAPITOLA : 006		Upravy povrchu					
2.	612 40-1191/00	Oprava omít stěn do pl 0,09m2	KUS	2.00	522,60	1.045,-	
2;	oprava kamenné	zarubné 1.02/1.11 dola - po odstěžení cihel		2.00			
5.	612 40-9991/00	Zacistění klet omítak kolem oken ač M		14.10	240,50	3.395,-	
		vyrovnání svíslice na kamenné zarubní pro osazení kam. dveří		7.30			
		(2+2.7+1.9); kamacek 1.11/ 1.02		6.50			
		(1.8+2+2.5); kam dveře 1.11/refektar 1.10					
6.	612 42-5931/00	Odstěhny kamencekárky - dveř van stu M		14.10	667,70	9.413,-	
		(2+2.7+1.9); kamacek 1.11/ 1.02		7.30			
		(1.8+2+2.5); kam dveře 1.11/refektar 1.10		6.50			
7.	612 42-5931/00	Omit vni ostění okna dveř van stuk M2		10.54	1.133,90	12.291,-	
		(2+2.7+1.9)=(0.25+0.25+0.12); ostění 1.11/ 1.02		4.53			
		(2+2.5+1.8)=(0.4+0.2+0.06); ostění 1.11/ 1.10		4.49			
		(2+2.7+1.9)=(0.25); ostění 1.11/1.02-2.vrstva pro kamacek		1.53			
							26.146,-
		Prace celkem :					26.146,-
		Kapitola celkem :					26.146,-

KAPITOLA : 024		Lesení					
1.	941 95-5003/00	Les leh pomoc h podlah 2,5m	M2	9.00	239,10	1.905,-	
		4+2.0; 2x ostění		9.00			
		Prace celkem :					1.905,-
		Kapitola celkem :					1.905,-

KAPITOLA : 000		Medicini kompostovne naklady					
1.	07	ZARIZENI STAVENISTE	a	1.50	665,54	1.000,-	
		VFM celkem :					1.000,-
		Kapitola celkem :					1.000,-
		Objekt celkem :					29.051,-

.....
 Jiri Chudoba Pecka 403

Cena celkem	29 051,00 Kč
KP generálního dodavatele 8%	2 324,08 Kč
Cena celkem	31 375,08 Kč