

	Změnový list	číslo:	19
---	---------------------	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů)
číslo SOD:	r.2020 - výzva II
číslo zakázky:	ze dne 27.11.2020
	0136-20

Objednatel:	Život bez bariér, z. ú.
sídlo:	Lomená 533, 509 01 Nová Paka
IČ:	266 52 561

Zhotovitel:	MBQ, s. r. o.
sídlo:	Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ:	24247674

název změnového listu:	Obklady a dlažby
------------------------	-------------------------

popis: Na základě jednání mezi objednatelem a zhotovitelem byli odsouhlaseny následující změny
Keramické dlažby dle původního záměru nebudou realizovány, náhradou bude realizována cihelná dlažba.




	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD	
vliv na cenu díla:	ANO	-136 276,09	Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE		
vliv na záruky:	NE		
vliv na platební podmínky:	NE		
vliv na stavební povolení:	NE		



příloha:	Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
----------	---------------------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava	Ing. Pavel Seeman		

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Ing. Pavel Šimek		28.9.2022
oprávněný zástupce:	Jitka Fučíková		
Projektant	Ing. Lukáš Poledne		29.9.2022

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	Viktor Valeš		27.9.2021
oprávněný zástupce :	Filip Balatka/Dušan Mráz		28.9.2022

Obklady a dlažby

Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů)

MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 24247677



Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Méněpráce							
Stavba 0136 A U - Centrum bez bariér II							
Objekt 02a - CBB							
Etapa 01 - Rekonstrukce - Uznatelné							
Podetapa 771:- Podlahy z dlaždic							
126.	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm	m	-143,14	150,00	-21 471,00	
128.	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	-119,32	420,00	-50 114,40	
130	771-2	Sokl v 65mm	m	-150,30	450,00	-67 635,00	
131	771-1	Keramická dlažba (ref. výrobek Rako Color Two 200/200)	m2	-125,30	435,00	-54 505,50	
Stavba 0136 B U - Komunitní centrum - Uznatelné							
Objekt 02 - Uznatelné							
Etapa 01 - Rekonstrukce							
Podetapa 771:- Podlahy z dlaždic							
153	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm	m	-60,45	75,00	-4 533,75	
154	771-2	Sokl v 65mm	m	-63,47	450,00	-28 561,50	
156	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	-63,06	420,00	-26 485,20	
157	771-1	Keramická dlažba (ref. výrobek Rako Color Two 200/200)	m2	-66,20	435,00	-28 797,00	
VRN							
V06	Územní vlivy					-8 293,84 Kč	
	ON	060001000	Územní vlivy	%	0,4	-282 103	
V07	Provozní vlivy					-1 128,41 Kč	
	ON	070001000	Provozní vlivy	%	0,4	-282 103	
V09	Ostatní náklady					-1 128,41 Kč	
	ON	090001000	Ostatní náklady	%	0,4	-282 103	
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					-4 908,60 Kč	
	ON	04	Mimostaveništní doprava	%	0,58	-282 103	
	ON	07	Zařízení staveniště	%	0,58	-282 103	
	ON	08	Přesun kapacit	%	0,58	-282 103	
Méněpráce celkem							
-282 103,35 Kč							
Vícepráce							
Podetapa 771:- Podlahy z dlaždic							
N1	771531009	Montáž podlahy z dlaždic cihelných kladením do malty přes 25 do 35 ks/m2	m2	65,09	969,00	63 072,21	
		"m.č. S1.24+S1.25+1.26+1.27"					
		27,91+24,14+5,83+7,21		65,09			
N2	771531105	Příplatek k cenám montáže podlahy z dlaždic cihelných za dvojnásobný ochranný voskový nátěr	m2	65,09	102,00	6 639,18	
N3	596-31101	dlažba ruční cihelná 180x180x30mm	kus	2 110,00	34,10	71 951,00	
		(65,09/(0,18*0,18))*1,05		2110			
VRN							
V06	Územní vlivy					4 164,87 Kč	
	ON	060001000	Územní vlivy	%	0,4	141 662	
V07	Provozní vlivy					566,65 Kč	
	ON	070001000	Provozní vlivy	%	0,4	141 662	
V09	Ostatní náklady					566,65 Kč	
	ON	090001000	Ostatní náklady	%	0,4	141 662	
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					2 464,93 Kč	
	ON	04	Mimostaveništní doprava	%	0,58	141 662	
	ON	07	Zařízení staveniště	%	0,58	141 662	
	ON	08	Přesun kapacit	%	0,58	141 662	
Vícepráce celkem							
145 827,26 Kč							
Cena celkem bez DPH							
-136 276,09 Kč							