

## Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 3.12.2021

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Obchodní firma/jméno a příjmení: **B.C.M. company s.r.o.**  
Sídlo / místo podnikání: Nerudova 1496, Vrchlabí 543 01  
IČ: 07890869  
DIČ: CZ07890869  
Plátce/neplátce DPH: plátce DPH  
Jednající: Martin Javůrek  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp.zn. C 43364/KSHK  
Bankovní spojení, vč. čísla účtu: 115-8746040267/0100  
na straně druhé  
(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Název: **Obec Staré Místo**  
Sídlo: Staré Místo 70, 506 01 Jičín  
IČ: 00578584  
Jednající: František Másnica, starosta  
(dále jen „**objednatel**“)

takto:

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.12.2021 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat zakázku na stavební práce s názvem „**Hasičská zbrojnice se zázemím pro výjezdovou jednotku SDH, I.**“ (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavřely dne 9.2.2022 Dodatek č. 1, dne 22.3.2022 Dodatek č. 2, dne 1.6.2022 Dodatek č.3 a dne 15.7.2022 Dodatek č. 4 ke shora uvedené smlouvě o dílo.
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v Příloze č. 1\_ZL009 vč. změnového rozpočtu.

### Článek I.

#### Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce, které se zadavatel rozhodl provést nad rámec původního předmětu smlouvy, a mají vliv na cenu díla.
2. Důvodem změny je rozhodnutí zadavatele doděláním podkroví, které bylo z projektu vypuštěno. Zadavatel se rozhodl stavbu dokončit kompletně dle původního projektu.
3. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 373 089,51 Kč bez DPH, tedy na částku **19 164 349,52 Kč bez DPH**.
4. Celkový přehled změny ceny díla a změny dle § 222 ZZVZ:

|                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Původní hodnota závazku ze Smlouvy</b>           | <b>18 175 024,29 Kč</b> |
| Cena díla dle smlouvy a předchozích dodatků bez DPH | 18 711 321,56 Kč        |
| Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 5             | 474 027,96 Kč           |

|                                                                                 |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 5                                         | 21 000 Kč               |
| <b>Cena díla dle dodatku č. 5 bez DPH</b><br>(po připočtení VCP a odečtení MEP) | <b>19 164 349,52 Kč</b> |
| DPH                                                                             | 4 024 513,40 Kč         |
| Cena díla dle dodatku č.5 včetně DPH                                            | 23 188 862,92 Kč        |
| Hodnota změny celkem za všechny dodatky bez DPH<br>§ 222 odst. 4 ZZVZ           | 570 701,73 Kč           |
| <b>Hodnota změny celkem za všechny dodatky v %</b><br><b>§ 222 odst. 4 ZZVZ</b> | <b>3,14 %</b>           |

5. Původní hodnota závazku ze Smlouvy činila 18 175 024,29 Kč bez DPH. Změny Smlouvy spočívající ve vícepracích dle dodatku č. 5 činí částku ve výši 474 027,96 Kč bez DPH. Méněpráce činí částku ve výši 21 000 Kč bez DPH.

Hodnota dodatečných stavebních prací dle § 222, odst. 4 ZZVZ činí dle všech dodatků celkem 570 701,73 Kč bez DPH, tj. 3,14 % původní hodnoty závazku a tedy nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku.

6. **Termín pro provedení díla zůstává nezměněn** a zhotovitel je povinen dokončit dílo a vyfakturovat cenu díla včetně dodatečných víceprací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.
7. Objednatel uzavírá tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě, kterým realizuje změny Smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ, když splňuje následující podmínky dané tímto ustanovením:

Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky – změny jsou realizovány nadále pouze za původním účelem díla daným Smlouvou a její hodnota je

- nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
- nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

## Článek II.

### Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1\_ZL009 vč. změnového rozpočtu.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel.
- Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany.
- Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

#### Přílohy

Příloha č. 1\_ZL009 vč. změnového rozpočtu

**Zhotovitel:**  
**B.C.M. company s.r.o.**

**Objednatel:**  
**Obec Staré Místo**

V ..... dne .....

V ..... dne .....

\_\_\_\_\_  
Martin Javůrek, jednatel


\_\_\_\_\_  
František Másnica, starosta

Objednatel: Obec Staré Místo, Staré Místo 70, 506 01 Jičín

Projektant: Projektový atelier ing. Milan Pour

Projekt.: Stavební úpravy budovy obecního úřadu, přestavba  
na požární zbrojnici se zázemím

Dle SOD ze dne 3.12.2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INFORMACE O ZMĚNĚ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | <b>POŘADOVÉ Č. 009</b>                                                                |
| ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | DATUM: 9.11.2022                                                                      |
| ADRESÁT: Objednatel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                       |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: dodělání podkroví SDK + doplnění radiátorů                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                       |
| REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                       |
| POPIS ZMĚNY A DŮVODY: na žádost objednatele bude doplněno SDK i do podkroví + doplnění radiátorů do 1.S a 2.NP                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                       |
| VLIV NA CENU: 453027,96 Kč bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ČASOVÉ VLIVY:                            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Časový vliv na dílčí termíny: NE         |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Časový vliv na termín dokončení Díla: NE |                                                                                       |
| VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                       |
| S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                       |
| DNE: 9.11.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | JMÉNO PODPIS:                            |  |
| VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                       |
| S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. |                                          |                                                                                       |
| DNE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JMÉNO PODPIS:                            |  |
| VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR :                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                       |
| S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                       |
| DNE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JMÉNO PODPIS:                            |  |

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|               |                                                                                                   |            |        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Název stavby  | STARÉ MÍSTO - Stavební úpravy budovy obecního úřadu,<br>Přestavba na požární zbrojnice se zázemím | JKSO       |        |
| Název objektu | Požární zbrojnice a OÚ                                                                            | EČO        |        |
| Název části   | Požární zbrojnice - změnový list 1                                                                | Místo      |        |
|               |                                                                                                   | IČO        | DIČ    |
| Objednatel    | OÚ Staré Místo<br><br>Ing. Milan Pour<br><br>Ing. Ladislav Kopecký                                | 00578584   |        |
| Projektant    |                                                                                                   | 16742613   |        |
| Zhotovitel    |                                                                                                   |            |        |
| Zpracoval     |                                                                                                   | 07535228   |        |
|               | Rozpočet číslo                                                                                    | Dne        | CZ-CPV |
|               |                                                                                                   | 05.10.2022 | CZ-CPA |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         |            | B Doplnkové náklady |                  |  |      | C Náklady na umístění stavby |                     |  |           |
|--------------------------|--------------|---------|------------|---------------------|------------------|--|------|------------------------------|---------------------|--|-----------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 7 458,78   | 8                   | Práce přesčas    |  | 0,00 | 13                           | Zařízení staveniště |  | 0,00      |
| 2                        |              | Montáž  | 142 092,46 | 9                   | Bez pevné podl.  |  | 0,00 | 14                           | Mimostav. doprava   |  | 0,00      |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 13 595,26  | 10                  | Kulturní památka |  | 0,00 | 15                           | Územní vlivy        |  | 0,00      |
| 4                        |              | Montáž  | 194 943,01 | 11                  |                  |  | 0,00 | 16                           | Provozní vlivy      |  | 0,00      |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00       |                     |                  |  |      | 17                           | Ostatní             |  | 0,00      |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00       |                     |                  |  |      | 18                           | VRN z rozpočtu      |  | 15 000,00 |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) |         | 358 089,51 | 12                  | DN (ř. 8-11)     |  |      | 19                           | VRN (ř. 13-18)      |  | 15 000,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00       | 21                  | Kompl. činnost   |  | 0,00 | 22                           | Ostatní náklady     |  | 0,00      |

|                                    |  |  |  |  |  |  |  |                             |      |             |            |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|------|-------------|------------|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel |  |  |  |  |  |  |  | D Celkem bez DPH 373 089,51 |      |             |            |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  | DPH                         | %    | Základ daně | DPH celkem |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  | snížená                     | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  | základní                    | 21,0 | 373 089,51  | 78 348,80  |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  | Cena s DPH 451 438,31       |      |             |            |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  | E Přípočty a odpočty        |      |             |            |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  | Dodá zadavatel              |      |             | 0,00       |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  | Klouzavá doložka            |      |             | 0,00       |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  | Zvýhodnění                  |      |             | 0,00       |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** STARÉ MÍSTO - Stavební úpravy budovy obecního úřadu, Přestavba na požární zbrojnice se zázemím

**Objekt:** Požární zbrojnice a OÚ

**Část:** Požární zbrojnice - změnový list 1

Objednatel: OÚ Staré Místo

Zhotovitel:

Místo: Staré Místo

Zpracoval: Ing. Ladislav Kopecký

Datum: 5. 10. 2022

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 132 275,00**

**6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 127 948,47**

**61 Úprava povrchů vnitřních 58 817,61**

|   |   |           |                                                              |    |         |       |          |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 1 | R | 612131301 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně | m2 | 134,670 | 67,80 | 9 130,63 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|

1,2\*(9,05\*2+11\*2)+2\*(11)-1\*1,25 "místnost 205"

68,870

1,2\*(12,6\*2+8,65\*2)+2\*(8,65)-2\*1\*1,25 "místnost 207"

65,800

Součet

134,670

|   |   |           |                                                          |    |         |        |           |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 2 | R | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 134,670 | 149,00 | 20 065,83 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|

1,2\*(9,05\*2+11\*2)+2\*(11)-1\*1,25 "místnost 205"

68,870

1,2\*(12,6\*2+8,65\*2)+2\*(8,65)-2\*1\*1,25 "místnost 207"

65,800

Součet

134,670

|   |   |           |                                                                           |    |         |        |           |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 3 | R | 612321321 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně | m2 | 134,670 | 201,00 | 27 068,67 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|

1,2\*(9,05\*2+11\*2)+2\*(11)-1\*1,25 "místnost 205"

68,870

1,2\*(12,6\*2+8,65\*2)+2\*(8,65)-2\*1\*1,25 "místnost 207"

65,800

Součet

134,670

|   |   |           |                                                 |   |        |      |       |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------|---|--------|------|-------|
| 4 | R | 619991021 | Oblepení rámu a keramických soklů lepicí páskou | m | 13,200 | 5,37 | 70,88 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------|---|--------|------|-------|

3\*(1,2+1,2+2)

13,200

|   |   |           |                                                         |   |        |        |          |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|
| 5 | R | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 13,200 | 188,00 | 2 481,60 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|

3\*(1,2+1,2+2)

13,200

**63 Podlahy a podlahové konstrukce 69 130,86**

|   |   |           |                                                      |    |         |        |           |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 6 | R | 632441213 | Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl do 40 mm | m2 | 190,410 | 334,00 | 63 596,94 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|

99,85 "místnost 205"

99,850

90,56 "místnost 207"

90,560

Součet

190,410

|   |   |           |                             |    |         |       |          |
|---|---|-----------|-----------------------------|----|---------|-------|----------|
| 7 | R | 632481213 | Separáční vrstva z PE fólie | m2 | 209,451 | 15,30 | 3 204,60 |
|---|---|-----------|-----------------------------|----|---------|-------|----------|

99,85 "místnost 205"

99,850

90,56 "místnost 207"

90,560

Součet

190,410

190,41\*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"

209,451

|   |   |           |                                                                                                        |   |        |       |          |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 8 | R | 634112123 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm | m | 82,600 | 28,20 | 2 329,32 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|

11+11+9,05+9,05 "místnost 205"

40,100

5,15+5,3+3,5+7,3+8,65+12,6 "místnost 207"

42,500

Součet

82,600

**998 Přesun hmot 4 326,53**

|    |   |           |                                        |   |        |        |          |
|----|---|-----------|----------------------------------------|---|--------|--------|----------|
| 16 | R | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 18,811 | 230,00 | 4 326,53 |
|----|---|-----------|----------------------------------------|---|--------|--------|----------|

**PSV Práce a dodávky PSV 225 814,51**

**713 Izolace tepelné 18 412,63**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** STARÉ MÍSTO - Stavební úpravy budovy obecního úřadu, Přestavba na požární zbrojnice se zázemím

**Objekt:** Požární zbrojnice a OÚ

**Část:** Požární zbrojnice - změnový list 1

Objednatel: OÚ Staré Místo

Zhotovitel:

Místo: Staré Místo

Zpracoval: Ing. Ladislav Kopecký

Datum: 5. 10. 2022

| Č.            | KCN | Kód položky | Popis                                                                                 | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem       |
|---------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------------|
| 9             | R   | 713121111   | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2  | 190,410         | 25,30           | 4 817,37          |
|               |     |             | 99,85 "místnost 205"                                                                  |     | 99,850          |                 |                   |
|               |     |             | 90,56 "místnost 207"                                                                  |     | 90,560          |                 |                   |
|               |     |             | Součet                                                                                |     | 190,410         |                 |                   |
| 10            |     | 28375675    | deska pro kročejový útlum tl 40mm                                                     | m2  | 194,218         | 70,00           | 13 595,26         |
|               |     |             | 99,85 "místnost 205"                                                                  |     | 99,850          |                 |                   |
|               |     |             | 90,56 "místnost 207"                                                                  |     | 90,560          |                 |                   |
|               |     |             | Součet                                                                                |     | 190,410         |                 |                   |
|               |     |             | 190,41*1,02 "Přepočtené koeficientem množství                                         |     | 194,218         |                 |                   |
| <b>763</b>    |     |             | <b>Konstrukce suché výstavby</b>                                                      |     |                 |                 | <b>207 401,88</b> |
| 11            | R   | 763131431   | SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD                 | m2  | 207,997         | 787,00          | 163 693,64        |
|               |     |             | (3,32*2+5,57)*9,05 "místnost 205"                                                     |     | 110,501         |                 |                   |
|               |     |             | (3,32+5,89)*12,6-3,5*5,3 "místnost 207"                                               |     | 97,496          |                 |                   |
|               |     |             | Součet                                                                                |     | 207,997         |                 |                   |
| 12            | R   | 763131751   | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu                                              | m2  | 207,997         | 47,20           | 9 817,46          |
|               |     |             | (3,32*2+5,57)*9,05 "místnost 205"                                                     |     | 110,501         |                 |                   |
|               |     |             | (3,32+5,89)*12,6-3,5*5,3 "místnost 207"                                               |     | 97,496          |                 |                   |
|               |     |             | Součet                                                                                |     | 207,997         |                 |                   |
| 13            |     | 28329276    | folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2           | m2  | 228,797         | 32,60           | 7 458,78          |
|               |     |             | (3,32*2+5,57)*9,05 "místnost 205"                                                     |     | 110,501         |                 |                   |
|               |     |             | (3,32+5,89)*12,6-3,5*5,3 "místnost 207"                                               |     | 97,496          |                 |                   |
|               |     |             | Součet                                                                                |     | 207,997         |                 |                   |
|               |     |             | 207,997*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                         |     | 228,797         |                 |                   |
| 14            | R   | 998763302   | Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m                 | t   | 22,400          | 1 180,00        | 26 432,00         |
| <b>VRN</b>    |     |             | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>                                                    |     |                 |                 | <b>15 000,00</b>  |
| <b>VRN3</b>   |     |             | <b>Zařízení staveniště</b>                                                            |     |                 |                 | <b>15 000,00</b>  |
| 15            | R   | 030001000   | Zařízení staveniště                                                                   | kpl | 1,000           | 15 000,00       | 15 000,00         |
| <b>Celkem</b> |     |             |                                                                                       |     |                 |                 | <b>373 089,51</b> |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
STARÉ MÍSTO - Stavební úpravy budovy obecního úřadu, Přestavba na požární zbrojnici se  
zázemím

Objekt:  
ÚT - Ústřední vytápění

Soupis:  
**Doplnění otopných těles do místností 205, 207, 001**

KSO:  
Místo: Obec Staré Místo

CC-CZ:  
Datum: 07.11.2022

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:  
DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**79 938,45**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 79 938,45   | 21,00%     | 16 787,07 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**96 725,52**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

|                                            |                                                                                                |              |                   |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Stavba:                                    | STARE MISTO - Stavební úpravy budovy obecního úřadu, Přestavba na požární zbrojnici se zázemím |              |                   |
| Objekt:                                    | ÚT - Ústřední vytápění                                                                         |              |                   |
| Soupis:                                    | <b>Doplnění otopných těles do místností 205, 207, 001</b>                                      |              |                   |
| Místo:                                     | Obec Staré Místo                                                                               | Datum:       | 07.11.2022        |
| Zadavatel:                                 |                                                                                                | Projektant:  |                   |
| Uchazeč:                                   | Vyplň údaj                                                                                     | Zpracovatel: |                   |
| Kód dílu - Popis                           |                                                                                                |              | Cena celkem [CZK] |
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>            |                                                                                                |              | <b>79 938,45</b>  |
| <b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>           |                                                                                                |              | <b>79 188,45</b>  |
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny          |                                                                                                |              | 0,00              |
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny        |                                                                                                |              | 0,00              |
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |                                                                                                |              | 31 713,00         |
| 734 - Ústřední vytápění - armatury         |                                                                                                |              | 7 187,95          |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa    |                                                                                                |              | 40 287,50         |
| <b>HZS - Hodinové zúčtovací sazby</b>      |                                                                                                |              | <b>750,00</b>     |

## SOUPIS PRACÍ

| Stavba:                | STARÉ MÍSTO - Stavební úpravy budovy obecního úřadu, Přestavba na požární zbrojnici se zázemím |                                      |                                                                                            |     |              |              |                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|-------------------|
| Objekt:                | ÚT - Ústřední vytápění                                                                         |                                      |                                                                                            |     |              |              |                   |
| Soupis:                | Doplnění otopných těles do místností 205, 207, 001                                             |                                      |                                                                                            |     |              |              |                   |
| Místo:                 | Obec Staré Místo                                                                               |                                      |                                                                                            |     | Datum:       | 07.11.2022   |                   |
| Zadavatel:             |                                                                                                |                                      |                                                                                            |     | Projektant:  |              |                   |
| Uchazeč:               | Vyplň údaj                                                                                     |                                      |                                                                                            |     | Zpracovatel: |              |                   |
| PČ                     | Typ                                                                                            | Kód                                  | Popis                                                                                      | MJ  | Množství     | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |                                                                                                |                                      |                                                                                            |     |              |              | 79 938,45         |
| D                      | PSV                                                                                            | Práce a dodávky PSV                  |                                                                                            |     |              |              | 79 188,45         |
| D                      | 733                                                                                            | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |                                                                                            |     |              |              | 31 713,00         |
| 18                     | K                                                                                              | 733222203                            | Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1                                   | m   | 15,000       | 500,00       | 7 500,00          |
| 19                     | K                                                                                              | 733222204                            | Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1                                   | m   | -35,000      | 600,00       | -21 000,00        |
| 20                     | K                                                                                              | 733223205                            | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5                                     | m   | 62,000       | 650,00       | 40 300,00         |
| 25                     | K                                                                                              | 733291101                            | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5                                                | m   | 55,000       | 10,00        | 550,00            |
| 27                     | K                                                                                              | 733811252                            | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm | m   | 55,000       | 78,00        | 4 290,00          |
| 28                     | K                                                                                              | 998733101                            | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m                               | t   | 0,050        | 1 460,00     | 73,00             |
| D                      | 734                                                                                            | Ústřední vytápění - armatury         |                                                                                            |     |              |              | 7 187,95          |
| 31                     | K                                                                                              | 734221682                            | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK                          | kus | 6,000        | 480,20       | 2 881,20          |
| 37                     | K                                                                                              | 734261402                            | Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK                      | kus | 5,000        | 785,40       | 3 927,00          |
| 38                     | K                                                                                              | 734261734                            | Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2x16 bez vypouštění pro adaptér                   | kus | 1,000        | 376,60       | 376,60            |
| 52                     | K                                                                                              | 998734101                            | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m                                      | t   | 0,003        | 1 050,00     | 3,15              |
| D                      | 735                                                                                            | Ústřední vytápění - otopná tělesa    |                                                                                            |     |              |              | 40 287,50         |
| 53                     | K                                                                                              | 735000912                            | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním               | kus | 6,000        | 50,00        | 300,00            |
| 59                     | K                                                                                              | 735152577-01                         | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400mm   | kus | 3,000        | 5 100,00     | 15 300,00         |
| 60                     | K                                                                                              | 735152592-02                         | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1800mm   | kus | 2,000        | 8 200,00     | 16 400,00         |
| 61                     | K                                                                                              | 735152695-03                         | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1100 mm  | kus | 1,000        | 7 800,00     | 7 800,00          |
| 62                     | K                                                                                              | 735191905                            | Odvzdušnění otopných těles                                                                 | kus | 6,000        | 50,00        | 300,00            |
| 63                     | K                                                                                              | 998735101                            | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m                                 | t   | 0,150        | 1 250,00     | 187,50            |

|    |   |         |                                             |     |       |        |        |
|----|---|---------|---------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|
| D  |   | HZS     | Hodinové zúčtovací sazby                    |     |       |        | 750,00 |
| 64 | K | HZS2212 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný | hod | 3,000 | 250,00 | 750,00 |