

Dodatek č. 1 SMLOUVA O DÍLO č. 30/2021

Uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany:

Objednatel:

Obec Zlatá Olešnice
Zlatá Olešnice 145, 541 01 Trutnov

IČ :

00278483

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.
10920601, kód banky: 0100
774 714 404

číslo účtu:

tel.:

e-mail :

http:

podat.zl-olesnice@volny.cz
www.obec-zlataolesnice.cz

Zhotovitel:

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
Zahradní 75
541 01 Trutnov

IČ :

642 55 352

DIČ:

CZ64255352

bankovní spojení:

ČSOB a.s. pobočka Trutnov
266265735/0300

číslo účtu:

tel./fax.:

499 735 261

e-mail :

sdt@sdttu.com

http:

www.sdttu.com

zápis v obchodním rejstříku

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 8295

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle zápisu v obchodním rejstříku, svého zakladatelského právního jednání nebo svého vnitřního organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek smlouvy podepsat a k platnosti dodatku smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Ve věci tohoto dodatku smlouvy ustanovují k jednání smluvní strany tyto osoby:

Oprávněný zástupce objednatele:

Ve věcech smluvních :

Eva Kmiecová, starostka obce

Ve věcech technických:

Eva Kmiecová, starostka obce

Technický dozor stavby:

dle zápisu do SD

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Ve věcech smluvních:

Robert Hradecký - jednatel společnosti, tel:605 252 720

Ve věcech technických:

Zbyněk Höning – výrobní ředitel, tel: 731 615 818

Petr Vytlačil – vedoucí přípravy, tel: 731 479 576

Stavbyvedoucí:

dle zápisu v SD



II. PŘEDMĚT DODATKU Č.1

Předmětem DODATKU č.1 jsou níže uvedené body upravující ujednání předmětu díla, času plnění a jeho ceny.

1. Předmět plnění

Smlouvou o dílo se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dále uvedené dílo. Objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu. Předmětem díla bylo sjednáno provedení stavby:

„Rekonstrukce č.p. 135 – OBECNÍ ÚŘAD 2022“

Předmět díla se mění dle požadavků objednavatele v rozsahu dle soupisu skutečně provedených prací a víceprací – viz. příloha č. 1

2. Čas plnění

Termín zahájení I. etapy: od 14.02.2022

Termín dokončení I. etapy se dle dohody prodlužuje: do 25.11.2022

(přesné termíny budou uvedeny ve stavebním deníku)

Termín zahájení II. etapy: NEBUDE REALIZOVÁNA

3. Cena

Celková cena za I. etapu včetně požadovaných změn a víceprací se mění dle skutečně provedených prací v rozsahu dle položkového rozpočtu zhotovitele – viz. Příloha č. 1. Tato cena byla mezi smluvními stranami sjednána jako cena smluvní a je stanovena podle cenové kalkulace zhotovitele položkovým rozpočtem stavby. Tuto cenu obě smluvní strany považují za cenu pevnou, obvyklou a srovnatelnou v době podpisu této smlouvy.

Cena celkem bez DPH: 1.953.150,11,- Kč – viz. příloha č. 1

DPH 21% 410.161,52,- Kč

Cena celkem vč. DPH 2.363.311,63,- Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Zhotovitel a objednatel obdrží po dvou stejnopisech.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Č.1 rozpočet zhotovitele.
3. Další dodatky k této smlouvě mohou být prováděny pouze písemnou formou.
4. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl uzavřen po vzájemném projednání a přečtení, podle jejich pravé a svobodné vůle.
5. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti dle původní SOD č. 30/2021

Datum:

25.11.22

Za objednatele:

Eva Kmiecová
starostka obce

OBEC
ZLATÁ OLEŠNICE
541 01 Trutnov
IČ 278 483
-1-

Datum:

25.11.22

Za zhotovitele:

Robert Hradecký
jednatel společnosti

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
Robert Hradecký
jednatel společnosti
Zahradní 75, 541 01 Trutnov
IČ: 64255352 DIČ: CZ64255352