

## DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1207/2019

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 4. 2019, jejímž předmětem je dílo:

„Výměna krovu a střechy věže – stavební a statická část včetně rekapitulace profesí“ /dále „smlouva o dílo“/

**Objednatel: Římskokatolická farnost – děkanství Chlumeck nad Cidlinou**

jednající Mgr. Ing. Arnošt Vidourek, Dr., děkan na dobu 7 let, tj. do 31. 7. 2023

Sídlo: Čelakovského 40/I, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou

mobil: 731 746 755, e-mail: farnost-chlumeck@email.cz

IČ: 64806383

DIČ: - - -

Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. účtu: 1081945309/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, technický dozor stavebníka (TDS):

Yveta Šléglová, tel. 606 656 821

**(dále jen objednatel)**

a

**Zhotovitel : Loučka Pardubice s. r. o.**

Jednatel: Radek Loučka

Sídlo: Legionářská 573, 53351 Pardubice

IČ: 45537453

DIČ: CZ 45537453

Bankovní spojení :Moneta a.s. č.ú. 17103524/0600

Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Miroslav Bartoníček

Osoba zodpovědná za práci na omítkách: Akad. mal. Roman Ševčík

**(dále jen zhotovitel)**

I.

Smluvní strany se formou tohoto smluvního dodatku dohodly ve smyslu čl. I. odst. 1 smlouvy o dílo na následujícím upřesnění etapy provedení díla, jejím harmonogramu a cenovém rozsahu, to vše v rámci předmětu celkového díla, jeho celkové ceny a doby dokončení podle smlouvy o dílo (provedení díla je podmíněno potvrzením dotace z MKČR na rok 2020):

1. Etapou díla jsou práce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku s úplným položkovým rozpočtem díla na rok 2020 a přílohu č. 2 tvoří časový harmonogram těchto prací. Zároveň se bude zhotovitel řídit závaznými stanovisky, která byla k těmto pracím vydána). Ostatní ustanovení platí podle základní smlouvy.

2. Etapa díla bude provedena v době (v závislosti na přidělených dodacích, o kterých bude Zhotovitel informován):

Zahájení: březen 2020

Dokončení: 15. 11. 2020

3. Cena etapy díla

bez DPH: 2 380 982,86 Kč, s DPH 21%: 2 880 989,26 Kč

II.

Do smlouvy o dílo se přidává nový článek - Informace o zpracování osobních údajů, a to v tomto znění:

1. Zhotovitel bere na vědomí, že jsou-li ve smlouvě uvedeny osobní údaje, objednatel je správcem jeho osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a navazujících právních předpisů. Oprávnění objednatele zpracovávat osobní údaje plyne přímo z této smlouvy, a to v míře a rozsahu nezbytném pro její uzavření a plnění, pro plnění souvisejících právních povinností a pro sledování oprávněných zájmů objednatele. Toto zpracování nepodléhá zvláště udělenému souhlasu. Objednatel na základě svého oprávněného zájmu sdílí tyto osobní údaje v nezbytné míře a rozsahu s Biskupstvím královéhradeckým, které tuto smlouvu schvaluje. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom svých práv na přístup ke zpracovávaným osobním údajům, na žádost o informace, které jeho osobní údaje jsou zpracovány a jak, na žádost o upřesnění, doplnění a aktualizaci údajů, rovněž si je vědom svého práva podat proti zpracování námitku, žádost o omezení zpracování, o vymazání nezákonně zpracovávaných údajů či stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Ve všech záležitostech osobních údajů se může obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou dostupné na [www.bihk.cz](http://www.bihk.cz) v sekci kontakty.

### III.

1. Pro provedení, kvalitu, povinnosti zhotovitele a práva objednatele etapy díla v tomto dodatku platí obdobně podmínky ujednané v této smlouvě pro celkové dílo.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem statutárními zástupci smluvních stran a schválením Biskupstvím královéhradeckým jako nadřízeným církevním orgánem objednatele. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu (2x objednatel, 1x zhotovitel, 1x Biskupství královéhradecké).
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli svobodně, vážně, určitě a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Chlumci nad Cidlinou dne 15. 2. 2020

Za objednatele:




**Rímskokatolická farnost  
děkanství  
Čelakovského 40  
503 51 Chlumec nad Cidlinou  
tel.: 731 746 755**

Mgr. Ing. Arnošt Vidourek, Dr.  
děkan na dobu 7 let, tj. do 31. 7. 2023

Za zhotovitele: LOUČKA Pardubice s.r.o.

jednatel: Ing. Radek Loučka  
Legionářská 573, 533 51 Pardubice  
IČ: 45537453 DIČ: CZ45537453



Radek Loučka

Biskupství královéhradecké schválilo pod č.j. 1123/2020 dne 8. 4. 2020



.....  
Mons. ~~JUDr. Ing. Jan Vokál, JUD.~~,  
sídelní biskup  
v zastoupení:  
Mons. Jan Paseka  
generální vikář

Příloha č. 1 – Úplný položkový rozpočet díla pro etapu díla

# REKAPITULACE STAVBY - rok 2020

Kód: CHLUMECVORSILA

Stavba: Kostel sv. Vršily v Chlumci n-C, výměna krovu a oprava fasády věže a západního průčelí

KSO: 801 47 12

Místo: Chlumeck n.C, Klicperovo nám., kostel sv. Vršily  
CC-CZ: 22.02.2019

Zadavatel:

Římskokatolická farnost - děkanství Chlumeck n.C

Uchazeč:

LOUČKA Pardubice s.r.o.  
IČ: 45537453  
DIČ: CZ45537453

Projektant:

INRECO, s.r.o., Škroupova 441/9, 50002 Hradec Králové

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

2 380 982,86

Sazba daně	Základ daně	Výše daně
21,00%	2 380 982,86	500 006,40
15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

2 880 989,26

V CZK

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: CHLUMECVORSILA

Stavba: Kostel sv. Voršily v Chlumci n-C, výměna krovu a oprava fasády věže a západního průčelí


Místo: Chlumec n.C, Klicperovo nám., kostel sv. Voršily Datum: 22.02.2019

Zadavatel: Římskokatolická farnost - děkanství Chlumec n.C Projektant: INRECO,s.r.o., Škroupova 441  
Uchazeč: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

02 Oprava fasády věže a západního průčelí -  
stavební a statická část vč.rekapitulace profesí 2 380 982,86 2 880 989,26 STA



LOUČKA Pardubice s.r.o.  
Jednatel: Ing. Radek Loučka  
Legionářská 573, 533 51 Pardubice  
IČ: 45537453 DIČ: CZ45537453

# KRYCÍ LIST SOUPISU

## Stavba:

Kostel sv. Vršily v Chlumci n.C., výměna krovy a oprava fasády věže a západního průčelí

## Objekt:

**02 - Oprava fasády věže a západního průčelí - stavební a statická část  
vč.rekapitulace profesí**

KSO: 801 47 12

Místo: Chlumec n.C., Klicperovo nám., kostel sv. Vršily

CC-CZ:

Datum: 22.02.2019

## Zadavatel:

Římskokatolická farnost - děkanství Chlumec n.C

IČ:

DIČ:

## Uchazeč:

LOUČKA Pardubice s.r.o.

IČ: 45537453

DIČ: CZ45537453

## Projektant:

INRECO, s.r.o., Škroupova 441/9, 50002 Hradec Králové

IČ:

DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací a dodávek je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací ( tzn. úvodní části katalogů ) jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Předmětem zakázky je stavba podrobně popsaná v projektové dokumentaci a vyjádřená soupisem prací a dodávek. Podrobnosti o předmětu stavby a jejích technických podmínkách, zejména materiálových a kvalitativních požadavcích, jednotlivých výrobcích a konstrukcích, způsobu provádění stavby a další informace nutné pro realizaci stavby jsou součástí projektové dokumentace. Tato dokumentace je nezávislou součástí při ocenění soupisu prací a dodávek. Text jednotlivých položek soupisu prací a dodávek nedokáže díky svému omezenému rozsahu a pouze textově podobě vyjádřit popisovanou položku vyčerpávajícím způsobem. K úplnému popisu požadovaných prací slouží projektová dokumentace.

## Cena bez DPH

**2 380 982,86**

DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 380 982,86	21,00%	500 006,40
	0,00	15,00%	0,00

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kostel sv. Vršily v Chlumci n-C, výměna krovu a oprava fasády věže a západního průčelí

Objekt:

**02 - Oprava fasády věže a západního průčelí - stavební a statická část**

Místo:

Chlumec n. C, Klicperovo nám., kostel sv. Vršily

Zadavatel:

Římskokatolická farnost - děkanství Chlumec n. C

Uchazeč:

LOUČKA Pardubice s.r.o.

Datum:

22.02.2019

Projektant:

INRECO,s.r.o., Škroupov  
a 441/9,50002 Hradec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV - HSV	2 380 982,86
3 - Svislé a kompletní konstrukce	44 660,00
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	997 737,27
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	587 038,56
997 - Přesun sutě	38 200,00
998 - Přesun hmot	81 526,80
PSV - Práce a dodávky PSV	604 020,23
712 - Pevňákové krytiny	20 000,00
764 - Konstrukce klempířské	12 519,88
765 - Krytina skládaná	240 576,35
766 - Konstrukce truhlářské vč.povrchové úpravy	330 924,00
N00 - Ostatní práce	22 800,00
N01 - HZS	22 800,00
OST - Vedlejší a ostatní náklady	5 000,00

Cena s DPH

v CZK

2 880 989,26

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

5 000,00

---



# SOUPIS PRACÍ

## Stavba:

Kostel sv. Vršily v Chlumci n.-C, výměna krovu a oprava fasády věže a západního průčelí

## Objekt:

### 02 - Oprava fasády věže a západního průčelí - stavební a statická část

## Místo:

Chlumec n. C., Klicperovo nám., kostel sv. Vršily

Datum: 22.02.2019

## Zadavatel:

Římskokatolická farnost - děkanství Chlumec n.C

Projektant: INRECO, s.r.o., Škroupova 441/9, 50002 Hl

## Uchazeč:

LOUČKA Pardubice s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

## Náklady soupisu celkem

2 380 982,86

## D HSV

HSV

1 749 162,63

## D 3

Svislé a kompletní konstrukce

44 660,00

10	K	317235811	Doplnění zdiva hlavních a kordonových říms s dodáním hmot, cihlami pálenými na maltu	m3	2,100	20 000,00	42 000,00	CS ÚRS 2017 02
11	K	340237212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2 cihlami pálenými, tl. přes 100 mm	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 02
12	K	349231821	Přizdívká z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 150 do 300 mm	m2	1,200	1 800,00	2 160,00	CS ÚRS 2017 02

## D 6

Úpravy povrchu, podlahy, osazení

997 737,27

15	K	619996111	Ochrana stavebních konstrukcí a předmětů bedněním zřízení	m2	34,630	150,00	5 194,50	CS ÚRS 2017 02
17	K	622135001	Vyrovnání nerovnosti podkladu vnějších omezených ploch maltou, tloušťky do 10 mm vaporementovou stěn	m2	123,541	300,00	37 062,30	CS ÚRS 2017 02
18	K	622325300R01	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitostí 2 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2	250,000	1 450,00	362 500,00	
19	K	622325400R01	Kletovaná omítká na římsách a iluzorním kvádrování nároží	m2	147,900	1 700,00	251 430,00	
20	K	622325501R01	Vápenný fasádní nátěr	m2	250,000	600,00	150 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	625681013R01	Univerzální hrotový systém složený z pásů z UV stabilního polykarbonátu a s hroty z nerezové pružinové oceli s pevností min.1950 MPa,účinná šířka systému 200 mm,speciální poloha hrotů,počet hrotů 100 ks/m,instalovat ve dvou řadách (účinná šířka 400 mmmm)	m	39,990	800,00	31 992,00	
22	K	625681014R01	Ohranný síťový systém složený z nerezové sítě z drátů tl. 0,5 mm s oky 20x20 mm,nerezového vodícího rámu z lanka tl. 2 mm s očky z nerezové oceli Ø 4,8 mm a s plastovou hmoždinkou Ø 6 mm	m2	16,465	650,00	10 702,25	
23	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	169,027	45,00	7 606,22	CS ÚRS 2017 02
24	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	250,000	85,00	21 250,00	CS ÚRS 2017 02
25	K	62999901R01	Restaurování pískovce na nárožích a nejnižší římsě,biocidní a hydrofobní nátěr,skutečný technologický postup opravy upřesní restaurátor	m2	40,000	3 000,00	120 000,00	Vlastní

587 038,56

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

29	K	941111222R01	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2.Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122R01	m2	284 773,920	1,20	341 728,70	
30	K	941111822R01	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky nad 25 m	m2	300,000	55,00	16 500,00	
32	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	1 299,058	18,00	23 383,04	CS ÚRS 2017 02
33	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně 1111	m2	284 773,920	0,40	113 909,57	CS ÚRS 2017 02
34	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	300,000	11,00	3 300,00	CS ÚRS 2017 02
42	K	966023131	Vybourání částí říms z kamene vyložených do 250 mm tl. do 300 mm	m	90,000	350,00	31 500,00	CS ÚRS 2017 02
43	K	966031314	Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl. přes 300 mm	m	20,400	350,00	7 140,00	CS ÚRS 2017 02
45	K	968062745	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn pliných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy do 2 m2	m2	35,289	250,00	8 822,25	CS ÚRS 2017 02
46	K	976084111	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí ochranných úhelníků ze zdiva s vysekáním kotev	m	27,000	65,00	1 755,00	CS ÚRS 2017 02
47	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	250,000	60,00	15 000,00	CS ÚRS 2017 02
49	K	985441112	Přídavná šroubovitá nerezová výtuz pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 1 táhlo průměru 6 mm	m	20,000	1 200,00	24 000,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	997		<b>Přesun sutě</b>				<b>38 200,00</b>	
50	K	997013120	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 30 do 36 m	t	20,000	1 060,00	21 200,00	CS ÚRS 2017 02
51	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	20,000	215,00	4 300,00	CS ÚRS 2017 02
52	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	180,000	15,00	2 700,00	CS ÚRS 2017 02
53	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směšného	t	20,000	500,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 02
D	998		<b>Přesun hmot</b>				<b>81 526,80</b>	
54	K	998017004	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m	t	67,939	1 200,00	81 526,80	CS ÚRS 2017 02
D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>604 020,23</b>	
D	712		<b>Povlakové krytiny</b>				<b>20 000,00</b>	
55	K	7129010R01	Ochrana prostupů pro sloupky lešení na střeše kostela, asfaltový pás, lemovací manžeta, hydroizolační utěsnění pény	kus	10,000	2 000,00	20 000,00	
D	764		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>12 519,88</b>	
56	K	764032361R01	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti	m	140,000	85,50	11 970,00	
57	K	998764205	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 48 m	%	319,700	1,72	549,88	
D	765		<b>Krytina skládaná</b>				<b>240 576,35</b>	
58	K	765111442	Montáž krytiny keramické speciálních tvarů z krytiny hladké zborčených a nepravidelných tvarů do malty	m2	10,000	1 800,00	18 000,00	CS ÚRS 2017 02
59	K	765111505	Montáž krytiny keramické Příplatek k cenám včetně přípevnovacích prostředků za sklon přes 50 st.	m2	10,000	220,00	2 200,00	CS ÚRS 2017 02
60	K	765111827	Demontáž krytiny keramické hladké (bobrovky), sklonu do 30 st. se zvětralou maltou k dalšímu použití	m2	10,000	131,00	1 310,00	CS ÚRS 2017 02
61	K	765111833	Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. k dalšímu použití	m2	10,000	19,00	190,00	CS ÚRS 2017 02
62	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	34,630	300,00	10 389,00	CS ÚRS 2017 02
63	K	765211825	Demontáž krytiny keramické na požárních zdech, římsách, atikách šířky do 40 cm prejzové se zvětralou maltou do suti	m	10,615	79,00	838,59	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	765214481	Krytina keramická přejzová na požárních zdech, římsách, atikách na římsách nebo atikách šířky přes 20 do 40 cm do malty malý prežj režný	m	77,000	2 500,00	192 500,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"dle D.1.1.2.06 Řezy A-A, B-B"					
65	K	998765204	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	2 254,280	6,72	15 148,76	CS ÚRS 2017 02
D	766		<b>Konstrukce truhlářské vč.povrchové úpravy</b>				330 924,00	
79	K	76600014R01	Ozn.TR14 žaluziové okenice dřevěné rámové v dřevěném rámu s poutcem, spodní část 2-křídla ven otvíravá, 1050/1620-2110 mm, nové - prvky a profily křídla podle stávajícího stavu, další podrobnosti viz. výroby - kompletní D+M	kus	12,000	25 000,00	300 000,00	
80	K	76600015R01	Ozn.TR15 Vnitřní poklop sviskový sbíjený jako výlez ve stropu nad zvonovým patrem osazený v dřevěném rámu, 570/810 mm, nové - replika podle stávajícího prvku, další podrobnosti viz. výroby - kompletní D+M	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
81	K	76600016R01	Ozn.TR16 Vnější poklop sviskový sbíjený, jako výlez do prostoru lucerny osazený v dřevěném rámu, 400/480 mm, nové - replika podle stávajícího prvku, další podrobnosti viz. výroby - kompletní D+M	kus	1,000	19 000,00	19 000,00	
85	K	998766204	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	3 270,000	1,20	3 924,00	CS ÚRS 2017 02
D	N00		<b>Ostatní práce</b>				22 800,00	
D	N01		<b>HZS</b>				22 800,00	
88	K	001	Stavební připomoce, dozařivky, bourání prostupů a ostatní stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokončení díla	hod	60,000	380,00	22 800,00	Vlastní
D	OST		<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>				5 000,00	
D	0		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				5 000,00	
97	K	031101R00	Vybudování zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	


Poznámka k položce:

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

HMG - „Kostel sv. Václava v Chlumci nad Cidlinou“

	leden 2020	únor 2020	březen 2020	duben 2020	květen 2020	červen 2020	červenec 2020	září 2020	říjen 2020	listopad 2020	prosinec 2020
Práce a dodávky											
Práce HSV											
svislé a kompletní kce - přízdívky, dozdivky											
úpravy povrchů - omítky, fasádní nátěr											
odbourání kci, nerezová výztuž, lešení											
Práce PSV											
povlakové krytiny - ochrana střechy											
konstrukce klempířské - demontáže do sutí											
krytina skládaná											
kce truhlářské - prvky TR 14, TR 15, TR 16											
restaurování - pískovce											
restaurátorský dohled											

Pardubice - 2020 - 03 - 08



**LOUČKA Pardubice s.r.o.**  
 jednatel: ing. Radek Loučka  
 Legionářská 573, 533 51 Pardubice  
 IČ: 45537453 DIČ: CZ45537453 ①