

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 1/2019

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 4. 2019, jejímž předmětem je dílo:
„Výměna krovu a střechy věže – stavební a statická část včetně rekapitulace profesí“
/dále „smlouva o dílo“/

Objednatel: Římskokatolická farnost –děkanství Chlumec nad Cidlinou
jednající Mgr. Ing. Arnošt Vidourek, Dr., farář na dobu 5 let, tj. do 31. 7. 2026
Sídlo: Čelakovského 40/I, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
mobil: 731 746 755, e-mail: farnost-chlumec@email.cz
IČ: 648 06 383
Bank.spojení: Česká spořitelna, č. účtu: 1081945309/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, technický dozor stavebníka (TDS):
Yveta Šléglová, tel. 606 656 821
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel : Loučka Pardubice s. r. o.
Jednatel: Radek Loučka
Sídlo: Legionářská 573, 53351 Pardubice
IČ: 455 37 453
DIČ: CZ45537453
Bank.spojení : Moneta a.s. č.ú. 17103524/0600
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle C,
vločka číslo 1706
Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Ing. Radek Loučka
Osoba zodpovědná za práci na omítkách: Akad.mal. Roman Ševčík
(dále jen zhotovitel)

I.

1. Smluvní strany se formou tohoto smluvního dodatku dohodly ve smyslu čl. I. odst. 1 smlouvy o dílo na následujícím upřesnění etapy provedení díla v roce 2022, jejím harmonogramu a cenovém rozsahu, to vše v rámci předmětu celkového díla, jeho celkové ceny a doby dokončení podle smlouvy o dílo.
2. Cena etapy díla pro rok 2022 je stanovena dodatkem č.5 na celkovou cenu 3,130 077,47 Kč vč. DPH.
3. Části shora uvedené etapy v odstavci 2. tohoto dodatku, zahrnující výlučně neuznatelné položky z celkového díla, jsou práce a výkony uvedené v příloze tohoto dodatku s úplným položkovým rozpočtem díla, zahrnující výhradně položky neuznatelné pro poskytovatele dotace – Ministerstvo kultury ČR, stanovené prováděcími předpisy k vyhlášenému Havarijnímu programu tímto ústředním orgánem státní správy pro rok 2022.
3. Etapa díla bude provedena v době:
Zahájení: 1.7.2022
Dokončení: 30.11.2022
4. Cena etapy díla pro rok 2022:
bez DPH: 469 059,94 Kč
s DPH 21%: 567 562,53 Kč
5. Smluvní strany se dále dohodly na změně smlouvy o dílo, a to tak, že do smlouvy o dílo se přidává nový článek IX. - Informace o zpracování osobních údajů, a to v tomto znění:


Zhotovitel bere na vědomí, že jsou-li ve smlouvě uvedeny osobní údaje, objednatel je správcem jeho osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a navazujících právních předpisů. Oprávnění objednatele zpracovávat osobní údaje plyne přímo z této smlouvy, a to v míře a rozsahu nezbytném pro její uzavření a plnění, pro plnění souvisejících právních povinností a pro sledování oprávněných zájmů objednatele. Toto zpracování nepodléhá zvláště udělenému souhlasu. Objednatel na základě svého oprávněného zájmu sdílí tyto osobní údaje v nezbytné míře a rozsahu s Biskupstvím královéhradeckým, které tuto smlouvu schvaluje. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom svých práv na přístup ke zpracovávaným osobním údajům, na žádost o informace, které jeho osobní údaje jsou zpracovány a jak, na žádost o upřesnění, doplnění a aktualizaci údajů, rovněž si je vědom svého práva podat proti zpracování námitku, žádost o omezení zpracování, o vymazání nezákonně zpracovávaných údajů či stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Ve všech záležitostech osobních údajů se může obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou dostupné na www.bihk.cz v sekci kontakty.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

II.

1. Pro provedení, kvalitu, povinnosti zhotovitele a práva objednatele etapy díla v tomto dodatku platí obdobně podmínky ujednané ve smlouvě pro celkové dílo.
2. Tento dodatek podléhá, dle Kodexu kanovníckého práva (CIC z roku 1983), schválení Biskupství královéhradeckého, jako nadřízeného církevního subjektu farnosti (objednatele), jinak je neplatný.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu (2x objednatel, 1x zhotovitel, 1x Biskupství královéhradecké).
4. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli svobodně, vážně, určitě a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Chlumci nad Cidlinou dne 15.9.2022



administrátor

**Římskokatolická farnost
děkanství
Čelakovského 40
503 51 Chlumec nad Cidlinou
tel.: 731 746 755**

LOUČKA Pardubice s.r.o.
jednatel: Ing. Radek Loučka
Legionářská 573, 533 51 Pardubice
IČ: 45537453 DIČ: CZ45537453



jednatel

Biskupství královéhradecké schválilo pod č.j. 2944/2022 dne 19.9.2022



Mons. Jan Vokál
biskup královéhradecký

Příloha č. 1 – Úplný položkový rozpočet díla zahrnující položky díla pro etapu 2022
neuznatelné pro poskytovatele dotace

REKAPITULACE STAVBY - neuznatelné

Kód: CHLUMECVORSILA

Stavba: Kostel sv. Vršily v Chlumci n-C, výměna krovu a oprava fasády věže a západního průčelí

KSO: 801 47 12

Místo: Chlumeck n. C, Klicperovo nám., kostel sv. Vršily

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Římskokatolická farnost - děkanství Chlumeck n. C

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

LOUČKA Pardubice s. r. o.

IČ: 45537453

DIČ: CZ45537453

Projektant:

INRECO, s. r. o., Škroupova 441/9, 50002 Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

469 059,94

Sazba daně
21,00%

Základ daně
469 059,94

Výše daně
98 502,59

DPH základní
snížená

#ODKAZI

#ODKAZI

Cena s DPH

V CZK

567 562,53

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - neuznatelné

Kód: CHLUMECVORSILA

Stavba: Kostel sv. Vršily v Chlumci n-C, výměna krovu a oprava fasády věže a západního průčelí

Místo: Chlumec n.C, Klicperovo nám., kostel sv. Vršily Datum:

Zadavatel: Římskokatolická farnost - děkanství Chlumec n.C Projektant: INRECO,s.r.o., Škroupova 441
Uchazeč: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	Výměna krovu a střechy věže - stavební a statická část vč.rekapitulace profesí	469 059,94	567 562,53	STA
02	Oprava fasády věže a západního průčelí - stavební a statická část vč.rekapitulace profesí	0,00	0,00	STA
		469 059,94	567 562,53	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU - neuznatelné

Stavba:

Kostel sv. Vršily v Chlumci n-C, výměna krovu a oprava fasády věže a západního průčelí

Objekt:

**02 - Oprava fasády věže a západního průčelí - stavební a statická část
vč.rekapitulace profesí**

KSO: 801 47 12

Místo: Chlumeck n.C.,Klicperovo nám.,kostel sv.Vršily CC-CZ: 00.01.1900

Zadavatel:

Římskokatolická farnost - děkanství Chlumeck n.C

Uchazeč:

LOUČKA Pardubice s.r.o.

Projektant:

INRECO, s.r.o., Škroupova 441/9, 50002 Hradec Králové

Poznámka:

Soupis prací a dodávek je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzn. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Předmětem zakázky je stavba podrobně popsaná v projektové dokumentaci a vyjádřená soupisem prací a dodávek. Podrobnosti o předmětu stavby a jejich technických podmínkách, zejména materiálových a kvalitativních požadavcích, jednotlivých výrobcích a konstrukcích, způsobu provádění stavby a další informace nutné pro realizaci stavby jsou součástí projektové dokumentace. Tato dokumentace je nedílnou součástí při ocenění soupisu prací a dodávek. Text jednotlivých položek soupisu prací a dodávek nedokáže díky svému omezenému rozsahu a pouze textově podobě vyjádřit popisovanou položku vyčerpávajícím způsobem. K úplnému popisu požadovaných prací slouží projektová dokumentace.

Cena bez DPH

469 059,94

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	374 358,64	21,00%	78 615,31
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

547 675,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - neuznatelné

Stavba:

Kostel sv. Vršily v Chlumci n-C, výměna krovu a oprava fasády věže a západního průčelí

Objekt:

**02 - Oprava fasády věže a západního průčelí - stavební a statická část
vč.rekapitulace profesí**

Místo:

Chlumec n.C.,Klicperovo nám.,kostel sv. Vršily

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Římskokatolická farnost - děkanství Chlumec n.C

Projektant:
INRECO,s.r.o.,Skroupov
a 441/9,50002 Hradec
Králové

Uchazeč:

LOUČKA Pardubice s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

469 059,94

HSV - HSV

14 894,64

1 - Zemní práce	#ODKAZ!
3 - Svislé a kompletní konstrukce	#ODKAZ!
5 - Komunikace pozemní	#ODKAZ!
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	1 500,00
66 - Sanace vlhkého zdiva	#ODKAZ!
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	13 394,64
997 - Přesun sutě	#ODKAZ!
998 - Přesun hmot	#ODKAZ!
PSV - Práce a dodávky PSV	256 764,00
712 - Powlakové krytiny	#ODKAZ!
764 - Konstrukce klempířské	#ODKAZ!
765 - Krytina skládaná	#ODKAZ!
766 - Konstrukce truhlářské vč.povrchové úpravy	256 764,00

784 - Dokončovací práce - malby	#ODKAZ!
N00 - Ostatní práce	53 200,00
N01 - HZS	53 200,00
Inflační doložka dle dodatku č.5	94 701,30
OST - Vedlejší a ostatní náklady	49 500,00
002 - Ostatní náklady	49 500,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	#ODKAZ!

SOUPIS PRACÍ - neuznatelné

Stavba:

Kostel sv. Vršily v Chlumci n-C, výměna krovu a oprava fasády věže a západního průčelí

Objekt:

02 - Oprava fasády věže a západního průčelí - stavební a statická část

Místo:

Chlumec n.C.,Klicperovo nám.,kostel sv.Vršily

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Římskokatolická farnost - děkanství Chlumec n.C

Projektant: INRECO,s.r.o.,Škroupova 441/9,50002 Hi

Uchazeč:

LOUČKA Pardubice s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

469 059,94

D HSV

HSV

14 894,64

D 6

Úpravy povrchu, podlahy, osazení

1 500,00

16 K 619996121

Ochrana stavebních konstrukcí a předmětů bedněním odstranění

m2

10,000

150,00

1 500,00

CS ÚRS 2017 02

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

13 394,64

41 K 952901114

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů, při světlé výšce podlaží přes 4 m

m2

136,680

98,00

13 394,64

CS ÚRS 2017 02

D PSV

Práce a dodávky PSV

256 764,00

D 766

Konstrukce truhlářské vč.povrchové úpravy

256 764,00

77 K 76600012R01

Ozn.TR12 Skříň hodinového stroje,1000/630/1750 mm,středně náročná repase,lokální vysazení poškozeneho dřeva plombou,konzervace,datši podrobnosti viz. výrobky - kompletní D+M

kus

1,000

15 000,00

15 000,00

83 K 76620001R01

Ozn.P01 Dveře požární atypické svlakové,1 křídle dveře,760/1280 mm,rámové s náplněmi,masivní dřevo,požární odolnost EW30DP3C2,čč.kování,křik.zámku

kus

1,000

120 000,00

120 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
84	K	76620002R01	Ozn. PO2 Dveře požární atypické svislové, 1 křídlo dřevo, 800/1970 mm, rámové s náplněmi, masivní dřevo, požární odolnost EW30DP3C2, vč. kování, klik, zámku	kus	1,000	120 000,00	120 000,00	Vlastní
85	K	998766Z04	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodotěsná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	1 470,000	1,20	1 764,00	CS ÚRS 2017 02
D N00 Ostatní práce								53 200,00
D N01 HZS								53 200,00
88	K	001	Stavební přípomocce, dozdivky, bourání prostupů a ostatní stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokončení díla	hod	140,000	380,00	53 200,00	Vlastní
D Inflační doložka dle dodatku č.5								94 701,30
D K 001 inflační doložka dle dodatku č. 5 pro rok 2022								94 701,30
					3,800	2 492 139,59	94 701,30	Vlastní
					%		94 701,30	
D OST Vedlejší a ostatní náklady								49 500,00
D O02 Ostatní náklady								49 500,00
89	K	013254R00	Dokumentace skutečného provedení	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
92	K	042504R01	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Kč	0,500	20 000,00	10 000,00	
93	K	043103R00	Zkoušky, atesty a revize	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	
94	K	043194R00	Fotodokumentace prováděného díla	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	
95	K	045002R00	Koordináční a completační činnosti	Kč	0,500	20 000,00	10 000,00	