

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo ze dne 3.12.2021

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Obchodní firma/jméno a příjmení: **B.C.M. company s.r.o.**
Sídlo / místo podnikání: Nerudova 1496, Vrchlabí 543 01
IČ: 07890869
DIČ: CZ07890869
Plátce/neplátce DPH: plátce DPH
Jednající: Martin Javůrek
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp.zn. C 43364/KSHK
Bankovní spojení, vč. čísla účtu: 115-8746040267/0100
na straně druhé
(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Název: **Obec Staré Místo**
Sídlo: Staré Místo 70, 506 01 Jičín
IČ: 00578584
Jednající: František Másnica, starosta
(dále jen „**objednatel**“)

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.12.2021 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat zakázku na stavební práce s názvem „**Hasičská zbrojnice se zázemím pro výjezdovou jednotku SDH, I.**“ (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavřely dne 9.2.2022 Dodatek č. 1, dne 22.3.2022 Dodatek č. 2, dne 1.6.2022 Dodatek č.3, dne 15.7.2022 Dodatek č. 4, dne 22.11.2022 Dodatek č. 5 a dne 14.4.2023 Dodatek č. 6 ke shora uvedené smlouvě o dílo.
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy dle tohoto dodatku včetně konkrétního odůvodnění je uveden ve změnových listech a změnových rozpočtech, jež jsou přílohou tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce, které se zadavatel rozhodl provést nad rámec původního předmětu smlouvy, a mají vliv na cenu díla.
2. Důvodem změny je rozhodnutí zadavatele.
3. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 308 225,92Kč bez DPH, tedy na částku **19 656 835,67 Kč bez DPH**.
4. Celkový přehled změny ceny díla a změny dle § 222 ZZVZ:

Původní hodnota závazku ze Smlouvy	18 175 024,29 Kč
Cena díla dle smlouvy a předchozích dodatků bez DPH	19 348 609,75 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 7	308 225,92 Kč
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 7	00,00 Kč
Cena díla dle dodatku č. 7 bez DPH (po připočtení VCP a odečtení MEP)	19 656 835,67 Kč

DPH	4 127 935,49 Kč
Cena díla dle dodatku č.7 včetně DPH	23 784 771,16 Kč
Hodnota změny celkem za všechny dodatky bez DPH § 222 odst. 4 ZZVZ	1 103 787,88 Kč
Hodnota změny celkem za všechny dodatky v % § 222 odst. 4 ZZVZ	6,07 %

5. Původní hodnota závazku ze Smlouvy činila 18 175 024,29 Kč bez DPH. Změny Smlouvy spočívající ve vícepracích dle dodatku č. 7 činí částku ve výši 308 225,92 Kč bez DPH. Méněpráce činí částku ve výši,00 Kč bez DPH.

Hodnota dodatečných stavebních prací dle § 222, odst. 4 ZZVZ činí dle všech dodatků celkem 1 103 787,88 Kč bez DPH, tj. 6,07 % původní hodnoty závazku a tedy nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku.

6. **Termín pro provedení díla zůstává nezměněn** a zhotovitel je povinen dokončit dílo a vyfakturovat cenu díla včetně dodatečných víceprací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.
7. Objednatel uzavírá tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě, kterým realizuje změny Smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ, když splňuje následující podmínky dané tímto ustanovením:
Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky – změny jsou realizovány nadále pouze za původním účelem díla daným Smlouvou a její hodnota je
- nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
 - nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy změnových listů a změnových rozpočtů.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel.
- Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany.
- Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

Přílohy

Změnové listy: ZL 13 až ZL 16

Změnové rozpočty ke změnovým listům

Zhotovitel:
B.C.M. company s.r.o.

Objednatel:
Obec Staré Místo

V dne

V dne

Martin Javůrek, jednatel

František Másnica, starosta

Objednatel: Obec Staré Místo, Staré Místo 70, 506 01 Jičín

Projektant: Projektový atelier ing. Milan Pour

Projekt.: Stavební úpravy budovy obecního úřadu, přestavba
na požární zbrojnici se zázemím

Dle SOD ze dne 3.12.2021

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 013

ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel

DATUM: 27.3.2023

ADRESÁT: Objednatel

PŘEDMĚT ZMĚNY: doplnění tepelné izolace 2.NP

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora

POPIS ZMĚNY A DŮVODY: Doplnění tepelné izolace do 2.NP

VLIV NA CENU: 30 426,64 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: NE

Časový vliv na termín dokončení Díla: NE

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 27.3.2023 _____

JMÉNO PODPIS: _____



VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: _____

JMÉNO PODPIS: _____

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: _____

JMÉNO PODPIS: _____

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	STARÉ MÍSTO - Stavební úpravy budovy obecního úřadu, Přestavba na požární zbrojnici se zázemím	JKSO		
Název objektu	ZL_doplnění vaty 2.NP	EČO		
		Místo		Obec Staré Místo
		IČO		DIČ
Objednatel				
Projektant				
Zhotovitel				
Zpracoval				
Rozpočet číslo		Dne		
		27.03.2023		
		CZ-CPV		
		CZ-CPA		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	24 313,48	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	6 113,16	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		30 426,64	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 30 426,64			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	0,00	0,00
								základní	21,0	30 426,64	6 389,59
								Cena s DPH 36 816,23			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			0,00
								Klouzavá doložka			0,00
								Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STARÉ MÍSTO - Stavební úpravy budovy obecního úřadu, Přestavba na požární zbrojnici se zázemím
Objekt: ZL_doplnění vaty 2.NP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Obec Staré Místo

Zpracoval:

Datum: 27. 3. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

30 426,64

713 Izolace tepelné

30 426,64

4		63166771	pás tepelně izolační mezi krokve ?=0,036-0,037 tl 180mm	m2	70,854	205,00	14 525,07
5		63166765	pás tepelně izolační mezi krokve ?=0,036-0,037 tl 120mm	m2	65,694	149,00	9 788,41

(440,876*1,02)-384

65,694

Součet

65,694

7 R		713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	62,036	50,60	3 139,02
-----	--	-----------	---	----	--------	-------	----------

44,2+71,37 "místnos č. 124, 125"

115,570

(3,32*2+9,7)*2,4 "místnost č. 206"

39,216

(2,06*2+4,33)*7,2 "místnost č. 201 - 204 vč. ostění oken"

60,840

(3,32*2+5,57)*9,05 "místnos č. 205"

110,501

(3,32+5,89)*12,6-3,5*5,3 "místnost č. 207"

97,496

Mezisoučet

423,623

(440,876-378,84)

62,036

8 R		713151121	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek	m2	56,876	45,50	2 587,86
-----	--	-----------	--	----	--------	-------	----------

(440,876-384)

56,876

6 R		998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,348	1 110,00	386,28
-----	--	-----------	---	---	-------	----------	--------

Celkem

30 426,64



Objednatel: Obec Staré Místo, Staré Místo 70, 506 01 Jičín

Projektant: Projektový atelier ing. Milan Pour

Projekt.: Stavební úpravy budovy obecního úřadu, přestavba
na požární zbrojnici se zázemím

Dle SOD ze dne 3.12.2021

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 014

ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel

DATUM: 10.5.2023

ADRESÁT: Objednatel

PŘEDMĚT ZMĚNY: FASÁDA, MALBY + VĚTRACÍ MŘÍŽKY

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora

POPIS ZMĚNY A DŮVODY: z důvody změny výše soklu v místě svahování terénu došlo k navýšení výměry marmolitu, z důvodu doplnění SDK do podkroví a malování schodišťových ramen došlo k navýšení maleb, z důvodu odvětrání místností a splnění PB5 byly doplněny do dvěří mřížky.

VLIV NA CENU: 76 078,31 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: NE

Časový vliv na termín dokončení Díla: NE

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 10.5.2023 _____

JMÉNO PODPIS: _____



VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: _____

JMÉNO PODPIS: _____

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: _____

JMÉNO PODPIS: _____

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	STARÉ MÍSTO - Stavební úpravy budovy obecního úřadu, Přestavba na požární zbrojnici se zázemím	JKSO		
Název objektu	fasáda, výmalba, mřížky do dveří	EČO		
		Místo		Obec Staré Místo
		IČO		DIČ
Objednatel				
Projektant				
Zhotovitel				
Zpracoval				
Rozpočet číslo		Dne		
		10.05.2023		
		CZ-CPV		
		CZ-CPA		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	3 855,98	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	5 400,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	66 822,33	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		76 078,31	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



Handwritten signature

D Celkem bez DPH 76 078,31

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	76 078,31	15 976,45

Cena s DPH 92 054,76

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: STARÉ MÍSTO - Stavební úpravy budovy obecního úřadu, Přestavba na požární zbrojnici se zázemím
Objekt: fasáda, výmalba, mřížky do dveří

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Obec Staré Místo

Zpracoval:

Datum: 10. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				3 855,98	0,026
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 850,00	0,026
62		Úprava povrchů vnějších				3 850,00	0,026
3	622511101	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	7,000	550,00	3 850,00	0,026
998		Přesun hmot				5,98	0,000
8	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,026	230,00	5,98	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				72 222,33	0,441
766		Konstrukce truhlářské				6 380,01	0,000
1	766660720	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	3,000	300,00	900,00	0,000
2	7666607201R	AL větrací mřížka do interiérových dveří	ks	6,000	900,00	5 400,00	0,000
7	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,063	1 270,00	80,01	0,000
784		Dokončovací práce - malby a tapety				65 842,32	0,441
4	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	918,303	3,00	2 754,91	0,000
5	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	918,303	17,70	16 253,96	0,184
6	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	918,303	51,00	46 833,45	0,257
Celkem						76 078,31	0,467



Objednatel: Obec Staré Místo, Staré Místo 70, 506 01 Jičín

Projektant: Projektový atelier ing. Milan Pour

Projekt.: Stavební úpravy budovy obecního úřadu, přestavba
na požární zbrojnici se zázemím

Dle SOD ze dne 3.12.2021

INFORMACE O ZMĚNĚ		POŘADOVÉ Č. 015
ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel		DATUM: 16.5.2023
ADRESÁT: Objednatel		
PŘEDMĚT ZMĚNY: doplnění rev. dvířek		
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora		
POPIS ZMĚNY A DŮVODY: Doplnění revizních dvířek do SDK Podhledů		
VLIV NA CENU: 6 009,06 Kč bez DPH	ČASOVÉ VLIVY:	
	Časový vliv na dílčí termíny: NE	
	Časový vliv na termín dokončení Díla: NE	
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE :		
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.		
DNE: 16.5.2023	JMÉNO PODPIS: 	
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:		
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.		
DNE:	JMÉNO PODPIS: 	
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR :		
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.		
DNE:	JMÉNO PODPIS: 	

KRYCI LIST ROZPOCTU


Název stavby	STARÉ MÍSTO - Stavební úpravy budovy obecního úřadu, Přestavba na požární zbrojnici se zázemím	JKSO		
Název objektu	SDK kolem VZT + rev. dvířka	EČO		
		Místo		Obec Staré Místo
		IČO		DIČ
Objednatel				
Projektant				
Zhotovitel				
Zpracoval				
Rozpočet číslo		Dne		
		16.05.2023		
		CZ-CPV		
		CZ-CPA		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	3 827,94	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	2 181,12	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		6 009,06	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 6 009,06			
 						DPH	%	Základ daně	DPH celkem
						snížená	15,0	0,00	0,00
						základní	21,0	6 009,06	1 261,90
						Cena s DPH 7 270,96			
E Přípočty a odpočty									
						Dodá zadavatel			0,00
						Klouzavá doložka			0,00
						Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET

Stavba: STARÉ MÍSTO - Stavební úpravy budovy obecního úřadu, Přestavba na požární zbrojnici se zázemím

Objekt: SDK kolem VZT + rev. dvířka

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Obec Staré Místo

Zpracoval:

Datum: 16. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV	Práce a dodávky PSV	6 009,06	0,017
------------	----------------------------	-----------------	--------------

763	Konstrukce suché výstavby	6 009,06	0,017
------------	----------------------------------	-----------------	--------------

1	763164715	SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 1xDF 12,5	m	0,900	1 050,00	945,00	0,009
4	763172352	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 300 x 300 mm pro podhledy	kus	2,000	386,00	772,00	0,000
5	59030711	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>606,00</i>	<i>1 212,00</i>	<i>0,003</i>
2	763172452	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 300 x 300 mm pro podhledy	kus	1,000	595,00	595,00	0,000
3	59030760	<i>dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 300x300 mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>2 465,00</i>	<i>2 465,00</i>	<i>0,005</i>
6	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,017	1 180,00	20,06	0,000

Celkem	6 009,06	0,017
---------------	-----------------	--------------




Objednatel: Obec Staré Místo, Staré Místo 70, 506 01 Jičín

Projektant: Projektový atelier ing. Milan Pour

Projekt.: Stavební úpravy budovy obecního úřadu, přestavba
na požární zbrojnici se zázemím

Dle SOD ze dne 3.12.2021

INFORMACE O ZMĚNĚ		POŘADOVÉ Č. 016
ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel		DATUM: 6.6.2023
ADRESÁT: Objednatel		
PŘEDMĚT ZMĚNY: úpravy kolem domu		
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora		
POPIS ZMĚNY A DŮVODY: úpravy zpevněných ploch a zatravněného svahu v okolí budovy, doplnění zábradlí		
VLIV NA CENU: 195 711,91 Kč bez DPH	ČASOVÉ VLIVY: Časový vliv na dílčí termíny: NE Časový vliv na termín dokončení Díla: NE	
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE : S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla. DNE: 6.6.2023 _____ JMÉNO PODPIS: _____ 		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. DNE: _____ JMÉNO PODPIS: _____ 		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR : S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. DNE: _____ JMÉNO PODPIS: _____ 		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	STARÉ MÍSTO - Stavební úpravy budovy obecního úřadu, Přestavba na požární zbrojnicí se zázemím	JKSO	
Název objektu	úpravy kolem domu	EČO	
		Misto	Obec Staré Misto
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		24.05.2023	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	43 118,33	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	71 411,56	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	58 328,16	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	22 853,86	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		195 711,91	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



Handwritten signature

D Celkem bez DPH 195 711,91

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	195 711,91	41 099,50

Cena s DPH 236 811,41

E Přípočty a odpochty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: STARÉ MÍSTO - Stavební úpravy budovy obecního úřadu, Přestavba na požární zbrojnici se zázemím
Objekt: úpravy kolem domu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Obec Staré Místo

Zpracoval:

Datum: 24. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 97 229,89 20,107

1 Zemní práce 46 870,79 1,600

23	113154112	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	4,395	173,00	760,34	0,000
19	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,000	246,00	492,00	0,000
29	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhuťných strojně	m3	198,900	155,00	30 829,50	0,000
15	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	1,000	144,00	144,00	0,000
16	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,000	554,00	554,00	0,000
17	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	1,600	250,00	400,00	1,600
28	182351123	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	165,750	82,60	13 690,95	0,000

5 Komunikace pozemní 18 676,83 4,299

12	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm	m2	14,086	211,00	2 972,15	0,000
8	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	14,086	338,00	4 761,07	0,000
10	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	14,086	250,00	3 521,50	1,572
11	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2	15,495	479,00	7 422,11	2,727

Spotřeba: 36 kus/m2

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 386,76 6,050

2	637121111-01	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	32,936	285,00	9 386,76	6,050
---	--------------	--	----	--------	--------	----------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 891,85 8,157

4	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	34,350	309,00	10 614,15	5,338
5	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	35,037	115,00	4 029,26	2,803
6	919721102	Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru podélná pevnost v tahu do 80 kN/m	m2	43,020	122,00	5 248,44	0,016

998 Přesun hmot 2 403,66 0,000

22	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,600	230,00	368,00	0,000
21	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	18,506	110,00	2 035,66	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 98 482,02 0,990

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 17 058,02 0,982

18	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	5,000	450,00	2 250,00	0,007
13	935932611R	odtoková sada-polymerbetonový žlab dl. 1000 mm	kus	5,000	2 820,00	14 100,00	0,975
20	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,982	721,00	708,02	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 4 000,00 0,003

27	723001001R	demontáž stávajících a montáž nových dveří na HUP	kpl	1,000	800,00	800,00	0,000
26	55343513	dviřka na hlavní uzavěr plynu nerez HUP 500x500mm	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	0,003

767 Konstrukce zámečnické 77 424,00 0,005

24	R767163221	Montáž přímého kovového madla	m	12,000	1 790,00	21 480,00	0,005
25	55342281	Madlo z kartáčované oceli s kotvením na schodišti vč. kloubů	m	12,000	4 662,00	55 944,00	0,000

Celkem 195 711,91 21,097

