

## **Dodatek č. 01**

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### **Smluvní strany**

**Objednatel:** **Obec Staré Místo**  
Sídlo: Staré Místo 70, 506 01 Jičín  
IČO: 00578584  
Jednající: František Másnica, starosta  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **B.C.M. COMPANY s.r.o.**  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci  
Králové sp.zn. C 43364  
Sídlo: Nerudova 1496, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 07890869  
DIČ: CZ07890869  
Plátce/neplátce DPH plátce DPH  
Jednající: Martin Javůrek  
Bankovní spojení, vč. čísla účtu: Komerční banka, 11-8746040267/0100  
(dále jen „zhotovitel“), objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.3.2023 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Chodník a přechod s osvětlením u obecního úřadu Staré Místo**“ smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listech (ZL) č. 1, který jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „**zákon**“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méně práce.
3. Změna závazku ze smlouvy dle změnového listu (ZL) č. 1 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.

### **Předmět dodatku**

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku I. smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v

souladu se změnovým listem (ZL) č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Tabulka ceny díla dle článku III. odst. 3.1 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

|                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo v Kč bez DPH | 1 061 594,08        |
| Vícepráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH                   | 122 381,45          |
| Méněpráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH                   | 7 751,70            |
| Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH                | <b>1 176 223,83</b> |

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy změnových listů a změnových rozpočtů.
4. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední smluvní strany.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy, pokud je smlouva uzavírána v el. podobě, elektronické uznávané podpisy.

### **Přílohy**

Změnové listy: ZL01

Změnový rozpočet ke změnovému listu

**Zhotovitel:**

**B.C.M. COMPANY s.r.o**

**Objednatel:**

**Obec Staré Místo**

V ..... dne .....

V ..... dne .....

\_\_\_\_\_  
Martin Javůrek, jednatel

\_\_\_\_\_  
František Másnica, starosta

Objednatel: Obec Staré Místo, Staré Místo 70, 506 01 Jičín

Projektant: ing. Lucie Dvořáková

Projekt.: PŘECHOD A CHODNÍK U OBECNÍHO ÚŘADU

Dle SOD č. 1-2023

## INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 001

ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel

DATUM: 5.6.2023

ADRESÁT: Objednatel

PŘEDMĚT ZMĚNY: CHODNÍKOVÉ ŽLABY, OBRUBY,

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora

**POPIS ZMĚNY A DŮVODY:** V původním zadání bylo malé množství chodníkových žlabů vzhledem k šířce chodníku a zakreslení žlabu ve výkresové dokumentaci, dále rozpočet neobsahoval snížené obrubníky do míst umístění přechodu a obsahoval malé množství chodníkové obruby, součástí změnového listu je opěrná zídka, která umožní lehčí rozprostření ornice v oblasti HUP.

VLIV NA CENU:

114 629,75 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: NE

Časový vliv na termín dokončení Díla: NE

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 5.6.2023

JMÉNO PODPIS: \_\_\_\_\_



VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: \_\_\_\_\_


JMÉNO PODPIS: \_\_\_\_\_

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: \_\_\_\_\_

JMÉNO PODPIS: \_\_\_\_\_



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Chodník u obecního úřadu v obci Staré Místo**

JKSO

822

Název objektu **ZL. chodníkové žlaby**

EČO

Místo

Staré Místo

IČO

DIČ

Objednatel **obec Staré Místo**

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval **S4A, s.r.o.**

27296695

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

05.06.2023

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |            | B Doplnkové náklady |                | C Náklady na umístění stavby |      |                 |                     |      |
|--------------------------|--------------|------------|---------------------|----------------|------------------------------|------|-----------------|---------------------|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky    | 15 594,38           | 8              | Práce přesčas                | 0,00 | 13              | Zařízení staveniště | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž     | 99 035,37           | 9              | Bez pevné podl.              | 0,00 | 14              | Projektové práce    | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky    | 0,00                | 10             | Kulturní památka             | 0,00 | 15              | Územní vlivy        | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž     | 0,00                | 11             |                              | 0,00 | 16              | Provozní vlivy      | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky    | 0,00                |                |                              |      | 17              | Jiné VRN            | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž     | 0,00                |                |                              |      | 18              | VRN z rozpočtu      | 0,00 |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) | 114 629,75 | 12                  | DN (ř. 8-11)   |                              | 19   | VRN (ř. 13-18)  | 0,00                |      |
| 20                       | HZS          | 0,00       | 21                  | Kompl. činnost | 0,00                         | 22   | Ostatní náklady | 0,00                |      |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

*Ph*



*Ph*

| D Celkem bez DPH |      |             |            | 114 629,75 |
|------------------|------|-------------|------------|------------|
| DPH              | %    | Základ daně | DPH celkem |            |
| snížená          | 15,0 | 0,00        | 0,00       |            |
| základní         | 21,0 | 114 629,75  | 24 072,25  |            |
| Cena s DPH       |      |             | 138 702,00 |            |

| E Přípočty a odpočty |  |      |
|----------------------|--|------|
| Dodá zadavatel       |  | 0,00 |
| Klouzavá doložka     |  | 0,00 |
| Zvýhodnění           |  | 0,00 |



# ROZPOČET

**Stavba:** Chodník u obecního úřadu v obci Staré Místo

**Objekt:** ZL chodníkové žlaby

Objednatel: obec Staré Místo

Zhotovitel:

Místo: Staré Místo

Zpracoval: S4A, s.r.o.

Datum: 5. 6. 2023

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 114 629,75 11,395**

**1 Zemní práce -7 751,70 0,000**

|    |                 |                           |    |         |        |           |       |
|----|-----------------|---------------------------|----|---------|--------|-----------|-------|
| 22 | 231182303114R00 | substrát s dodání do 20km | m3 | -17,226 | 450,00 | -7 751,70 | 0,000 |
|----|-----------------|---------------------------|----|---------|--------|-----------|-------|

**2 Zakládání 9 899,90 3,614**

|    |           |                                                                                                                                                                                               |    |       |           |          |       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|----------|-------|
| 16 | 275313611 | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20                                                                                                           | m3 | 0,800 | 3 510,00  | 2 808,00 | 1,841 |
| 14 | 275351121 | Bednění základů patek zřízení                                                                                                                                                                 | m2 | 1,000 | 455,00    | 455,00   | 0,003 |
| 15 | 275351122 | Bednění základů patek odstranění                                                                                                                                                              | m2 | 1,000 | 84,90     | 84,90    | 0,000 |
| 10 | 279113134 | Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdíva přes 250 do 300 mm                                    | m2 | 2,500 | 1 750,00  | 4 375,00 | 1,734 |
| 11 | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t  | 0,035 | 62 200,00 | 2 177,00 | 0,037 |

**5 Komunikace 87 621,50 2,796**

|    |          |                                                                 |    |        |        |           |       |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-------|
| 8  | 59217016 | obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm                      | m  | 20,000 | 155,00 | 3 100,00  | 0,900 |
| 9  | 59217032 | obrubník betonový silniční 1000x150x150mm                       | m  | 8,000  | 142,00 | 1 136,00  | 0,440 |
| 18 | 21314R   | Červený protismykový povrch na asfalt dle TP 213. Komplet cena  | m2 | 86,000 | 900,00 | 77 400,00 | 0,009 |
| 20 | 59245018 | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní             | m2 | 7,050  | 310,00 | 2 185,50  | 0,924 |
| 21 | 59245006 | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná | m2 | 4,000  | 950,00 | 3 800,00  | 0,524 |

**9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 22 186,71 4,984**

|   |              |                                              |     |       |          |           |       |
|---|--------------|----------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|-------|
| 6 | 212312111R   | Lože z betonu prostého                       | m3  | 1,700 | 3 730,00 | 6 341,00  | 3,912 |
| 2 | 935932113R01 | hrdlo pro napojení na odpad                  | ks  | 3,000 | 230,00   | 690,00    | 0,000 |
| 3 | 935932113R02 | čelo boční napoj.na odpad                    | ks  | 3,000 | 285,00   | 855,00    | 0,000 |
| 7 | 935932611R   | odtoková sada na polimerbetonový žlab DN 110 | kus | 5,500 | 2 600,00 | 14 300,00 | 1,073 |

**99 Přesun hmot 0,71 0,000**

|    |           |                                                                                                                                           |   |       |       |      |       |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|------|-------|
| 19 | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 0,009 | 78,40 | 0,71 | 0,000 |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|------|-------|

**998 Přesun hmot 2 673,34 0,000**

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |       |        |          |       |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|-------|
| 17 | 998012022 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m | t | 3,614 | 332,00 | 1 199,85 | 0,000 |
| 4  | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace                                                                                                                                                                                                                                 | t | 6,324 | 233,00 | 1 473,49 | 0,000 |

**Celkem 114 629,75 11,395**