



Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené smluvními stranami dne 11. 4. 2024

Smluvní strany

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Objednatel | Obec Třesovice |
| IČO | 00269727 |
| DIČ | není plátcem DPH |
| Sídlo | Třesovice 30 |
| Zástupce | Mgr. Pavel Mrkvička, starosta |

dále jako „objednatel“ a

| | |
|-------------------|--|
| Zhotovitel | FleetCom s.r.o. |
| Zápis v OR | Spisová značka C 202761 vedená u Městského soudu v Praze |
| IČO | 29135389 |
| DIČ | CZ29135389 |
| Sídlo | Branická 1325/91, Braník, 147 00 Praha 4 |
| Zástupce | Radovan Dušátko, jednatel |

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany.“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 4. 2024 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky nazvané „**Komunální FVE - Třesovice IV**“ smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění případných pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 1 a 2, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází k dílčí změně předmětu díla spočívající ve změně technické specifikace a v rozšíření o vícepráce dále popsané. Termín realizace se nemění.
3. Změna závazku dle změnového listu č. 1 není podstatnou změnou ve smyslu § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“). Touto změnou dochází k úpravě technické specifikace dle článku 3.2 bod druhý smlouvy.
4. Změna závazku dle změnového listu č. 2 není podstatnou změnou ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, respektive nejsou podstatnou změnou ve smyslu článku 2.12.3 písm. a) pokynů pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP - verze 6 (dále jako „pokyny SFŽP“).



Ministerstvo životního prostředí



Předmět dodatku

1. Dílo specifikované v článku 3 smlouvy o dílo se tímto dodatkem upravuje v rozsahu dle změnových listů č. 1 a 2, které jsou přílohou tohoto dodatku.

11. 4. 2024

2. Tabulka s cenou díla dle článku 5.1 se upravuje následujícím způsobem:

| | |
|---|-------------------|
| Celková cena díla v Kč bez DPH dle původní smlouvy | 428.000,00 |
| Vícepráce dle dodatku č. 1 | 34.850,00 |
| Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 1 | 462.850,00 |
| DPH v Kč samostatně dle dodatku č. 1 | 97.198,50 |
| Celková cena díla v Kč včetně DPH dle dodatku č. 1 | 560.048,50 |

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
4. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami.
5. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku dle ZZVZ, a to v plném rozsahu.
7. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| | |
|---------------------|--|
| Schvalovací doložka | Předmětný dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavřené smluvními stranami dne 11. 4. 2024 byl projednán a schválen usnesením Zastupitelstva obce Třesovice č. 11/4/2024 dne 24. 5. 2024. |
|---------------------|--|

Za objednatele

Za zhotovitele

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Pavel Mrkvička | Digitálně podepsal Pavel Mrkvička Datum: 2024.05.26 19:02:20 +02'00' | FleetCom s. r. o. IČ: 29135389 Braněcká 1325/91, 147 00 Praha 4 |
|-----------------------|---|--|

| | | | |
|----------------------------------|--|---|-------------------|
| Stavba: | FVE Třesovice | | |
| Objekt: | Třesovice 74 | | |
| Objednatel: | Obec Třesovice, 503 15 Třesovice | | |
| Zhotovitel: | FleetCom s.r.o. | | |
| Projektant: | Marcel Tomáš, č.dokumentu 2316-PD-TZ-PR-1 ze dne 13.3.2023 | | |
| Změna: | Popis změny: Změna provedení FVE vůči projektu, instalace silnějšího AKU úložiště, instalace 2 ks střídačů namísto jednoho. | | |
| Popis změny | Podrobnější odůodnění | | |
| | Méněpráce: 1 ks střídače Solax 20 kW byl nahrazen 2 ks střídače Solax 10 kW, cenově beze změny vůči projektu instalace FVE. Bateriový systém 11,6 kWh byl nahrazen bateriovým systémem 12,4 kWh, cenově beze změny vůči projektu instalace FVE. | | |
| | Vícepráce: | | |
| | Způsob projektového zpracování: | Změna PD, změna stavby před dokončením | |
| Cena | Vliv změny na náklady stavby: Navýšení původní částky o 0 Kč | | |
| | Ocenění změny předložil: | | |
| | Náklady na změnu | Vícepráce bez DPH | Méněpráce bez DPH |
| | stavební náklady | 0 Kč | 0 Kč |
| | projekční náklady | 0 Kč | 0 Kč |
| | Úprava smluvní ceny: | | |
| | Cena dle SOD: | 428 000 Kč + DPH | |
| | zvýšení nebo snížení ceny dle tohoto ZL: | 0 Kč | |
| | nová celková cena díla: | 428 000 Kč + DPH | |
| | Odsouhlasení nákladů na změnu | datum | podpis |
| Zhotovitel: | 30.04.2024 | FleetCom s.r.o. Kaprál Zdeněk IČ: 29135389 Branická 1325/91, 147 00 Praha 4 | |
| Objednatel (investor, uživatel): | | | |
| TDI: | | | |
| GP: | | | |
| Termíny | Termín předání PD změny: | | |
| | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: | Žádný | |
| SoD | Změna je smluvně zakotvena v: dodatku číslo: 1 | | |
| Přílohy | Přílohy protokolu: | | |
| Datum | 30.4.2024 | | |

Stavba: **FVE Třesovice**
 Objekt: **Třesovice 74**
 Objednatel: **Obec Třesovice, 503 15 Třesovice**
 Zhotovitel: **FleetCom s.r.o.**
 Projektant: **Marcel Tomáš, č.dokumentu 2316-PD-TZ-PR-1 ze dne 13.3.2023**

Změna: Popis změny: Změna provedení FVE vůči projektu, instalace „Odpínačů FV panelů“ dle nové vyhlášky č.114/2023Sb. s nouzovým vypínačem BFS-ESW12. Instalace požárního tlačítka GW 42201 na fasádu objektu MŠ Třesovice.

Popis změny
 Podrobnější odůvodnění
 Méněpráce:
 Vícepráce: Instalace FV odpínačů typ BFS 11-12 včetně kabeláže do Technické místnosti na odpínací tlačítko BFS-ESW12. Instalace požárního tlačítka GW 42201 ALARM v IP 55 na fasádě objektu mateřské školy včetně kabeláže, lištování a instalace.
 Způsob projektového zpracování: Změna PD, změna stavby před dokončením

Cena
Vliv změny na náklady stavby: Navýšení původní částky o 34.850 Kč
 Ocenění změny předložil: Z.Kaprál, Fleetcom s.r.o., schváleno Hexagon 16.4.24.

| Náklady na změnu | Vícepráce bez DPH | Méněpráce bez DPH |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| stavební náklady | 34.850 Kč | 0 Kč |
| projekční náklady | 0 Kč | 0 Kč |

Úprava smluvní ceny:
 Cena dle SOD: **428 000 Kč + DPH**
 zvýšení nebo snížení ceny dle tohoto ZL: 34.850 Kč
 nová celková cena díla: **462 850 Kč + DPH**

| Odsouhlasení nákladů na změnu | datum | podpis |
|----------------------------------|------------|---|
| Zhotovitel: | 23.05.2024 | FleetCom s.r.o. Kaprál Zdeněk Branická 1325/91, 147 00 Praha 4 |
| Objednatel (investor, uživatel): | | |
| TDI: | | |
| GP: | | |

Termíny
 Termín předání PD změny:
 Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: **Žádný**

SoD
 Změna je smluvně zakotvena v:
 dodatku číslo: 1 SOD

Přílohy
 Přílohy protokolu:

Datum 23.5.2024

FleetCom s.r.o.
 IČ: 29135389
 Branická 1325/91, 147 00 Praha 4