

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1.10.2024

Oblastní charita Hradec Králové

se sídlem : Komenského 266, 500 03 Hradec Králové
zastoupená: : Mgr. Vojtěchem Šůstkem, ředitelem
IČ : 45979855
DIČ : neplátce DPH
bankovní spojení : ČSOB, a.s.
č. účtu : 230383/ 0300
ID datové schránky : j2p7cpc
(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

a

REVIST s.r.o.

se sídlem : Kurzova 2022/Praha 5 Stodůlky
spisová značka : oddíl C, vložka 176872 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupená : Ing. Martinem Choutkou
IČ : 24815756
DIČ : CZ24815756
bankovní spojení : KB a.s.
číslo účtu : 43-9000670267 / 0100
ID datové schránky : 5qiyqqc
(dále jen „zhotovitel“)

níže v textu společně též smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento **dodatek č.1:**

1. PROHLÁŠENÍ A ÚČEL DODATKU

- 1.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 1.10.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Stavební úpravy a změna užívání zázemí pro terénní pečovatelskou službu Velká č.p. 442 - Hradec Králové – Pouchov“ (dále již jen „smlouva“).
- 1.2. Smlouva byla uzavřena na základě provedeného zadávacího řízení na stejnojmennou veřejnou zakázku, vychází z podmínek stanovených v tomto zadávacím řízení a zadavatel smlouvu uzavřel v souladu s nabídkou zhotovitele.
- 1.3. Smluvní strany se dohodly, z důvodu zpřesnění některých ustanovení smlouvy v návaznosti na podmínky poskytovatele dotace v rámci Národního plánu obnovy MPSV ČR, na uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále také „dodatek“) s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku dle ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Doplnuje se nový odst. 2.5. v čl. 2. smlouvy tohoto znění:
„Objednatel usiluje, aby veřejná zakázka, jejíž realizace je předmětem této smlouvy, byla spolufinancována Evropskou unií v rámci NEXT GENERATION EU, prostřednictvím Národního plánu obnovy MPSV ČR.
Identifikační údaje projektu:
 - Registrační číslo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_043/0010199,
 - Název projektu: Rekonstrukce zázemí pro pečovatelskou službu Oblastní charity Hradec Králové,
 - Název programu: Národní plán obnovy,
 - Číslo a název výzvy: 31_22_043, Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb.“
- 2.2. Do znění odst. 6.9. v čl. 6. smlouvy se doplňují podmínky poskytovatele dotace na náležitosti daňového dokladu, přičemž nové znění tohoto odstavce zní:
„Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty včetně údaje o tom, že daň odvede zákazník, a dále musí obsahovat údaje účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Nad rámec zákonem stanovených náležitostí daňového dokladu musí faktura obsahovat tyto údaje: číslo smlouvy, číslo faktury, název projektu a identifikační/registrační číslo projektu dle vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace, dále rozpis jednotlivých složek fakturované částky v členění dle požadavků uvedených níže v odst. 6.10. tohoto článku. Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis provedených prací.“

Zhotovitel předloží současně s listinnou formou faktury i elektronickou verzi faktury ve formátu *.pdf a současně i v elektronicky editovatelném formátu a to včetně jejích příloh. Pokud bude součástí faktury jako její příloha položkový rozpočet, tento musí být předložen ve formátu *.pdf a dále v elektronické podobě ve formátu *.esoupis, *.unixml, *.xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru.“

- 2.3. Do znění odst. 8.1. v čl. 8. smlouvy se doplňují podmínky k DNSH, přičemž nové znění tohoto odstavce zní:
„Při provádění díla podle této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady, které mu byly předány objednatelem při podpisu smlouvy a dalšími pokyny objednatele, včetně podmínek k DNSH.“
- 2.4. Doplnuje se nový odst. 17.5. v čl. 17. smlouvy tohoto znění:
„Pokud v průběhu stavebních prací dojde ke změně závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyžadující řešení této změny závazku uzavření dodatku této smlouvy na základě dohody obou smluvních stran, zhotovitel v tomto případě je povinen objednateli před uzavřením tohoto dodatku smlouvy minimálně v elektronické formě v editovatelném formátu předložit:
- návrh dodatku smlouvy,
 - sumarizaci plánovaných změn závazků ze smlouvy (dále jen: „změň“) s jejich cenami,
 - odůvodnění proč ke změně dochází z pohledu realizace stavebních prací a srozumitelný popis změny vč. specifikace použitých materiálů nebo technologií,
 - ocenění změn v rozpočtu stavebních prací – podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný ve shodné struktuře a formátu jako byl předložen položkový rozpočet stavby před uzavřením smlouvy zhotovitelem. Ocenění jednotlivých položek rozpočtu změny musí být provedeno v souladu se způsobem uvedeným ve smlouvě, zejména pak dle odstavce 1.7 této smlouvy. Položkový rozpočet změny musí být předložen ve formátu *.pdf a dále v elektronické podobě ve formátu *.esoupis, *.unixml, *.xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru.“

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním tohoto dodatku v jeho plném znění.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že dodatku porozuměly a chápou jeho význam, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5. Tento dodatek je uzavírán elektronicky připojením uznávaných elektronických podpisů obou smluvních stran, ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

V Hradci Králové, dne - viz otisk el. podpisu

objednatel
Oblastní charita Hradec Králové
Mgr. Vojtěch Šůstek, ředitel

V Opatovicích nad Labem, dne - viz otisk el. podpisu

zhotovitel
REVIST s.r.o.
Ing. Martin Choutka, jednatel společnosti