

## DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 1.10.2024

### Oblastní charita Hradec Králové

se sídlem : Komenského 266, 500 03 Hradec Králové  
zastoupená: : Mgr. Vojtěchem Šůstkem, ředitelem  
IČ : 45979855  
DIČ : neplátce DPH  
bankovní spojení : ČSOB, a.s.  
č. účtu : 230383/ 0300  
ID datové schránky : j2p7cpc  
(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

a

### REVIST s.r.o.

se sídlem : Kurzova 2022/Praha 5 Stodůlky  
spisová značka : oddíl C, vložka 176872 vedená u Městského soudu v Praze  
zastoupená : Ing. Martinem Choutkou  
IČ : 24815756  
DIČ : CZ24815756  
bankovní spojení : KB a.s.  
číslo účtu : 43-9000670267 / 0100  
ID datové schránky : 5qiyyqc  
(dále jen „zhotovitel“)

*níže v textu společně též smluvní strany*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento **dodatek č. 2**:

### I.

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 1.10.2024 uzavřely smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „„Stavební úpravy a změna užívání zázemí pro terénní pečovatelskou službu Velká č.p. 442 - Hradec Králové – Pouchov“.

### II.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo.

1. Na navýšení ceny za stavební dílo.

Popis, specifikaci a zdůvodnění změn včetně navýšení ceny obsahují změnový list č. 1:

Změnový list č. 1	77 625,00 Kč
Změnový list č. 2	344 193,42 Kč
Změnový list č. 3	448 650,51 Kč
Změnový list č. 4	35 499,14 Kč
Změnový list č. 5	268 173,45 Kč

Navýšení ceny za stavební dílo činí celkem:

Cena bez DPH	1 174 141,52 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	246 569,72 Kč
cena celkem včetně DPH	1 420 711,24 Kč

Článek 5. CENA DÍLA odstavec 5.1 smlouvy o dílo nově zní:

Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši:

celková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH):	13 024 192,27 Kč
sazba DPH:	21,00 %
výše DPH:	2 735 080,38 Kč
celková cena včetně DPH:	15 759 272,65 Kč

## 2. Posun lhůty pro dokončení hrubé stavby a dokončení a předání hotového díla

Smluvní strany se dohodly na změně termínů plnění z důvodu skutečností popsaných ve Vyjádření TDS k posunu termínu dokončení díla.

Článek 4 DOBA PLNĚNÍ odstavce 4.1 smlouvy o dílo nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. 3. této smlouvy o dílo ve lhůtách:

Předání staveniště a zahájení prací: do 14 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací zhotoviteli. (předpoklad: září/říjen 2024)

Dokončení a předání hotového díla: nejpozději do 14 měsíců od data zahájení prací, resp. ode dne, kdy měly být práce na základě výzvy objednatele zahájeny.

Dokončení hrubé stavby: nejpozději do 7 měsíců od data zahájení prací, resp. ode dne, kdy měly být práce na základě výzvy objednatele (zadavatele) zahájeny.

## III.

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo ze dne 1.10.2024 beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední stranou. Smlouva je vyhotovena a podepsána smluvními stranami v elektronické formě.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1  
Příloha č. 2 – Změnový list č. 2  
Příloha č. 3 – Změnový list č. 3  
Příloha č. 4 – Změnový list č. 4  
Příloha č. 5 – Změnový list č. 5  
Příloha č. 6 – Vyjádření TDS k posunu termínu dokončení díla

V Hradci Králové, dne - viz otisk el. podpisu

objednatel  
**Oblastní charita Hradec Králové**  
Mgr. Vojtěch Šůstek, ředitel

V Opatovicích nad Labem, dne - viz otisk el. podpisu

zhotovitel  
**REVIST s.r.o.**  
Ing. Martin Choutka, jednatel společnosti