

### **DODATEK č. 3**

#### **ke Smlouvě o dílo ze dne 1.10.2024**

#### **Oblastní charita Hradec Králové**

se sídlem : Komenského 266, 500 03 Hradec Králové  
zastoupená: : Mgr. Vojtěchem Šůstkem, ředitelem  
IČ : 45979855  
DIČ : neplátce DPH  
bankovní spojení : ČSOB, a.s.  
č. účtu : 230383/ 0300  
ID datové schránky : j2p7cpc  
(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

a

#### **REVIST s.r.o.**

se sídlem : Kurzova 2022/Praha 5 Stodůlky  
spisová značka : oddíl C, vložka 176872 vedená u Městského soudu v Praze  
zastoupená : Ing. Martinem Choutkou  
IČ : 24815756  
DIČ : CZ24815756  
bankovní spojení : KB a.s.  
číslo účtu : 43-9000670267 / 0100  
ID datové schránky : 5qiyyqc  
(dále jen „zhotovitel“)

*níže v textu společně též smluvní strany*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento **dodatek č. 3**:

#### **I.**

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 1.10.2024 uzavřely smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „„Stavební úpravy a změna užívání zázemí pro terénní pečovatelskou službu Velká č.p. 442 - Hradec Králové – Pouchov“.

#### **II.**

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo.

1. Na navýšení ceny za stavební dílo.

Popis, specifikaci a zdůvodnění změn včetně navýšení ceny obsahují změnové listy:

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Změnový list č. 6  | 331 135,08 Kč |
| Změnový list č. 7  | 188 695,24 Kč |
| Změnový list č. 8  | 169 376,28 Kč |
| Změnový list č. 9  | 169 802,02 Kč |
| Změnový list č. 10 | 17 769,53 Kč  |
| Změnový list č. 11 | 17 236,70 Kč  |
| Změnový list č. 12 | 27 966,22 Kč  |
| Změnový list č. 13 | 42 223,93 Kč  |
| Změnový list č. 14 | 26 048,88 Kč  |
| Změnový list č. 15 | 62 482,75 Kč  |
| Změnový list č. 16 | 28 723,33 Kč  |
| Změnový list č. 17 | 35 467,67 Kč  |

Navýšení ceny za stavební dílo činí celkem:

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Cena bez DPH                         | 1 116 927,63 Kč |
| DPH stanovena dle aktuální výše 21 % | 234 554,80 Kč   |
| cena celkem včetně DPH               | 1 351 482,43 Kč |

Článek 5. CENA DÍLA odstavec 5.1 smlouvy o dílo nově zní:

Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši:

|  |                  |
|--|------------------|
| celková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH): | 14 141 119,9 Kč  |
| sazba DPH:                                     | 21,00 %          |
| výše DPH:                                      | 2 969 635,18 Kč  |
| celková cena včetně DPH:                       | 17 110 755,08 Kč |

### III.

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo ze dne 1.10.2024 beze změn.
2. Tento dodatek č. 3 tvoří se smlouvou nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední stranou. Smlouva je vyhotovena a podepsána smluvními stranami v elektronické formě.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 – Změnový list č. 6
  - Příloha č. 2 – Změnový list č. 7
  - Příloha č. 3 – Změnový list č. 8
  - Příloha č. 4 – Změnový list č. 9
  - Příloha č. 5 – Změnový list č. 10
  - Příloha č. 6 – Změnový list č. 11
  - Příloha č. 7 – Změnový list č. 12
  - Příloha č. 8 – Změnový list č. 13
  - Příloha č. 9 – Změnový list č. 14
  - Příloha č. 10 – Změnový list č. 15
  - Příloha č. 11 – Změnový list č. 16
  - Příloha č. 12 – Změnový list č. 17

V Hradci Králové, dne - viz otisk el. podpisu

objednatel  
**Oblastní charita Hradec Králové**  
Mgr. Vojtěch Šustek, ředitel

V Opatovicích nad Labem, dne - viz otisk el. podpisu

zhotovitel  
**REVIST s.r.o.**  
Ing. Martin Choutka, jednatel společnosti