



Dodatek č.3

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

**uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále „Občanský zákoník“) dne 1.11.2024**

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupený:

Telefon:

IČO:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oblastní charita Hradec Králové

Komenského 266, 500 03 Hradec Králové

Mgr. Vojtěchem Šůstkem, ředitelem

+420 724 192 076

4597 9855

Československá obchodní banka, a. s.

230383/0300

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupený:

Telefon:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu

S T A K O společnost s ručením omezeným

Bieblova 782, 500 03 Hradec Králové

Ing. Petr Kulda, jednatel společnosti

495 716 110

422 28 468

CZ 422 28 468

Komerční banka a.s.

50001511/0100

K technickému jednání je oprávněn: Ing. Miloš Cendelín, výrobní ředitel

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 724

dále jen „zhotovitel“



II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se na základě uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 1.11.2024 a následně Dodatku č. 1 ze dne 30.01.2025 a Dodatku č.2 ze dne 16.05.2025 dohodly na níže uvedených změnách v obsahu této smlouvy.
2. Článek II. Předmět a účel smlouvy
Odst. 2.2. se doplňuje takto:
Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce dle oceněného výkazu výměr.
3. Článek III. Doba a místo plnění
Odst. 3.2 Závazný termín dokončení celého díla se mění takto:
Na základě rozšíření díla o dopravní napojení k objektu lůžkového hospice a nutnými vícepracemi s ním spojenými se mění závazný termín dokončení díla a termín předání díla následovně:
 - **Závazný termín dokončení hrubé stavby:** do 114 dnů od zahájení.
 - **Závazný termín dokončení celého díla:** 31.12.2025
 - **Závazný termín předání díla:** 31.01.2026
4. Článek IV. Cena díla
Odst. 4.2. se doplňuje takto:
Smluvní strany si za řádné provedení díla bez vad a nedodělků v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této smlouvy sjednávají cenu ve výši

Celková cena za provedení díla:

Cena dle SOD a dle dodatků č.1 a č.2 bez DPH:	171 089 475,26 Kč
Cena dle Dodatku č.3 bez DPH:	124 176,18 Kč
Cena za provedení díla celkem bez DPH	171 213 651,44 Kč
DPH celkem:	22 676 401,01 Kč
Cena za provedení díla celkem včetně DPH:	193 890 052,45 Kč



III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany potvrzují, že ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 1.11.2024 se nemění.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho přílohy a s celým obsahem souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní či nápadně za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují svoje podpisy.
3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dne podpisu obou smluvních stran.
4. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Příloha:

Oceněný výkaz výměr.

Objednatel:

Zhotovitel:

Oblastní charita Hradec Králové

S T A K O společnost s ručením omezeným

.....
Zastoupený: Mgr. Vojtěch Šustek, ředitel

.....
Zastoupený: Ing. Petr Kulda, jednatel