

Nezpůsobilé výdaje projektu celkem

Položka	SoD	Dodatek č. 4
	Bez DPH	Bez DPH
Objekt B	2 510 475,00	2 510 475,00
Objekt C	43 566,00	43 566,00
Zahrada	2 368 000,00	2 368 000,00
Celkem	4 922 041,00	4 922 041,00

Nezpůsobilé výdaje celkem	4 922 041,00	4 922 041,00
----------------------------------	---------------------	---------------------

Soupis nezpůsobilých výdajů projektu

kód položk	popis položky	m.j.	množství	sazba Kč	Dle SoD celkem Kč	Dodatek č.4 celkem Kč
Objekt B						
	Vybavení kuchyně - GASTRO	kpl	1,00	2 324 200,00 Kč	0,00 Kč	- Kč
	Výtvarné řešení struktury pohledových betonů	kpl	1,00	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
	Model RECKLI + matrice RECKLI	kpl	1,00	560 000,00 Kč	560 000,00 Kč	560 000,00 Kč
	Výtvarné dílo - vstupní hala	kpl	1,00	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč
	Výtvarné dílo - restaurace	kpl	1,00	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč
	Výtvarné dílo - konferenční sál	kpl	1,00	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč
	Výtvarné řešení chodby B - 301	kpl	1,00	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč
99.3	VZT - Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba	kpl	1	39 900,00 Kč	39 900,00 Kč	39 900,00 Kč
99.8	MaR - Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba	kpl	3	2 415,00 Kč	7 245,00 Kč	7 245,00 Kč
249	Vytápění - Nepředvídatelné práce	h	20	350,00 Kč	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
83	1-SK, Slaboproud - materiálová rezerva, materiál	kpl	1	8 300,00 Kč	8 300,00 Kč	8 300,00 Kč
83	1-SK, Slaboproud - materiálová rezerva, montáž	kpl	1	8 650,00 Kč	8 650,00 Kč	8 650,00 Kč
34	8-EZS, Slaboproud - materiálová rezerva, materiál	kpl	1	4 370,00 Kč	4 370,00 Kč	4 370,00 Kč
34	8EZS, Slaboproud - materiálová rezerva, montáž	kpl	1	12 800,00 Kč	12 800,00 Kč	12 800,00 Kč
46	KW+SW, Slaboproud - materiálová rezerva, materiál	kpl	1	7 710,00 Kč	7 710,00 Kč	7 710,00 Kč
46	KW+SW, Slaboproud - materiálová rezerva, montáž	kpl	1	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
Objekt B celkem					2 510 475,00 Kč	2 510 475,00 Kč
Objekt C						
99.3	VZT - Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba	kpl	1	2 968,00 Kč	2 968,00 Kč	2 968,00 Kč
99.5	MaR - Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba	kpl	3	1 771,00 Kč	5 313,00 Kč	5 313,00 Kč
249	Vytápění - Nepředvídatelné práce	h	25	467,00 Kč	11 675,00 Kč	11 675,00 Kč
62	SK, Slaboproud - materiálová rezerva, materiál	kpl	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
62	SK, Slaboproud - materiálová rezerva, montáž	kpl	1	820,00 Kč	820,00 Kč	820,00 Kč
10	CCTV, Slaboproud - materiálová rezerva, materiál	kpl	1	700,00 Kč	700,00 Kč	700,00 Kč
10	CCTV, Slaboproud - materiálová rezerva, montáž	kpl	1	80,00 Kč	80,00 Kč	80,00 Kč
27	KW+SW, Slaboproud - materiálová rezerva, materiál	kpl	1	7 710,00 Kč	7 710,00 Kč	7 710,00 Kč
27	KW+SW, Slaboproud - materiálová rezerva, montáž	kpl	1	3 200,00 Kč	3 200,00 Kč	3 200,00 Kč
64	SK, Slaboproud - inženýrská činnost, projekt skutečného provedení	kpl	1	9 600,00 Kč	9 600,00 Kč	9 600,00 Kč
12	CCTV, Slaboproud - inženýrská činnost, projekt skutečného provedení	kpl	1	500,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč

Soupis nezpůsobilých výdajů projektu

Dle SoD						Dodatek č.4	
kód položky	popis položky	m.j.	množství	sazba Kč	celkem Kč	celkem Kč	celkem Kč
Objekt C celkem					43 566,00 Kč	43 566,00 Kč	
Zahrada							
Předb	Herní prvky	kpl	1,00	225 000,00 Kč	225 000,00 Kč	225 000,00 Kč	
Předb	Uměleckořemeslné opracování opěrných zdí	kpl	1,00	230 000,00 Kč	230 000,00 Kč	230 000,00 Kč	
Předb	Výtvarná díla : bronzové plastiky zvířat	ks	4,00	422 000,00 Kč	1 688 000,00 Kč	1 688 000,00 Kč	
Předb	Herní prvek - STROM DIVŮ	ks	1,00	225 000,00 Kč	225 000,00 Kč	225 000,00 Kč	
Zahrada celkem					2 368 000,00 Kč	2 368 000,00 Kč	

Cena gastrovybavení nebyla v nabídce sečtena v celkové ceně díla, dodavatel tedy dodává gastro vybavení dle rozpočtu, ale poskytuje na dodávku gastro vybavení 100% slevu a dodržuje tím celkovou cenu díla dle VŘ a uzavřené SoD.