

DODATEK Č. 3
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 11. 2013

Smluvní strany

Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově

se sídlem: Klášterní 1, Broumov, PSČ 550 01

IČO: 48648884

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Broumov

Číslo účtu: 699942551/0100

Zastoupený: Mgr. Petrem Prokopem Siostrzonkem, převorem
(dále jen „Objednatel“)

a

HOCHTIEF CZ a.s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČO: 46678468

DIČ: CZ46678468

Jednající: na základě plné moci – Ivanem Havlem, ředitelem divize Pozemní stavby Čechy a Ing.
Romanem Mistolerem, obchodním ředitelem divize Pozemní stavby Čechy

Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229

Bankovní spojení: Citibank Europe plc. organizační složka

Číslo účtu: 2047610104/2600

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následující změně výše uvedené Smlouvy o dílo:

I.

Předmět smlouvy

Na základě dohody obou smluvních stran došlo k rozšíření předmětu díla. Z tohoto důvodu se dílo rozšiřuje o práce „Dodávka a montáž ocelové konstrukce a nerezových táhel pro stažení klenby nad klášterní knihovnou“, které jsou popsány ve Změnovém listu č. 05, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II.

Cena díla

1. Objednatel a Zhotovitel se v souvislosti se změnou předmětu Díla, jak je uvedeno v čl. I. tohoto dodatku dohodli, že celková cena Díla dle čl. III. odst. 1. Smlouvy o dílo se zvyšuje o částku 341 365,- Kč (slovy: tři sta čtyřicet jedentisíc tři sta šedesát pět korun českých) bez DPH takto:

Cena díla dle SOD..... 164 725 902,- Kč bez DPH

Cena díla dle Dodatku č. 3..... 341 365,- Kč bez DPH

Celková cena za dílo vč. Dodatku č. 3 165 067 267,- Kč, bez DPH

(slovy cena celkem: stošedesátpětmiliónů šedesát sedm tisíc dvěstě šedesát sedm korun českých bez DPH).

2. Ke sjednané ceně bez DPH za provedení Díla náleží daň z přidané hodnoty. Její výše a režim se bude řídit platnými právními předpisy.

III.

Závěrečná ustanovení dodatku č. 3

1. Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 3 je vyhotoven v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je :

Příloha č. 1 – Změnový list č. 05 - Změna řešení stažení klenby nad knihovnou m.č.2056 -
záměna ŽB konstrukce za ocelovou konstrukci

V Broumově dne *30. března 2014*

Objednatel



Mgr. Petr Prokop Siostrzonek
Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově
Mgr. Petr Prokop Siostrzonek, převor

V Praze dne *27. 5. 2014*

Zhotovitel

Ivan Havel
HOCHTIEF CZ a.s.
Ivan Havel
na základě plné moci

Ing. Roman Mistoler
HOCHTIEF CZ a.s.
Ing. Roman Mistoler
na základě plné moci