

Dodatek č. 1 Smlouvy

na dodávku souboru zařízení a služeb pro modernizaci odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje – II. fáze

I.

Smluvní strany

Objednatel:

OREDO s.r.o.

se sídlem: Hradec Králové, Nerudova 104, PSČ 500 02

IČ: 259 81 854

DIČ: CZ25981854

společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18628,

jednající: Ing. Jiřím Pálkou, jednatelem

(dále jen „objednatel“)

a

Dodavatel:

XT-Card a.s.

se sídlem: Praha 3, Seifertova 327/85, PSČ 130 00

IČ: 27408256

DIČ: CZ27408256

bank. spojení a č.ú.: Komerční banka, a.s., č. účtu: 19-1133090227/0100

jednající / zastoupený: Ing. Martinem Rejzlem, předsedou představenstva a Ing. Tomášem Vackem

místopředsedou představenstva

(dále jen „dodavatel“)

(objednatel a dodavatel společně dále také jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“) s použitím § 3028 odst. 3 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, dohodly na uzavření následujícího

dotatku č. 1 smlouvy na dodávku souboru zařízení a služeb pro modernizaci odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje – II. fáze (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek č. 1“)



Strana 1



II.

Preambule

- 1) V důsledku časových prodlev ve schvalování finančních prostředků pro realizaci projektu dle Smlouvy a tedy při jejím uzavírání došlo k situaci, kdy některé pevně vymezené termíny obsažené ve Smlouvě již objektivně nebylo možno splnit. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby některé z těchto termínů byly přiměřeně upraveny, přičemž však nedojde k posunu konečného termínu pro předání díla objednateli.

III.

Předmět dodatku

- 1) Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava technických a obchodních podmínek realizace projektu „Dodávky souboru zařízení a služeb pro modernizaci odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje – II. fáze“ (dále jen „Projekt II. fáze“), a to v důsledku časových prodlev ve schvalování finančních prostředků pro realizaci Projektu II. fáze. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že v rozsahu tohoto Dodatku č. 1 upravují Smlouvu v níže uvedených článcích, přičemž ostatní ustanovení a články Smlouvy zůstávají nezměněny.
- 2) Tímto Dodatkem č. 1 se v čl. III. Místo, doba a způsob plnění daného Smlouvou nahrazují následující odstavce 2) a 3) tak, jak je uvedeno níže:
 - 2) *Zahájení plnění Díla dle této Smlouvy Dodavatelem počíná bezprostředně po nabytí účinnosti této Smlouvy v souladu s aktualizovaným harmonogramem ze dne 23. 6. 2014 uvedeným v Příloze č. 2 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram“), nedohodnou-li se smluvní strany jinak.*
 - 3) *Realizace Díla bude probíhat po dobu jedenácti (11) měsíců s tím, že Dodavatel je povinen nejpozději do deseti (10) měsíců od uzavření této Smlouvy spustit zkušební provoz ucelených systémů Dílčích plnění dle této Smlouvy (dále jen „Pilotní provoz“). Pilotní provoz bude ukončen nejpozději do jednoho (1) měsíce ode dne jeho zahájení. Dodavatel se zavazuje předat všechny součásti plně funkčního kompletního Díla Objednateli nejpozději dne 31.5.2015. Tímto není dotčen čl. IV této Smlouvy.*
- 3) Tímto Dodatkem č. 1 se v čl. XI. Závěrečná ujednání daného Smlouvou nahrazují následující odstavce 9) a 10) tak, jak je uvedeno níže:
 - 9) *Objednatel si vyhrazuje právo pro případ nepřídělení dotace odstoupit od Smlouvy, před dokončením a předáním celého Díla. Toto ujednání se vztahuje na celou dobu plnění.*
 - 10) *Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří následující přílohy:*
 - a) *Příloha č. 1: Technické řešení*
 - b) *Příloha č. 2: Aktualizovaný harmonogram a Přehled jednotlivých etap plnění ze dne 23.6.2014*
 - c) *Příloha č. 3: Cenová specifikace*
 - d) *Příloha č. 4: Zadávací dokumentace Veřejné zakázky (volná příloha)*
- 4) Tímto Dodatkem č. 1 se Příloha č. 2 Smlouvy nahrazuje jejím aktualizovaným zněním, jež je uvedeno v příloze tohoto Dodatku č. 1.
- 5) Tímto Dodatkem č. 1 se do čl. X. Sankční ujednání doplňuje následující odstavec 7):
 - 7) *Objednatel je dále při nedodržení předání plně funkčního kompletního Díla v termínu dle článku III. odst. 3) této Smlouvy oprávněn vůči Dodavateli uplatnit smluvní pokutu ve výši vícenáskladů vzniklých v důsledku takového prodlení při realizaci projektu. Za vícenásklad Objednatele jsou v této věci považovány i finanční dopady nezískání dotačních prostředků z ROP z důvodu prodlení při realizaci projektu. Smluvní strany se dohodly, že nárok na uplatnění této sankce ze strany Objednatele vznikne jen v případě nákladů, které nejsou uznatelnými náklady projektu ROP z důvodu prodlení při realizaci projektu, a to toliko ve výši přiměřené a odpovídající míře zavinění prodlení samotným Dodavatelem.*

hsh

f

IV.

Závěrečná ujednání


- 1) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami, není-li toto datum podpisu stejné u všech smluvních stran, nabývá tento Dodatek č. 1 platnosti a účinnosti dnem smluvní strany, která jej podepsala jako poslední.
- 2) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po dvou z nich.
- 3) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

[1] Příloha č. 2: Aktualizovaný harmonogram a Přehled jednotlivých etap plnění ze dne 23.6.2014

Objednatel:


V Hradci Králové dne 23. 6. 2014



OREDO s.r.o.
Ing. Jiří Pálka, jednatel


Dodavatel:

V Praze dne 23. 6. 2014



Ing. Martin Rejzl
předseda představenstva

XT-Card a.s.
Seifertova 327/85
130 00 Praha 3
IČ: 27408256 (I.)



Ing. Tomáš Vacek
místopředseda představenstva

XT-Card a.s.
Seifertova 327/85
130 00 Praha 3
IČ: 27408256 (I.)



Pálka

4

Příloha č. 2
Aktualizovaný harmonogram a Přehled jednotlivých etap plnění
ze dne 23.6.2014

Harmonogram

Etapa	Název	Charakteristika	Časové období (předpoklad)
Etapa 0	Příprava projektu	<ul style="list-style-type: none"> • Zpracování projektové žádosti • Podání žádosti o financování • Hodnocení projektu URR • Podpis Smlouvy o financování • Výběrové řízení na dodavatele • Podpis Smlouvy o dílo s vysoutěženým dodavatelem • Zadání harmonogramu čerpání prostředků z ROP 	5/12 – 6/14
Etapa 1	Rozšíření Centrální části systému IREDO	<ul style="list-style-type: none"> • Zahájení realizace projektu modernizace IREDO • Vypracování projektové dokumentace • Příprava týmů vč. zástupců dodavatelů • Analýza pro vývoj systémů a rozšiřování centrální části IREDO • Dodávka HW pro rozšíření centrálních systémů OREDO (rozšíření HW pro centrální systémy OREDO) • akceptace etapy 	7/14 – 11/14
Etapa 2	Implementace rozšíření centrálních systémů/část1	<ul style="list-style-type: none"> • Rozšíření systému dispečinku (moduly podpory dispečerské práce, moduly pro informování cestujících, modul generování dat k info panelům) • Rozšíření systému webových služeb - QR kódy (webová služba) • SW pro rozšíření centrálních systémů OREDO (rozšíření stávajících systémů OREDO v souvislosti s rozšířením odbavovacích systémů a dalších zákaznických služeb) /část1 • akceptace etapy 	8/14 – 11/14
Etapa 3	Implementace OS u části dopravců Pilotní projekt ve VLD	<ul style="list-style-type: none"> • Zajištění podmínek instalace • Dojednání smluv o pronájmu OS • Rozšíření odbavovacích systémů - rozšíření o odbavování pro náhradní dopravu, malá vozidla veřejné dopravy, vybavení pro revizi jízdenek (PDA zařízení, držák, montáž) • SW a příslušenství pro rozšíření odbavovacích systémů (sada SW pro PDA zařízení) • Pilotní provoz na VLD • akceptace etapy 	8/14 – 2/15



Etapa	Název	Charakteristika	Časové období (předpoklad)
Etapa 4	Implementace rozšíření centrálních systémů/část2	<ul style="list-style-type: none"> Rozšíření pracoviště dispečinku (dispečerský pult, call centrum IREDO) SW pro rozšíření centrálních systémů OREDO (rozšíření stávajících systémů OREDO v souvislosti s rozšířením odbavovacích systémů a dalších zákaznických služeb) /část2 akceptace etapy 	9/14 – 2/15
Etapa 5	Implementace informačních panelů	<ul style="list-style-type: none"> Dojednání smluv o pronájmu informačních panelů Zajištění podmínek instalace Implementace exteriérových informačních panelů akceptace etapy 	8/14 – 4/15
Etapa 6	Vyhodnocení pilotních testů, oživení plné funkcionality systému	<ul style="list-style-type: none"> Testování Zahájení rutinního provozu akceptace etapy a projektu 	2/15 – 5/15

Přehled jednotlivých etap plnění

	VII.2014	VIII.2014	IX.2014	X.2014	XI.2014	XII.2014	I.2015	II.2015	III.2015	IV.2015	V.2015
Etapa 1											
Etapa 2											
Etapa 3											
Etapa 4											
Etapa 5											
Etapa 6											



