



Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1/2024

uzavřené dle ustanovení § 2586 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Článek I.

Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** Obec Kramolna
sídlo: Kramolna 172, 547 01 Kramolna
IČ: 00273147
zastoupen: Jitkou Kropáčkovou, starostkou obce
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 5920551, kód banky: 0100
– dále jen jako „objednatel“ –
a
- 1.2. **Zhotovitel:** STAVIX s.r.o.
sídlo: Tůrkova 828/20, 149 00 Praha
IČ: 27526984
DIČ: CZ27526984
zastoupen: Ing. Ivanem Kalynyčem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
č.ú.: 43-1019290217 kód banky: 0100
doručovací adresa: Komenského 55, 549 01 Nové Město nad Metují
– dále jen jako „zhotovitel“ –
– společně dále jako „smluvní strany“ –

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle

tento

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1/2024

(dále jen „Dodatek“)

Článek II.

Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany se tímto dohodly na uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo č 1/2024 ze dne 16.08.2024 (dále jen „Smlouva“).
- 2.2. Příslušnou Smlouvu mezi sebou smluvní strany uzavřely za účelem provedení a zhotovení díla spočívajícího ve výstavbě nového chodníku z betonové zámkové dlažby, rozšíření stávající silnice III/30413 a ve výstavbě nové dešťové kanalizace, dle projektové dokumentace ve stupni k provedení stavby zpracované Ing. Filipem Eichlerem, Ph. D., se sídlem Nábřeží 322, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ 761 76 355, která je dána Přílohou č. 1 Smlouvy (dále jen „dílo“).

Zhotovitel se zavázal předmětné dílo realizovat, zhotovit a dokončit a objednatel se zavázal dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu v souladu se Smlouvou.





- 2.3. Předmětem díla jsou především stavební práce spočívající ve výstavbě nového chodníku z betonové zámkové dlažby délky 701,88 m, rozšíření stávající silnice III/30413 a ve výstavbě nové dešťové kanalizace v délce 617 m, která musí být včetně přípojek uličních vpustí a vsakovacích objektů (perforovaná dešťová kanalizace) realizována před zahájením vlastní stavby chodníků. Vyvolanou investicí bude zrušení (délka 26 m) a následné přepojení (1,2m) vodovodní přípojky k st. p. č. 137. V řešeném území dojde také k odstranění/prořezu křovin na ploše cca 100 m².
- 2.4. Tímto Dodatkem smluvní strany pro konkrétní smluvní vztah dle příslušné Smlouvy mění či doplňují znění původní Smlouvy a případně vymezují další podrobnosti smluvního vztahu založeného příslušnou Smlouvou v souladu se zněním tohoto Dodatku tak, jak je uvedeno níže v ustanoveních čl. III. a IV. tohoto Dodatku.
- 2.5. Pojmy používané v tomto Dodatku jsou definovány v příslušné Smlouvě. V případě, že v tomto Dodatku není uvedeno jinak, platí ustanovení příslušné Smlouvy.

Čl. III.

Obecná úprava změn závazků dle Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany na základě ustanovení čl. VIII. odst. 8.10. Smlouvy sjednaly, že cenu díla lze měnit zejména z důvodu víceprací a méněprací, přičemž:
- a) **vícepráce** dle ustanovení čl. VIII. odst. 8.9.1. Smlouva definuje následovně:
- „a) Práce, činnosti, výkony, které nebylo možné na počátku předvídat, ale které jsou pro zhotovení díla (stavby) nezbytné (tj. nepředvídané vícepráce), přičemž skutečnost výskytu nepředvídaných víceprací je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli; nebo
- b) Práce, činnosti a výkony nepředpokládané v projektové dokumentaci či položkovém rozpočtu díla, jejichž potřeba vznikla u objednatele v průběhu realizace díla (stavby) (tj. vyžádané vícepráce), přičemž potřebu vyžádaných víceprací musí objednatel oznámit zhotoviteli.“
- b) **méněpráce** dle ustanovení čl. VIII. odst. 8.9.2. Smlouva definuje následovně:
- „a) Práce, činnosti a výkony původně předpokládané v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu, jejichž potřeba se v průběhu plnění díla (stavby) ukázala jako nadbytečná, neefektivní či nevhodná a došlo k jejich vyloučení z předmětu plnění (tj. vyloučené méněpráce), přičemž skutečnost výskytu vyloučených méněprací je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli; nebo
- b) Práce, činnosti, výkony původně předpokládané v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu, u nichž objednatel výslovně požaduje jejich vyjmutí z předmětu díla (stavby) (tj. vyžádané méněpráce), přičemž potřebu vyžádaných méněprací je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli.“
- 3.2 Smluvní strany dále Smlouvou sjednaly, a to na základě ustanovení čl. VIII. odst. 8.10.1. Smlouvy, že na základě písemného soupisu víceprací či méněprací ocení zhotovitel jednotkové ceny takových víceprací či méněprací podle oceněného výkazu výměr – položkového rozpočtu díla, který tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy. V případě, že požadované položky víceprací či méněprací v položkovém rozpočtu uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran a nedojde-li k takové dohodě, pak podle cen stavebních prací a souvisejících plnění doporučených společnostmi ÚRS Praha, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

- 3.3 Smluvní strany dále Smlouvou sjednaly, a to na základě ustanovení čl. VIII. odst. 8.13. Smlouvy, že o změně rozsahu díla (stavby) a změně sjednané ceny za zhotovení díla (stavby) a novém rozsahu díla (stavby) a nové ceně díla (stavby) či jeho částí se obě strany zavazují uzavřít písemný dodatek ke Smlouvě.

Zvýšené náklady a zvýšenou cenu díla (stavby) lze čerpat ze strany zhotovitele až po jejich odsouhlasení v dodatku ke Smlouvě.

- 3.4 Smluvní strany berou dále na vědomí, že v případě změn ceny díla ujednané Smlouvou, musí smluvní strany vždy postupovat v souladu a se zohledněním příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zejména pak v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, které upravuje změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Čl. IV.

Klasifikace jednotlivých změn Smlouvy dle ZZVZ a ujednání o změnách Smlouvy

4.1. Rozsah změn díla

Smluvní strany sjednaly tímto Dodatkem změny díla v režimu dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, jejichž rozsah, včetně bližší specifikace a popisu, je uveden ve změnových listech dodaných zhotovitelem a odsouhlasených objednatelem. Tyto změnové listy tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

(dále jen „Změny díla“)

4.2. Cena změn díla

Smluvní strany sjednávají tímto Dodatkem ocenění Změn díla, specifikovaných v odst. 4.1. tohoto článku, a to v návaznosti na jejich sjednaný rozsah dle změnových listů, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Níže je uveden přehled ocenění Změn díla, které jsou předmětem tohoto Dodatku, tj. změn cen stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlasených oběma smluvními stranami, a to dle sjednaných cen daných prací:

Přehled ocenění Změn díla učiněných v režimu dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ			
Číslo změnového listu (ZL)	Méněpráce (v Kč bez DPH)	Vícepráce (v Kč bez DPH)	Vypočtený rozdíl méněprací a víceprací
č. 3	- 16.214, --	0,--	- 16.214, --
č. 4	- 51.510,09	72.383,19	20.873,10
č. 5	- 22.995,25	0,--	- 22.995,25
č. 6	- 142.132,82	0,--	- 142.132,82
č. 7	- 18.000, --	0,--	- 18.000, --
Celkem (součet) v Kč bez DPH	- 250.852,16	72.383,19	-178.468,97

- 4.1 Smluvní strany tímto Dodatkem sjednávají, že celková cena díla se v důsledku Změn díla, popsanych v odst. 4.1. tohoto článku, snižuje o níže uvedenou částku:

Cena Změn díla celkem bez DPH - 178.468,97 Kč

DPH - 37.478,48 Kč

Celková cena Změn díla včetně DPH - 215.947,45 Kč



- 4.3. Smluvní strany tímto Dodatkem sjednávají, že celková cena díla se v důsledku Změn díla, popsanych v odst. 4.1. tohoto článku, a to na základě ocenění těchto Změn díla a výpočtu rozdílu výsledných cen víceprací a méněprací, popsanych v odst. 4.2. tohoto článku mění. Smluvní strany sjednávají, že Cena díla, tak jak ji definuje ustanovení čl. VIII. odst. 8.2. Smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, činí na základě tohoto Dodatku následující výši:

Aktuální cena celkem bez DPH	8.152.567,68 Kč
DPH	1.712.039,21 Kč
Aktuální cena celkem díla včetně DPH	9.864.606,89 Kč

- 4.4. Smluvní strany souhlasně potvrzují, že shora uvedené změny závazku (tj. Změny díla) z uzavřené Smlouvy, blíže specifikované v čl. IV. odst. 4.1 až 4.3 tohoto Dodatku jsou změnami učiněnými v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ, kdy se jedná o změny, které:

- a) nejsou podstatnou změnou původního závazku z uzavřené Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky;
- b) nikterak nemění celkovou povahu veřejné zakázky, neboť jejich podstatou je stále kompletní provedení díla a jedná se pouze o jeho nezbytné doplnění či zkvalitnění, a to v rozsahu odpovídajícímu naplnění účelu zhotovovaného předmětu díla;
- c) nedosahují finančního limitu pro nadlimitní veřejnou zakázku dle příslušných ustanovení ZZVZ;
- d) nepřesahují finanční hodnoty 15% původní hodnoty závazku z uzavřené Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky.

- 4.5. Při vyúčtování Změn díla a v rámci platebních podmínek zaplacení ceny Změn díla dle tohoto Dodatku bude postupováno adekvátně v souladu se sjednanými platebními podmínkami dle uzavřené Smlouvy.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

- 5.1. Ostatní ustanovení příslušné Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 5.2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každý účastník Dodatku po jednom vyhotovení.
- 5.3. V případě, že se některé ustanovení tohoto Dodatku, které je oddělitelné od ostatního obsahu tohoto Dodatku, stalo nebo stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, ať již zčásti nebo celku, platnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku nebude dotčena. Namísto takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení budou ostatní ustanovení tohoto Dodatku vykládána přiměřeným způsobem tak, aby v mezích zákona bylo co možná nejvíce dosaženo smyslu tohoto Dodatku podle původního záměru a vůle smluvních stran.
- 5.4. Fyzické osoby, které tento Dodatek uzavírají za jednotlivé smluvní strany, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření tohoto Dodatku. Na důkaz tohoto ji opatřují svými vlastnoručními podpisy.
- 5.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření tohoto Dodatku, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a jeho obsahu porozuměly. Dále prohlašují, že Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 5.6. Přílohy Dodatku:

Příloha č. 1 Změnové listy

Příloha č. 2 Položkové rozpočty změn dle změnových listů





PROFESIONÁLOVÉ
CONSULTING

Veřejná zakázka:

„CHODNÍK KRAMOLNA PODÉL SILNICE III/30413“




Za objednatele: 20.5.2025


OBEC
547 01 KRAMOLNA č.p. 172
IČO: 00273147
tel.: 491 428 934

Jitka Kropáčková
starostka obce
podepsáno elektronicky

Za zhotovitele: 20.5.2025


STAVIX® s.r.o.
Tůrkova 828/20, Chodov
149 00 Praha 4, tel.: 737 219 800
IČ: 275 26 934 DIČ: CZ27526934

Ing. Ivan Kalynyč
předseda představenstva
podepsáno elektronicky



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

CHODNÍK KRAMOLNA PODÉL SILNICE III/30413

CHODNÍK KRAMOLNA PODÉL SILNICE III/30413			
reg.č.projektu:		CZ.06.05.01/00/22_060/0004611	číslo ZL:
smlouva:	Smlouva o dílo č. 1/2024		3
objednatel:	Obec Kramolna, IČ: 00273147, sídlem Kramolna 172, 547 01 Kramolna		
zhotovitel:	STAVIX s.r.o., IČ: 27526984, sídlem Türkova 828/20, 149 00 Praha		
název ZL:		ZEMNÍ PRÁCE	
dotčené st.			
objekty:			
předmět změny: V původní Projektové dokumentaci a ve Výkazu výměr bylo v rámci zemních prací uvažováno o 232 hodinách čerpání vody. Vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám nebyl ale předpokládáný objem hodin vyčerpán. Dále bylo v rámci zemních prací uvažováno o realizaci ochranného oplocení kořenové zóny. V důsledku posunutí kanalizační stoky v úseku vsakovacích částí pod chodníkové těleso, nebyla již vegetace v blízkosti kanalizační stoky ohrožena. Ze shora uvedeného důvodu se provedení ochranného oplocení kořenové zóny ukázalo jako neúčelné a nevhodné.			
odůvodnění změny: Shora uvedené změny dle tohoto změnového listu byly vyvolány v důsledku zjištění nových skutečností v návaznosti na průběh provádění stavebních prací, kdy s ohledem na budoucí funkční provedení díla došlo k doplnění původního řešení a bylo zvoleno dodatečné technické řešení vhodnější pro budoucí využitelnost stavby. Shora uvedenou změnou došlo k účelnějšímu a hospodárnějšímu zhotovení díla, resp. k doplnění a zkvalitnění díla s ohledem na budoucí využitelnost díla. Tato změna splňuje podmínky ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, není považována za podstatnou změnu stávajícího smluvního závazku a nemění svou podstatu povahu veřejné zakázky. Jedná o provedení změn vyvolaných v důsledku zvolení nového a stavebně-technicky funkčnějšího řešení pro zhotovení díla i jeho budoucí účel a využitelnost stavby. V rámci součtu hodnot změn v této kategorii nepřevyšuje 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na			
z důvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 ZZVZ., neboť samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže i předpokládané neúčelné zvýšení nákladů na provedení změn.			
zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 4 ZZVZ			

změněpráce

bez DPH

-16 214,00

Kč

vícepráce	21% DPH	-3 404,94	Kč
	celkem	-19 618,94	Kč
	bez DPH	0,00	Kč
	21% DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	-16 214,00	Kč
	21% DPH	-3 404,94	Kč
	celkem	-19 618,94	Kč

vyjádření TDS:	TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele a se souhlasem objednatele. TDS souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.
vyjádření objednatele:	Objednatel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.
vyjádření zhotovitele:	Zhotovitel poskytl řádné a pravdivé veškeré podklady pro změnu dle tohoto změnového listu. Zhotovitel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

přílohy:	Název přílohy		
příloha č. 1	Položkový rozpočet změn k ZL č. 3		
za zhotovitele:	STAVIX s.r.o.	Ing. Vratislav Nývlt	stavbyvedoucí
za objednatele:		Petr Maršálek	TDS
za objednatele:	Obec Kramolna	Jitka Kropáčková	starotka obce

Datum: 20.5.2025
 Datum: 20.5.2025
 Datum: 20.5.2025
 OBEC
 547 KRAMOLNA č.p. 172
 IČO: 00273147
 tel: 491 428 934

ZMĚNOVÝ LIST

CHODNÍK KRAMOLNA PODÉL SILNICE III/30413	
reg.č.projektu:	CZ.06.05.01/00/22_060/0004611
smlouva:	Smlouva o dílo č. 1/2024
objednatel:	Obec Kramolna, IČ: 00273147, sídlem Kramolna 172, 547 01 Kramolna
zhotovitel:	STAVIX s.r.o., IČ: 27526984, sídlem Türkova 828/20, 149 00 Praha
název ZL:	SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE
dotčené st. objekty:	
předmět změny:	V původní Projektové dokumentaci a ve Výkazu výměr byly navrženy betonové tyčové palisády o rozměrech 110x110x600mm. Na základě posouzení technického řešení, a to s ohledem na zarostlý a obtížně přístupný terén, a to i po odstranění porostu v prostoru palisád včetně kořenových systémů, bylo objednatelům vyhodnoceno, že provedení takto navržených stavebních prací s použitím nízkých palisád je značně nevyhovující. Objednatel tak přistoupil k přehodnocení původně navrženého řešení a rozhodl o nutnosti zvolit delší typ palisád, aby její realizace splňovala požadavky stabilizace chodníkového tělesa, osazení nových plotových sloupků a oddělení chodníku od soukromého pozemku. Shora uvedená změna se v porovnání s původně navrženým technickým řešením ukázala z hlediska budoucího využití předmětných chodníků jako úspěšnější, bezpečnější a praktičtější řešení a s ohledem na dobu udržitelnosti i jako hospodárnější a ekonomicky výhodnější řešení.
odůvodnění změny:	Shora uvedené změny dle tohoto změnového listu byly vyvolány v důsledku zjištění nových skutečností v návaznosti na průběh provádění stavebních prací, kdy s ohledem na budoucí funkční provedení díla došlo k doplnění původního řešení a bylo zvoleno dodatečné technické řešení vhodnější pro budoucí využitelnost stavby. Shora uvedenou změnou došlo k účelnějšímu a hospodárnějšímu zhotovení díla, resp. k doplnění a zkvalitnění díla s ohledem na budoucí využitelnost díla. Tato změna splňuje podmínky ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, není považována za podstatnou změnu stávajícího smluvního závazku a nemění svou podstatou povahu veřejné zakázky. Jedná o provedení změn vyvolaných v důsledku zvolení nového a stavebně-technicky funkčnějšího řešení pro zhotovení díla i jeho budoucí účel a využitelnost stavby. V rámci součtu hodnot změn v této kategorii nepřevyšuje 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na z důvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 ZZVZ, neboť samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže i předpokládané neúčelné zvýšení nákladů na provedení změn. zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 4 ZZVZ

méněpráce	bez DPH	-51 510,09	Kč
	21% DPH	-10 817,12	Kč
	celkem	-62 327,21	Kč
vícepráce	bez DPH	72 383,19	Kč
	21% DPH	15 200,47	Kč
	celkem	87 583,66	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	20 873,10	Kč
	21% DPH	4 383,35	Kč
	celkem	25 256,45	Kč

vyjádření TDS:

TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele a se souhlasem objednatele. TDS souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.


vyjádření objednatele:

Objednatel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

vyjádření zhotovitele:

Zhotovitel poskytl řádné a pravdivé veškeré podklady pro změnu dle tohoto změnového listu. Zhotovitel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

přílohy:	Název přílohy
příloha č. 1	Položkový rozpočet změn k ZL č. 4
za zhotovitele:	Ing. Vratislav Nývlt stavbyvedoucí Datum: 20.5.2025
za objednatele:	Petr Mařálek TDS Datum: 20.5.2025
za objednatele:	Obec Kramolna Jitka Kropáčková starotka obce Datum: 20.5.2025



ZMĚNOVÝ LIST

CHODNÍK KRAMOLNA PODÉL SILNICE III/30413

reg.č.projektu: CZ.06.05.01/00/22_060/0004611		číslo ZL:
smlouva:	Smlouva o dílo č. 1/2024	
objednatel:	Obec Kramolna, IČ: 00273147, sídlem Kramolna 172, 547 01 Kramolna	
zhotovitel:	STAVIX s.r.o., IČ: 27526984, sídlem Türkova 828/20, 149 00 Praha	5
název ZL:		
dotčené st.		
objekty:		
předmět změny:		
Při provádění zemních prací bylo zjištěno, že stávající propustky, které měly být využity k „prostrčení“ kanalizačního potrubí, jsou cca uprostřed délky směřově i výškově posunuty, což znemožnilo jejich původně plánované využití. Jejich stav neumožňoval nasunutí potrubí PVC DN 250 (byly zakřivené a potrubí osazené v několika místech „na stříh“). Na základě tohoto zjištění bylo rozhodnuto, že bude nutné tyto propustky vybourat a položit kanalizační potrubí do překopu místní komunikace systémem otevřeného výkopu. V rámci těchto prací bylo dále uvažováno o monitoringu stok (kamerovém systému) – jedná se o prohlídku přípojek k uličním vpustím a dešťovým svodům, kde jejich délka nepřesahuje 2 m. U kanalizační přípojky dešťové uliční vpustí v délce 36,5 m se monitoring neprovádí. Stejně tak je z praktického hlediska u přípojek dešťových uličních vpustí neproveditelná tlaková zkouška vodou na potrubí DN 150 nebo DN 200 a vyčištění stok.		
odůvodnění změny:		
Shora uvedené změny dle tohoto změnového listu byly vyvolány v důsledku zjištění nových skutečností v návaznosti na průběh provádění stavebních prací, kdy s ohledem na budoucí funkční provedení díla došlo k doplnění původního řešení a bylo zvoleno dodatečné technické řešení vhodnější pro budoucí využitelnost stavby. Shora uvedenou změnou došlo k účelnějšímu a hospodárnějšímu zhotovení díla, resp. k doplnění a zkvalitnění díla s ohledem na budoucí využitelnost díla. Tato změna splňuje podmínky ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, není považována za podstatnou změnu stávajícího smluvního závazku a nemění svou podstatou povahu veřejné zakázky. Jedná o provedení změn vyvolaných v důsledku zvolení nového a stavebně-technicky funkčnějšího řešení pro zhotovení díla i jeho budoucí účel a využitelnost stavby. V rámci součtu hodnot změn v této kategorii nepřevyšuje 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na		
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:		
Ne lze oddělit a samostatně zadat dle § 222 ZZVZ, neboť samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže i předpokládané neúčelné zvýšení nákladů na provedení změn.		
zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 4 ZZVZ		

méněpráce	bez DPH	-22 995,25	Kč
	21% DPH	-4 829,00	Kč
	celkem	-27 824,25	Kč
vícepráce	bez DPH	0,00	Kč
	21% DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	-22 995,25	Kč
	21% DPH	-4 829,00	Kč
	celkem	-27 824,25	Kč

vyjádření TDS:
TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele a se souhlasem objednatel. TDS souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

vyjádření zhotovitele:
Zhotovitel poskytl řádné a pravdivé veškeré podklady pro změnu dle tohoto změnového listu. Zhotovitel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

přílohy:	Název přílohy
příloha č. 1	Položkový rozpočet změn k ZL č. 5
za zhotovitele:	STAVIX s.r.o. Ing. Vratislav Nývlt stavbyvedoucí Datum: 20.5.2025
za objednatele:	Petr Maršálek TDS Datum: 20.5.2025
za objednatele:	Obec Kramolna Jitka Kropáčková starotka obce Datum: 20.5.2025

54/01 KRAMOLNA č.p. 172
IČO: 00273147
OBEC KRAMOLNA

ZMĚNOVÝ LIST

CHODNÍK KRAMOLNA PODÉL SILNICE III/30413

reg.č.projektu:	CZ.06.05.01/00/22_060/0004611	číslo ZL:
smlouva:	Smlouva o dílo č. 1/2024	6
objednatel:	Obec Kramolna, IČ: 00273147, sídlem Kramolna 172, 547 01 Kramolna	
zhotovitel:	STAVIX s.r.o., IČ: 27526984, sídlem Tůrkova 828/20, 149 00 Praha	
OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE, BOURÁNÍ		
název ZL:		
dotčené st.		
objekty:		
předmět změny:	V původní Projektové dokumentaci a ve Výkazu výměr bylo vzhledem k nepříznivé geologii na stavbě uvažováno o nutnosti použití geotextilie. Na základě technického posouzení a s ohledem na výsledky statických zkoušek, nebyla předemtná geotextilie jako separační vrstva v konstrukci chodníku použita. K rozhodnutí o jejím nepoužití výrazně přispělo i klima bez srážek v době realizace konstrukčních vrstev chodníkového tělesa. V rámci těchto změn došlo také k úspoře v odvodňovacích žlabů z polymerbetonu, která vznikla po dohodě s vlastníky vjezdů zachováním části stávajícího odvodnění, a z tohoto důvodu nebylo ani nutné zasahovat do úpravy dlažeb na soukromých pozemcích. Celkem se jedná o úsporu 3 kusů, kdy 2 kusy nebyly osazeny z důvodu ponechání stávajícího odvodnění a jeden kus nebyl osazen z důvodu výškového provedení přípojky, kde vzhledem k průběhu stávajících sítí nebylo možné dosáhnout potřebného spádu přípojky, jelikož vpuštění má výrazně nižší otvor pro napojení než odvodňovací žlab.	
odůvodnění změny:	Smlouva uvedené změny dle tohoto zmenoveno listu byly vyvolány v důsledku zjištění nových skutečností v navaznosti na původní provádění stavebních prací, kdy s ohledem na budoucí funkční provedení díla došlo k doplnění původního řešení a bylo zvoleno dodatečné technické řešení vhodnější pro budoucí využitelnost stavby. Shora uvedenou změnou došlo k účelnějšímu a hospodárnějšímu zhotovení díla, resp. k doplnění a zkvalitnění díla s ohledem na budoucí využitelnost díla. Tato změna splňuje podmínky ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, není považována za podstatnou změnu stávajícího smluvního závazku a nemění svou podstatou povahu veřejné zakázky. Jedná o provedení změn vyvolaných v důsledku zvolení nového a stavebně-technicky funkčnějšího řešení pro zhotovení díla i jeho budoucí účel a využitelnost stavby. V rámci součtu hodnot změn v této kategorii nepřevyšuje 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce	
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	Ne lze oddělit a samostatně zadat dle § 222 ZZVZ, neboť samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže i předpokládané neúčelné zvýšení nákladů na provedení změn.	
zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 4 ZZVZ		

méněpráce	bez DPH	-142 132,82	Kč
	21% DPH	-29 847,89	Kč
	celkem	-171 980,71	Kč
vícepráce	bez DPH	0,00	Kč
	21% DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	-142 132,82	Kč
	21% DPH	-29 847,89	Kč
	celkem	-171 980,71	Kč

vyjádření TDS:

TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele a se souhlasem objednatele. TDS souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

vyjádření objednatele:

Objednatel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

vyjádření zhotovitele:

Zhotovitel poskytl řádné a pravdivé veškeré podklady pro změnu dle tohoto změnového listu. Zhotovitel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

přílohy:	Název přílohy	
příloha č. 1	Položkový rozpočet změn k ZL č. 6	
za zhotovitele:	STAVIX s.r.o.	Ing. Vratislav Nývlt stavbyvedoucí Datum: 20.5.2025
za objednatele:		Petr Maršálek TDS Datum: 20.5.2025
za objednatele:	Obec Kramolna	Jitka Kropáčková starotka obce Datum: 20.5.2025



ZMĚNOVÝ LIST

CHODNÍK KRAMOLNA PODÉL SILNICE III/30413	
reg.č.projektu:	CZ.06.05.01/00/22_060/0004611
smlouva:	Smlouva o dílo č. 1/2024
objednatel:	Obec Kramolna, IČ: 00273147, sídlem Kramolna 172, 547 01 Kramolna
zhotovitel:	STAVIX s.r.o., IČ: 27526984, sídlem Türkova 828/20, 149 00 Praha
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
název ZL:	
dotčené st.	
objekty:	
předmět změny:	V původní Projektové dokumentaci a ve Výkazu výměr bylo v rámci VRN uvažováno o provedení hutnicích (dynamických) zkoušek. Vzhledem k příznivým výsledkům statických zkoušek se jejich provedení ukázalo jako neúčelné a nehospodárné, a to i z toho důvodu, že se dynamické zkoušky pro zásypy hlubší než 1 m jeví jako neprůkazné. (Zásypy rýh po kanalizaci i konstrukce pod chodníkovým tělesem byly provedeny z kvalitních hutnitelných materiálů a jejich následné hutnění pak bylo provedeno po vrstvách maximálně 30 cm).
odůvodnění změny:	Shora uvedené změny dle tohoto změnovení jsou vyvolány v důsledku zjištění nových skutečností v návaznosti na proven provedení stavebních prací, kdy s ohledem na budoucí funkční provedení díla došlo k doplnění původního řešení a bylo zvoleno dodatečné technické řešení vhodnější pro budoucí využitelnost stavby. Shora uvedenou změnou došlo k účelnějšímu a hospodárnějšímu zhotovení díla, resp. k doplnění a zkvalitnění díla s ohledem na budoucí využitelnost díla. Tato změna splňuje podmínky ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, není považována za podstatnou změnu stávajícího smluvního závazku a nemění svou podstatou povahu veřejné zakázky. Jedná o provedení změn vyvolaných v důsledku zvolení nového a stavebně-technicky funkčnějšího řešení pro zhotovení díla i jeho budoucí účel a využitelnost stavby. V rámci součtu hodnot změn v této kategorii nepřevyšuje 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce
z důvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	
Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 ZZVZ, neboť samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže i předpokládané neúčelné zvýšení nákladů na provedení změn.	
zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 4 ZZVZ	

méněpráce	bez DPH	-18 000,00	Kč
-----------	---------	------------	----

vícepráce	21% DPH	-3 780,00	Kč
	celkem	-21 780,00	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	0,00	Kč
	21% DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
	bez DPH	-18 000,00	Kč
	21% DPH	-3 780,00	Kč
	celkem	-21 780,00	Kč

vyjádření TDS:

TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele a se souhlasem objednatele. TDS souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

vyjádření objednatele:

Objednatel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

vyjádření zhotovitele:

Zhotovitel poskytl řádné a pravdivé veškeré podklady pro změnu dle tohoto změnového listu. Zhotovitel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

přílohy:	Název přílohy
příloha č. 1	Položkový rozpočet změn k ZL č. 7
za zhotovitele:	STAVIX s.r.o. Ing. Vratislav Nývlt stavbyvedoucí Datum: 20.5.2025
za objednatele:	Petr Maršálek TDS Datum: 20.5.2025
za objednatele:	Obec Kramolna Jitka Kropáčková starostka obce Datum: 20.5.2025

OBEC
347 01 KRAMOLNA č.p. 172
IČO: 00273147
tel: 491 428 934

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Chodník_Kramolna
Stavba: Změnové listy 03-07

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Kramolna

Zhotovitel:
STAVIX s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 5. 2025

IČ: 00273147

DIČ:

IČ: 27526984
DIČ: CZ27526984

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

			-178 468,97
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	
snížená	21,00%	-178 468,97	Výše daně
	12,00%	0,00	-37 478,48
Cena s DPH			0,00
	v	CZK	
			-215 947,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Chodník_Kramolna
Stavba: Změnové listy 03-07
Místo:
Zadavatel: Obec Kramolna
Zhotovitel: STAVIX s.r.o.

Datum: 14. 5. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			-178 468,97	-215 947,45
01	ZL_03		-16 214,00	-19 618,94
02	ZL_04		20 873,10	25 256,45
03	ZL_05		-22 995,25	-27 824,25
04	ZL_06		-142 132,82	-171 980,71
05	ZL_07		-18 000,00	-21 780,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy 03-07

Objekt:

01 - ZL_03

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Kramolna

Zhotovitel:

STAVIX s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 5. 2025

IČ:

DIČ:

00273147

IČ:

DIČ:

27526984

CZ27526984

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-16 214,00

DPH základní
snížená

Základ daně

-16 214,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-3 404,94

0,00

Cena s DPH

v CZK

-19 618,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel



OBEC

547 01 KRAMOLNA č.p. 172

IČO: 00273147

tel.: 491 428 934

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy 03-07

Objekt: 01 - ZL_03

Místo:
Zadavatel: Obec Kramolna
Zhotovitel: STAVIX s.r.o.

Datum: 14. 5. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-16 214,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							-16 214,00	
D 1 Zemní práce							-16 214,00	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	-116,000	86,00	-9 976,00	
	W		"SO 01 - Dešťová kanalizace" -116		-116,000			
	W		Součet		-116,000			
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	-16,000	86,00	-1 376,00	
	W		"SO 02 - Kanalizační přípojka" -16		-16,000			
	W		Součet		-16,000			
3	K	184813212	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5 v přes 1500 do 2000 mm	m	-17,000	286,00	-4 862,00	
	W		"SO 101 chodník - neuznatelné náklady" -17		-17,000			
	W		Součet		-17,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy 03-07

Objekt:

02 - ZL_04

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Kramolna

Zhotovitel:

STAVIX s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 5. 2025

IČ:

00273147

DIČ:

IČ:

27526984

DIČ:

CZ27526984

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

20 873,10

DPH základní
snížená

Základ daně

20 873,10

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

4 383,35

0,00

Cena s DPH

v CZK

25 256,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

STAVIX® s.r.o. ③
Türkova 828/20, Chodov
149 00 Praha 4, tel.: 737 219 803
IČ: 275 26 984 DIČ: CZ27526984

OBEC

547 01 KRAMOLNA č.p. 172

IČO: 00273147

tel.: 421 428 934

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy 03-07

Objekt: 02 - ZL_04

Místo:
Zadavatel: Obec Kramolna
Zhotovitel: STAVIX s.r.o.

Datum: 14. 5. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20 873,10	
D HSV Práce a dodávky HSV							20 873,10	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							20 873,10	
1	M	59228408	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm	kus	-275,455	187,00	-51 510,09	
	WV		"SO 101 chodník - uзнatelné náklady" -30/0,11*1,01		-275,455			
	WV		Součet		-275,455			
2	M	59229015	palisáda hranatá betonová 180x120mm v 1000mm přírodní	kus	168,333	430,00	72 383,19	CS ÚRS 2025 01
	WV		30/0,18*1,01		168,333			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy 03-07

Objekt:

03 - ZL_05

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Kramolna

Zhotovitel:

STAVIX s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 5. 2025

IČ:

DIČ:

00273147

IČ:

DIČ:

27526984

CZ27526984

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-22 995,25

DPH základní
snížená

Základ daně

-22 995,25

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-4 829,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

-27 824,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy 03-07

Objekt:

03 - ZL_05

Místo:

Datum: 14. 5. 2025

Zadavatel:

Obec Kramolna

Projektant:

Zhotovitel:

STAVIX s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-22 995,25

D HSV

Práce a dodávky HSV

-22 995,25

D 8

Trubní vedení

-22 995,25

1	K	147258R	Protažení kanalizace stávajícím propustkem B DN 400	m	-30,000	148,00	-4 440,00	
	W		"SO 01 - Dešťová kanalizace" -30		-30,000			
	W		Součet		-30,000			
2	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	-36,500	40,90	-1 492,85	
	W		"SO 02 - Kanalizační přípojka" -36,50		-36,500			
	W		Součet		-36,500			
3	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	-36,500	47,90	-1 748,35	
	W		"SO 02 - Kanalizační přípojka" -36,50		-36,500			
	W		Součet		-36,500			
4	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	-36,500	28,10	-1 025,65	
	W		"SO 02 - Kanalizační přípojka" -36,50		-36,500			
	W		Součet		-36,500			
5	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	-378,000	37,80	-14 288,40	
	W		"SO 01 - Dešťová kanalizace" -378		-378,000			
	W		Součet		-378,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy 03-07

Objekt:

04 - ZL_06

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Kramolna

Zhotovitel:

STAVIX s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 5. 2025

IČ:

00273147

DIČ:

IČ:

27526984

DIČ:

CZ27526984

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-142 132,82

DPH základní
snížená

Základ daně

-142 132,82

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-29 847,89

0,00

Cena s DPH

v CZK

-171 980,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



OBEC
547 01 KRAMOLNA č.p. 172
IČO: 00273147
tel.: 491 428 934

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy 03-07

Objekt: 04 - ZL_06

Místo:
Zadavatel: Obec Kramolna
Zhotovitel: STAVIX s.r.o.

Datum: 14. 5. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-142 132,82	
D HSV Práce a dodávky HSV							-142 132,82	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-142 132,82	
1	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	-894,289	98,00	-87 640,32	
	VV		"SO 101 chodník - uznatelné náklady" -1625,98/2*1,1		-894,289			
	VV		Součet		-894,289			
2	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	-6,500	585,00	-3 802,50	
	VV		"SO 101 chodník - uznatelné náklady" -6,5		-6,500			
	VV		Součet		-6,500			
3	M	59227103.1	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna	m	-6,500	4 000,00	-26 000,00	
	VV		"SO 101 chodník - uznatelné náklady" -6,5		-6,500			
	VV		Součet		-6,500			
4	K	935923216	Osazení vpustí pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky do 200 mm	kus	-3,000	900,00	-2 700,00	
	VV		"SO 101 chodník - uznatelné náklady" -3		-3,000			
5	M	59223076	vpust' polymerbetonová s integrovaným těsněním a můstkovým litinovým roštem pro horizontální připojení potrubí 500x200x600	kus	-3,000	7 330,00	-21 990,00	
	VV		"SO 101 chodník - uznatelné náklady" -3		-3,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy 03-07

Objekt:

05 - ZL_07

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Kramolna

Zhotovitel:

STAVIX s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 5. 2025

IČ:

00273147

DIČ:

IČ:

27526984

DIČ:

CZ27526984

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-18 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně

-18 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-3 780,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

-21 780,00

Projektant

Zpracovatel

20.5.2025

Datum a podpis:

Razítko

02.5.2025

Datum a podpis:

Razítko

STAVIX s.r.o.
Úrkova 828/20, Chodov
149 00 Praha 4, tel.: 737 219 803
IČ: 275 26 984 DIČ: CZ27526984

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC
547 01 KRAMOLNA č.p. 172
IČO: 00273147
tel.: 491 428 934

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

20.5.2025

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy 03-07

Objekt: 05 - ZL_07

Místo: Datum: 14. 5. 2025

Zadavatel: Obec Kramolna Projektant:
Zhotovitel: STAVIX s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-18 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							-18 000,00	
D VRN4 Inženýrská činnost							-18 000,00	
1	K	043154000	Zkoušky hutníci (dynamická)	kus	-2,000	9 000,00	-18 000,00	
	W		"SO 02 - Kanalizační přípojka" -2		-2,000			
	W		Součet		-2,000			