

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Obec Kramolna

Sídlo: Kramolna 172, 547 01 Náchod
Zastoupen: Jitka Kropáčková, starostka
IČ: 00273147
DIČ: CZ00273147
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Tomáš Kudláček, Josef Kocanda

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

a

ČEZ ESL, s.r.o.

Sídlo: Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava
Statutární zástupce: Ing. Pavel Dlugi, vedoucí odboru Osvětlení západ
na základě plné moci ze dne 18. 12. 2024
e-mail: pavel.dlugi@cezes.cz
telefon: +420 606 560 059
zápis v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 52291
IČO: 278 04 721
DIČ: CZ27804721
Bankovní spojení: 35-6583800217 / 0100
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Bc. Jan Drahoš, ved. odd. realizace osv. západ

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

(dále spolu jako „smluvní strany“)

II.

1. Objednatel a Zhotovitel mezi sebou uzavřeli dne 19. 6. 2025 smlouvu o dílo na základě výsledku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Celková revitalizace veřejného osvětlení v obci Kramolna**“ (dále jen jako „Smlouva“). Předmětem smlouvy je

závazek provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a závazek Objednatele za řádně a včas provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.

2. Smluvní strany se po uzavření Smlouvy dohodly na změně znění Smlouvy a vzájemných práv a povinností z ní vyplývajících, a to v rozsahu podle čl. III tohoto dodatku.

III.

1. Smluvní strany se dohodly na dílčích změnách smlouvy uzavřené na základě podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Celková revitalizace veřejného osvětlení v obci Kramolna**“, jelikož v průběhu realizace díla nastaly skutečnosti vedoucí k nutným změnám oproti projektové dokumentaci.

2. Jednotlivé změny díla (tj. vícepráce), včetně konkrétních položek a cen jsou specifikovány v **příloze č. 1_Soupis víceprací** k tomuto dodatku.

3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě smluvní ceny díla o **vícepráce ve výši 53 797,08 Kč bez DPH**.

Článek VII. *Cena za provedení díla* odst. 1 Smlouvy se nahrazuje novým textem, který zní:

„1. *Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Celková revitalizace veřejného osvětlení v obci Kramolna“, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelům, činí celkem:*

Cena dle Smlouvy bez DPH	2 342 111,88 Kč
Cena více prací dle přílohy č. 1 bez DPH	53 797,08 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	2 395 908,96 Kč
DPH 21 %	503 140,88 Kč
Cena dle dodatku č. 1 včetně DPH	2 899 049,84 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

4. Dále s ohledem na rozsah více prací vyvstala objektivní potřeba upravit dobu plnění dle smlouvy. V této souvislosti se čl. V. *Doba plnění* odst. 1 nahrazuje novým textem, který zní:

„1. *Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést ve lhůtě 120 kalendářních dní od převzetí staveniště. K převzetí staveniště bude Zhotovitel písemně vyzván s uvedením lhůty k převzetí. Splnění této doby je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.*

- *Termín předání staveniště zhotoviteli* 24. 6. 2025
- *Termín zahájení prací* 21. 7. 2025
- *Termín dokončení prací* 7. 11. 2025“

5. Smluvní strany prohlašují, že se jedná o změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222, odst. 4, písm. b) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném

znění, jelikož hodnota změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepřesahuje 15 % původní hodnoty závazku.

IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.

Kramolna, dne 21. 10. 2025

Za Zadavatele


OBEC
47 01 KRAMOLNA č.p. 172
IČO: 00273147
tel.: 491 428 934


Obec Kramolna
Jitka Kropáčková, starostka

Ostrava, dne 21. 10. 2025

Za Zhotovitele



CEZ ESL, s.r.o.
Výstavní 1144/103
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČO: 27804721
DIČ: CZ27804721 (08)


CEZ ESL, s.r.o.
Ing. Pavel Dlugi, vedoucí odboru
osvětlení západ

2025/03/01

AKCE: Kramolná - více práce v rámci akce " Celková revitalizace veřejného osvětlení v obci Kramolná "		Zpracovatel nabídky: ČEZ ESL, s.r.o.			
pol.	Název	M J	Množství celkové	Cena jednotková	Cena celková
1	Materiál				
	Svítilno doplněné LED	ks	1	7 134,00 Kč	7 134,00 Kč
	Výložník k doplněnému svítidlu UNI 1-500	ks	1	885,60 Kč	885,60 Kč
	Kabel přípojovací CYKY 3 C x 1,5mm	m	28	15,99 Kč	447,72 Kč
	Výložník UNI 1-300	ks	19	624,84 Kč	11 871,96 Kč
2	Montáže				
	Montáž svítidla veřejného osvětlení	ks	1	430,50 Kč	430,50 Kč
	Montáž výložníku - ocelový jednoramenný do 35 kg (k doplněnému světlu)	ks	1	492,00 Kč	492,00 Kč
	Montáž výložníku - ocelový jednoramenný do 35 kg	ks	19	492,00 Kč	9 348,00 Kč
	Montáž kabelu CYKY 3 C x1,5mm	m	28	24,60 Kč	688,80 Kč
	Demontáž druhého AlFe vodiče (tažen dvoufázově)	kpl	1	7 800,00 Kč	7 800,00 Kč
	Montážní plošina pro 19 ks výložníků a demontáž druhého AlFe Vodiče)	hod	16	553,50 Kč	8 856,00 Kč
	Demontáž výložníků	ks	19	307,50 Kč	5 842,50 Kč
3	Zemní práce				

Celková cena bez DPH

53 797,08 Kč

schváleno ZO dne 10. 03. 2025
vnesení č. XXXVIII/3/2025.

MICHAL BOČEK




OBEC
517 01 KRAMOLNA č.p. 172
IČO: 00273147
tel.: 491 428 934