

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

"Rekonstrukce ledové plochy zimního stadionu Nová Paka - st. úpravy - II."

			1.měsíc	2.měsíc	3.měsíc	4.měsíc	5.měsíc
Čís.	Předmět / Pořadové číslo týdne						
1	Písemná výzva k převzetí staveniště						
1	Předání a převzetí staveniště	do 10 dnů					
2	Zahájení prací díla						
3	Technická příprava, zajištění materiálu						
4	Přípravné práce						
5	Zemní práce a komunikace						
6	Technologie chlazení ledové plochy						
7	Mantinely, střídačka, lavice						
8	Dokončovací práce						
9	Zkoušky zařízení , tlakové zkoušky , příprava pro předání díla						
10	Předání díla	do 5 měsíců					