

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Boharyně

Boharyně 53, PSČ 503 23

IČ: 00268640

Tel. č. 495444126, 724140659

Obec není plátcem DPH

Statutární zástupce: Vítězslav Havlíček, starosta obce

Zhotovitel: Jiří Neuman s. r. o.

Sídlo: Sobětuš 38, 503 15 Nechanice

IČ : 28819225, DIČ: CZ28819225

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29321

Tel.: 603 976 507, e-mail: jcb.neuman@seznam.cz

se dohodly na následujícím dodatku ke smlouvě o dílo:

2. Předmět dodatku

Tento dodatek upravuje termín dokončení díla a jeho předání objednateli.

Původní termín dokončení díla

30. 11. 2025

nahrazuje nový termín

Nový termín dokončení díla

19.12. 2025

Tato změna je způsobena nutností rozšířit předmět díla o následující práce:

- Rekonstrukce kanalizace v délce 42 m z důvodu špatného technického stavu.
- Rozšíření rekonstrukce chodníku z důvodu nutné koordinace se stavbou společnosti CETIN.

3. Ostatní ujednání


Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

V Boharyni dne: 26.11.2025

V Sobětuši dne: 13.11.2025


OBEC BOHARYNĚ
503 23 BOHARYNĚ č.p. 53
IČ: 002 68 640

za objednatele


JIRÍ NEUMAN s.r.o.
SOBĚTUŠ 38 č. 11
503 15 NECHANICE
IČO: 28819225 DIČ: CZ28819225
tel.: 603 976 507

za zhotovitele