

## Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené smluvními stranami

### Smluvní strany

<b>Objednatel</b>	<b>Obec Dolní Radechová</b>
IČO	00272621
DIČ	není plátce DPH
Sídlo	Dolní Radechová, Náchodská 240
Zástupce	Ing. Jan Michel, starosta obce

dále jako „objednatel“ a

<b>Zhotovitel</b>	<b>KEROSIN s.r.o.</b>
Zápis v OR	C 330854 vedená u Městského soudu v Praze
IČO	09095861
DIČ	CZ09095861
Sídlo	Michelská 18/12a, Michle, 140 00 Praha 4
Zástupce	Lukáš Vaňkát

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany.“

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 11. 2023 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané **Komunální FVE – Dolní Radechová**, evidenční číslo ve VVZ Z2023-054364, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění případných pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“).
2. Předmětem tohoto dodatku je následující změna závazku. V projektové dokumentaci byla stanovena povinnost zajištění funkce back-up pro síť TN-S (viz také položka č. 7 položkového rozpočtu). V dotčených objektech je však ve skutečnosti elektrické vedení TN-C. Z tohoto důvodu je nezbytné změnit dodávanou technologii tak, aby byla zajištěna dostatečná kompatibilita a požadované funkcionality. Tato změna není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ. Úprava technické specifikace v tomto rozsahu je také zahrnuta v příloze č. 1 dodatku.
3. Dále z provozních důvodů dochází k přesunu akumulární kapacity mezi oběma dotčenými objekty. Namísto minimální požadované kapacity 34,80 kWh u prvního objektu a 5,80 kWh u druhého objektu (celkem 40,60 kWh) dojde k dodání bateriových úložišť o kapacitě 31,95 kWh u prvního objektu a 10,65 kWh u druhého objektu (celkem 42,60 kWh). Původní kapacity navržené v nabídce dodavatele byly 34,8 kWh u prvního objektu a 6 kWh u druhého objektu (celkem 40,80 kWh). Tato změna není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ.

### Předmět dodatku

1. Technická specifikace dodávky dle přílohy č. 2 smlouvy o dílo se upravuje v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku.
2. Předmět plnění dle článku 3 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v rozsahu dle odst. 4 úvodních ustanovení tohoto dodatku.
3. Cena díla dle článku 5.1 smlouvy o dílo se mění takto:

Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo v Kč bez DPH	1.613.411,57
Vícepráce dle dodatku č. 1	0
Méněpráce dle dodatku č. 1	0
Celková cena díla dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	1 613 411,57
DPH dle dodatku č. 1 v Kč samostatně	338 816,43
Celková cena díla dle dodatku č. 1 v Kč včetně DPH	1 952 228,00

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
5. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami.
6. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
7. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku dle ZZVZ, a to v plném rozsahu.
8. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Schvalovací doložka	<b>Bude doplněno</b>
---------------------	----------------------

Za objednatele

Za zhotovitele

--	--