




<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové		
Investor:	Obec Lanžov	Datum: 31.8.2015	
Název akce: Zateplení budovy obecního úřadu a mateřské školy v Lanžově			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ROZPOČET ZMĚN	
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny: Truhlářské a tesařské konstrukce</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
při zateplení stropu musely být nahrazeny částečně rozpadlé stropní trámy. Při rozkrytí podlah v I.N.P. po částečném odstranění zárubní a prahů dveří byly zjištěny nestabilní rozpadlé nosné trámy zárubní			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			
.....			
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
S ČERPÁNÍM REZERVY SOUHLASÍ			
.....			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
S ČERPÁNÍM REZERVY SOUHLASÍ			
			
Příloha : Položkový rozpočet			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:		
Datum:	31.8.2015	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Truhlářské a tesařské konstrukce</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>při zateplení stropu musely být nahrazeny částečně rozpadlé stropní trámy. Při rozkrytí podlah v I.N.P. po částečném odstranění zárubní a prahů dveří byly zjištěny nestabilní rozpadlé nosné trámy zárubní</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>0,- Kč</b>	<b>16.280,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>16.280,-,- Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 <b>OBEC LANZOV</b> 544 01 DVŮR KRÁLOVÉ Mob.: 606 957 144 IČ: 005 80	 <b>MATEX HK</b> s.r.o. Kladská 181 500 03 Hradec Králové IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807	
Datum: 3.9.2015	Datum: 3.9.2015	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zateplení OÚ a MŠ Lanžov  
Objekt: Dodatek č. 1 - UZNATELNÉ NÁKLADY  
Stavební část

Objednatel: OÚ Lanžov  
Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.  
Místo: Lanžov

Zpracoval: Monika Benáková  
Datum: 31.8.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1			Oprava špaletových zárubní	hod	25,000	325,00	8 125,00
2			Oprava stropních trámů	hod	11,000	325,00	3 575,00
3			Dodávka řeziva - prkna , trámy	m3	1,400	1 780,00	2 492,00
4			Spojovací materiál	kpl	1,000	945,00	945,00
5			Nástřik Bochemit	kpl	1,000	480,00	643,00
6			doprava	kpl	1,000	500,00	500,00

**Celkem**

**16 280,00**

Ing. RADOMÍR TOMÁŠEK  
Bezručova 1670  
544 01 Lanžov n. L.

DEBEC  
LANŽOV

544 01 DVŮR KRÁLOVÉ N.L.  
Mob.: 606 957 1442  
005 80 198

**MATEX HK**  
s.r.o.  
Kladská 181  
500 03 Hrástec Králové  
IČ: 25968807  
MŠC: Z5968807