

Příloha č. 2
Harmonogram a Přehled jednotlivých etap plnění

Harmonogram

Etapa	Název	Charakteristika	Časové období (předpoklad)
Etapa 0	Příprava projektu	<ul style="list-style-type: none"> • Zpracování projektové žádosti • Podání žádosti o financování • Hodnocení projektu URR • Podpis Smlouvy o financování • Výběrové řízení na dodavatele • Podpis Smlouvy o dílo s vysoutěženým dodavatelem • Zadání harmonogramu čerpání prostředků z ROP 	05/12 – 6/12
Etapa 1	Rozšíření Centrální části systému IREDO	<ul style="list-style-type: none"> • Zahájení realizace projektu modernizace IREDO • Vypracování projektové dokumentace • Příprava týmů vč. zástupců dodavatelů • Analýza pro vývoj systémů a rozšiřování centrální části IREDO • Dodávka HW pro rozšíření centrálních systémů OREDO (rozšíření HW pro centrální systémy OREDO) • akceptace etapy 	1/14 – 4/14
Etapa 2	Implementace rozšíření centrálních systémů/část1	<ul style="list-style-type: none"> • Rozšíření systému dispečinku (moduly podpory dispečerské práce, moduly pro informování cestujících, modul generování dat k info panelům) • Rozšíření systému webových služeb - QR kódy (webová služba, samolepky k odjezdníkům) • SW pro rozšíření centrálních systémů OREDO (rozšíření stávajících systémů OREDO v souvislosti s rozšířením odbavovacích systémů a dalších zákaznických služeb) /část1 • akceptace etapy 	5/14 – 9/14
Etapa 3	Implementace OS u části dopravců Pilotní projekt ve VLD	<ul style="list-style-type: none"> • Zajištění podmínek instalace • Dojednání smluv o pronájmu OS • Rozšíření odbavovacích systémů - rozšíření o odbavování pro náhradní dopravu, malá vozidla veřejné dopravy, vybavení pro revizi jízdenek (PDA zařízení, držák, montáž) • SW a příslušenství pro rozšíření odbavovacích systémů (sada SW pro PDA zařízení) • Pilotní provoz na VLD • akceptace etapy 	5/14 – 1/15

Etapa	Název	Charakteristika	Časové období (předpoklad)
Etapa 4	Implementace rozšíření centrálních systémů/část2	<ul style="list-style-type: none"> Rozšíření pracoviště dispečinku (dispečerský pult, call centrum IREDO) SW pro rozšíření centrálních systémů OREDO (rozšíření stávajících systémů OREDO v souvislosti s rozšířením odbavovacích systémů a dalších zákaznických služeb) /část2 akceptace etapy 	7/14 – 1/15
Etapa 5	Implementace informačních panelů	<ul style="list-style-type: none"> Dojednání smluv o pronájmu informačních panelů Zajištění podmínek instalace Implementace exteriérových informačních panelů akceptace etapy 	5/14 – 2/15
Etapa 6	Vyhodnocení pilotních testů, oživení plné funkcionality systému	<ul style="list-style-type: none"> Testování Zahájení rutinního provozu akceptace etapy a projektu 	2/15 – 5/15

Přehled jednotlivých etap plnění

	I.2014	II.2014	III.2014	IV.2014	V.2014	VI.2014	VII.2014	VIII.2014	IX.2014	X.2014	XI.2014	XII.2014	I.2015	II.2015	III.2015	IV.2015	V.2015
Etapa 1																	
Etapa 2																	
Etapa 3																	
Etapa 4																	
Etapa 5																	
Etapa 6																	