

SMLOUVA O DÍLOuzavřená podle Občanského zákoníku č. 89 / 2012 Sb.
a předpisů souvisejících

Evidenční číslo smlouvy : 23-SOD-2016-059

Číslo stavby : 923116059

**ČI. I
SMLUVNÍ STRANY**

OBJEDNATEL: **Obec Račice nad Trotinou**
Račice nad Trotinou 70, 503 03 Smiřice
IČO 00653365

Zastoupený: Milanem Slovákem, starostou obce

Zástupci oprávnění jednat ve věcech technických: Milan Slovák, starosta obce tel. 725 532 094
Milan polák, místostarosta tel. 775 906 646

Občasný stavební dozor: Libor Křivka, IČ: 129 50 700 tel. 702 448 013

DIČ: CZ00653365
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Jaroměř
Číslo účtu: 1080862309/0800

Telefon: 495 426 179
E-mail: obec@racicenadtrotinou.cz

a

ZHOTOVITEL: **M – SILNICE a.s.**
Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO 421 96 868
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddíle B, vložce č. 430

Adresa pro písemný styk: M – SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín

Zastoupený: Ing. Jiřím Albrechtem, ředitelem oblastního závodu SEVER
společnosti M – SILNICE a.s., na základě plné moci

DIČ: CZ42196868
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 1080015329/ 0800
Datová schránka: jw7q7ju

Závod pověřený realizací: **M – SILNICE a.s., oblastní závod SEVER**
Hradecká 415, 506 01 Jičín

Ředitel závodu: Ing. Jiří Albrecht

Zástupci oprávnění jednat ve věcech smluvních: Ing. Miloš Janata, vedoucí obch. techn. oddělení tel. 724 046 161
ve věcech technických: Josef Kunt, výrobní náměstek tel. 602 120 822

Odpovědný stavbyvedoucí: Václav Špryňar tel. 602 167 282

Telefon: 495 847 111
E-mail: sever@msilnice.cz

**ČI. II
PŘEDMĚT SMLOUVY**

- Předmětem plnění smlouvy je provedení díla:
„Rekonstrukce místních komunikací v obci Račice nad Trotinou“.
Rozsah prací je dán příloženým rozpočtem vycházejícím z cenové nabídky zhotovitele č. N23160188 z 24. 05. 2016 a který je nedílnou součástí této smlouvy.

Místo plnění: Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové, kraj Královéhradecký.

2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené dílo dle předané projektové dokumentace a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu v rozsahu cenové nabídky. Změny ovlivňující zvýšení objemu prací a ceny za dílo a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě. Ostatní změny je možno sjednat zápisem do stavebního deníku. Tyto doklady jsou potom nedílnou součástí této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
4. Objednatel se zavazuje, že obstará všechny dokumenty a podklady potřebné k provedení díla, zejména stavební povolení.

Čl. III ČAS PLNĚNÍ

Termín předání staveniště	:	33. týden 2016
Termín zahájení stavby	:	22.8.2016
Termín dokončení stavby	:	30. 10. 2016
Termín vyklizení staveniště	:	30. 10. 2016

V případě nepříznivých klimatických podmínek (trvalý déšť, teplota pod +5 stupňů C), které znemožní provádění prací, bude termín plnění posunut o dobu, po kterou nebylo možné práce provádět, bez nároku objednatele uplatnit Čl. VII, odst. 2 této smlouvy.

V případě prodloužení objednatele s předáním staveniště nebo se stavební připraveností je zhotovitel oprávněn dílo dokončit a předat o tyto dny prodloužení později, než je uvedeno v Čl. III. Přitom zhotovitel nebude v prodloužení s předáním díla, na které by se jinak vztahovala smluvní pokuta.

Čl. IV CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě cenové nabídky a činí:

Cena bez DPH celkem	1 233 898 Kč
DPH 21 %	259 119 Kč
Cena díla s DPH celkem	1 493 017 Kč

2. DPH bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
3. Objednatel potvrzuje v souvislosti s úpravou režimu přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací zakotvené v § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, že **nepoužije** přijaté plnění pro účely, které jsou předmětem daně, ve vztahu k danému plnění **nevystupuje** jako osoba povinná k dani.
4. Tato cena platí po celou dobu realizace.
5. Pokud se po uzavření smlouvy o dílo v průběhu plnění zakázky vyskytnou okolnosti, které nebylo možno v době uzavření smlouvy předvídat a které mají současně objektivní a prokazatelný vliv na zvýšení nákladů zhotovitele souvisejících s plněním veřejné zakázky, pak nabídkovou cenu je možno překročit na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo.
6. Pokud objednatel požádá o změnu objemu prací proti původnímu rozsahu nebo o použití jiné technologie, materiálů apod., bude cena upravena podle požadovaných změn. Výše rozdílu bude určena shodným způsobem jako při stanovení ceny původní.
7. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno.
8. Realizovaná dodávka bude účtována na podkladě protokolu o předání a převzetí předmětu plnění.
9. Provedené práce bude zhotovitel fakturovat daňovým dokladem – fakturou na základě soupisu skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených výměr. Účetní doklad bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů. Objednatel si vyhrazuje, aby všechny účetní doklady byly členěny způsobem, který umožní zařazení do jednotlivých položek přijatelných výdajů projektu dle pravidel programu obnovy venkova. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny účetní doklady byly vyhotoveny v dostatečném množství stejnopisů.

10. Konečná faktura bude vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
11. Termín splatnosti faktur je **30 dnů** ode dne doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.
12. V případě neodsouhlasení faktury vrátí objednatel fakturu zhotoviteli k přepracování do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení.
13. Jestliže dojde k přerušení provádění díla nebo k prodloužení doby jeho provádění z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel bez dalšího právo na úhradu nákladů, které v důsledku těchto okolností musel účelně vynaložit. Zhotovitel po tuto dobu není v prodlení s plněním předmětu díla ve smyslu čl. VII odst. 2 a objednatel není oprávněn účtovat za toto prodlení smluvní pokutu. Pokud je doba prodloužení provádění díla podle tohoto článku delší než 30 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
14. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

ČI. V ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude mít v době převzetí smluvně dohodnuté vlastnosti, odpovídat uznávaným technickým normám a předpisům a nebude mít vady, které by rušily nebo snižovaly hodnotu nebo schopnost jeho užívání k obvyklým nebo smluvně předpokládaným účelům.
2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě a tyto škody odstraní do předání díla na vlastní náklady.
3. Vady, které budou zřejmé již při odevzdání a převzetí díla, musí objednatel reklamovat v zápise o předání a převzetí, včetně termínu odstranění vad, jinak právo odpovědnosti za tyto vady zaniká. Pokud nebudou vady odstraněny v dohodnutém termínu, bude za každou jednotlivou vadu denně nabíhat dodavateli penále v částce 1000,-Kč.
4. Vady v záruční lhůtě je nutné reklamovat písemně.
5. Zhotovitel má povinnost přizvat zástupce objednatele ke všem kontrolám konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, ke všem předepsaným zkouškám dle platných norem ČSN.
6. Skryté vady musí být reklamovány ihned po jejich zjištění.

ČI. VI ZÁRUKA

1. Záruční lhůta začíná dnem předání dokončeného díla objednateli. Délka záruční lhůty se stanovuje na **36 měsíců**, na práce provedené zhotovitelem.
2. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné vady bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení.
3. Každou další odpovědnost zhotovitel výslovně odmítá. Toto se týká zejména nároků na náhradu škody, zmírnění škodních následků a za nepřímé a následné škody.
4. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, stávka apod.
5. Objednatel je povinen o dílo řádně pečovat a užívat jej v souladu s návodem na užívání a údržbu. Vady vzniklé nevhodným užíváním a zanedbáním údržby nelze uznat a nárokovat bezplatnou opravu.
6. Záruka se nevztahuje na škody způsobené jinými osobami před započítáním a po předání stavby.
7. Na vady díla, vzniknuvší po převzetí díla, způsobené poruchou podkladních vrstev, které zhotovitel neprováděl, špatnou údržbou díla, násilným poškozením těžkými mechanizmy, účinky dopravy s vyšším zatížením než bylo stanoveno projektovou dokumentací, užíváním díla k jiným účelům než je určené, se záruka nevztahuje.

Čl. VII SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly, že:

1. Pokud nebude úhrada plateb sjednaných v Čl. IV. provedena objednatelem v dohodnutém termínu, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši **0,03 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
2. V případě prodlení s plněním předmětu díla oproti dohodnutému termínu dokončení díla je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši **0,03 %** z ceny díla za každý den prodlení a zhotovitel se zavazuje ji uhradit.

Čl. VIII OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Předání staveniště
 - a) Objednatel je povinen zápisem předat zhotoviteli staveniště způsobilé k realizaci stavebních prací, prostě práv třetích osob, jakož i jiných právních a faktických vad. Toto staveniště objednatel předá k bezplatnému užívání na dobu od předání staveniště do sjednaného termínu vyklizení.
 - b) Zhotovitel neručí za poškození podpovrchových cizích zařízení, pokud tato nejsou řádně vyznačena v projektové dokumentaci a protokolárně předána při předání staveniště.
 - c) Nedodržení termínu předání staveniště ze strany objednatele zakládá právo zhotovitele přiměřeně prodloužit termín dokončení díla, bez nároku objednatele uplatnit ustanovení Čl. VII odst. 2 této smlouvy.
 - d) Zápis z předání staveniště se stane nedílnou součástí této smlouvy.
2. Dokumentace
 - a) Objednatel předá bezplatně zhotoviteli schválenou projektovou dokumentaci ve **2** vyhotoveních nejpozději do termínu předání staveniště.
 - b) Změny projektové dokumentace požadované objednatelem v průběhu výstavby budou uplatněny zápisem ve stavebním deníku a předáním zpracovaného dodatku projektové dokumentace nebo zakreslením do stavebního deníku.
 - c) Změny znamenající zvýšení objemu stavebních prací a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla zakládají nárok zhotovitele na změnu termínu dokončení díla bez nároku objednatele uplatnit Čl. VII odst. 2 této smlouvy.
3. Předání a převzetí díla
 - a) O předání díla, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a jeho převzetí objednatelem bude sepsán zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dokončené dílo převezme objednatel nejpozději do 14 dnů od obdržení výzvy k převzetí. Dílčí, dohodnuté dodávky budou objednatelem přebírány průběžně, tak jak budou dokončovány.
 - b) Při předání díla zhotovitel doloží následující doklady:
Prohlášení o shodě použitých materiálů
Stavební deník.
Doklad o likvidaci ,N' odpadů vzniklých v průběhu stavby
 - c) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, nebo jeho části pro vady, které mu brání v řádném užívání.
 - d) Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je:
 - ve vadách hmot, strojů nebo zařízení, které objednatel sám poskytl,
 - jestliže sám jinak způsobil, že dodávka nevyhovuje,
 - v projektové dokumentaci nezpracované zhotovitelem.
 Objednatel není dále oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji.

4. V případě, že objednatel po uzavření této smlouvy o dílo způsobí pozastavení, omezení nebo zrušení stavby, uhradí zhotoviteli náklady, které zhotoviteli v souvislosti s tímto pozastavením, omezením nebo zrušením stavby vznikly.
5. Objednatel není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
6. Smluvní strany se dohodly na vedení stavebního deníku zhotovitelem, do něhož budou zaznamenávány všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a včas reagovat na zápisy v něm uvedené a dodavatel zároveň upozorní telefonicky občasný stavební dozor na nutnost okamžitého řešení. V případě, že se nevyjádří k zápisu zhotovitele i přes telefonické upozornění SD, do 2 pracovních dnů, se má za to, že se zápisem zhotovitele souhlasí.
7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k podání insolvenčního návrhu na objednatele v průběhu provádění díla, zhotovitel je oprávněn přerušit plnění ze smlouvy o dílo a to až do doby rozhodnutí o insolvenčním návrhu. Po tuto dobu není zhotovitel v prodlení a termín dokončení díla se prodlužuje o dobu od podání návrhu na insolvenční do pravomocného rozhodnutí o jeho zamítnutí. Zhotovitel oznámí objednateli, že tohoto práva využívá. Obdobně se postupuje v případě, že objednatel vstoupí do likvidace. V případě, že v průběhu provádění díla bude na majetek objednatele prohlášen úpadek, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit.

ČI. IX BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA

Zhotovitel na své náklady zajišťuje a provádí úkoly a povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany dle obecně platných právních a ostatních předpisů (zejména zákoník práce č. 262/2006 Sb., zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., v platných zněních aj.), a to na předaných pracovištích (stavbách, staveništích) a pracovištích objednatele. Tato povinnost se vztahuje k vlastním zaměstnancům zhotovitele, kteří pracují na pracovištích uvedených v předmětu smlouvy. Zhotovitel zároveň zajistí plnění a dodržování BOZP i u případných subdodavatelů.

ČI. X VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všichni zástupci jmenovaní v této smlouvě mohou v rámci svých oprávnění zastupovat smluvní strany samostatně a jejich právní úkony jsou pro zastupovanou stranu závazné. V podrobnostech platí ustanovení občanského zákoníku o zastupování.
2. Pokud v této smlouvě nebo jejích oboustranně odsouhlasených přílohách není sjednáno jinak, řídí se smluvní vztah dle této smlouvy občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a předpisy souvisejícími.
3. Oprávnění a závazky z uzavřené smlouvy přecházejí i na právní nástupce obou smluvních stran.
4. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit na základě vzájemných dohod obou smluvních stran pouze formou písemných, číslovaných dodatků. Žádný jiný způsob změny této smlouvy se nepřipouští.
5. Smlouva nabývá na platnosti podpisem obou smluvních stran.
6. Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
7. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je přiložená položková cenová nabídka.

V Račicích nad Trotinou
dne

19.7.2016

OBEC RAČICE NAD TROTIKOU
IČ: 00 65 33 65
503 03 SMÍŘICE

Milan Slovák,
starosta obce

Objednatel

V Jičíně 14.07.2016
dne

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín

Ing. Jirí Albrecht,
ředitel oblastního závodu SEVER
společnosti M – SILNICE a.s.

Zhotovitel

Souhrnný rozpočet - rekapitulace nabídkové ceny

Měna: CZK


Kod - popis

Stavba: N23160188 - Rekonstrukce místních komunikací v obci Račice nad Trotinou	Cena	DPH - 21%	Cena s DPH
Obnova krytu místní komunikace parc. č. 1434 v Račicích nad Trotinou (lokalita 1)	124 312,70 Kč	26 105,67 Kč	150 418,37 Kč
Obnova živiničného krytu účelové komunikace parc. č. 900/8 v Račicích nad Trotinou (lokalita 2)	731 189,60 Kč	153 549,82 Kč	884 739,42 Kč
Obnova živiničného krytu účelové komunikace a ploch parc. č. 900/1 v Račicích nad Trotinou (lokalita 3)	378 396,12 Kč	79 463,19 Kč	457 859,31 Kč
CELKEM - Stavba: N23160188 - Rekonstrukce místních komunikací v obci Račice nad Trotinou	1 233 898,43 Kč	259 118,67 Kč	1 493 017,09 Kč

Celková nabídková cena bez DPH v Kč	1 233 898 Kč
Sazba DPH	21,00%
Výše DPH v Kč	259 119 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH v Kč	1 493 017 Kč

V Jičíně dne 24. 05. 2016

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868 ⑦
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín


Ing. Jiří Albrecht,
ředitel oblastního závodu SEVER
společnosti M - SILNICE a.s.

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obnova krytu místní komunikace parc. č. 1434 v Račicích nad Trotinou

Objekt:

Objednatel: Obec Račice nad Trotinou

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Místo: Račice nad Trotinou

Zpracoval: Miloslav Kučera

Datum: 7.5.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

117 012,70

5 Komunikace

113 496,00

1	221	569811111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrtí tl. 50 mm	m2	234,000	45,00	10 530,00
117,00*2					234,000		
2	221	572141111	Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 do 40 mm	m2	351,000	98,00	34 398,00
3	221	572241111	Vyspravení výtluků dosavadního krytu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. od 20 do 40 mm	m2	12,000	98,00	1 176,00
12,00 "odhad"					12,000		
4	221	573111113	Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	351,000	14,00	4 914,00
5	221	573231111	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	351,000	10,00	3 510,00
6	221	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	351,000	168,00	58 968,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 250,00

7	000	599121114	Zálivka živичná dilatačních spar *	m	3,000	65,00	195,00
3,00 "napojení na stávající asf. kryt v ZÚ"					3,000		
8	221	919731122	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 50 do 100 mm	m	3,000	45,00	135,00
3,00 "napojení na stávající asf. kryt v ZÚ"					3,000		
9	221	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	3,000	55,00	165,00
3,00 "napojení na stávající asf. kryt v ZÚ"					3,000		
10	221	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živичného, betonového nebo dlážděného vodou	m2	351,000	3,00	1 053,00
11	221	938909311	Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo krytu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m betonového nebo živичného	m2	351,000	2,00	702,00

99 Přesuny hmot a sutí

1 266,70

12	221	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	63,335	10,00	633,35
13	221	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	63,335	10,00	633,35

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

7 300,00

0 Vedlejší rozpočtové náklady

7 300,00

14	000	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	5 600,00	5 600,00
1,00 "zaměření skutečného provedení stavby"					1,000		
15	000	034403000	Dopravní značení na staveništi	Kč	0,500	1 000,00	500,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obnova krytu místní komunikace parc. č. 1434 v Račicích nad Trotinou

Objekt:

Objednatel: Obec Račice nad Trotinou

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Místo: Račice nad Trotinou

Zpracoval: Miloslav Kučera

Datum: 7.5.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
16	000	072002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz	Kč	0,600	2 000,00	1 200,00

Celkem

124 312,70 Kč

V Jičíně dne 24. 05. 2016

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868 ⑦
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín

Ing. Jiří Albrecht,
ředitel oblastního závodu SEVER
společnosti M - SILNICE a.s.

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obnova živичného krytu komunikací v Račicích nad Trotinou

Objekt: Obnova živичného krytu účelové komunikace parc.č.900/8 (lokality 2) v Račicích nad Trotinou

Objednatel: Obec Račice nad Trotinou

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Místo: Račice nad Trotinou

Zpracoval: Miloslav Kučera

Datum: 25.12.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

707 659,60

1 Zemní práce

133 747,05

1	221	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	262,000	20,00	5 240,00
			262,00 "stávající chodník"		262,000		
2	221	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	10,000	60,00	600,00
			10,00 "stávající vjezd č.p. 16"		10,000		
3	221	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	2,000	250,00	500,00
			2,00 "předláždění při osazení obr. u vjezdu č.p. 13"		2,000		
4	221	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	26,000	40,00	1 040,00
			26,00 "napojení na sil.III/2852"		26,000		
5	221	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	30,000	60,00	1 800,00
			30,00 "stávající vjezd č.p. 14, 69, 75"		30,000		
6	221	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 100 mm	m2	26,000	63,00	1 638,00
			26,00 "napojení na sil.III/2852"		26,000		
7	221	113202111	Vytřhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	191,000	25,00	4 775,00
			191,00 "stávající obr. vlevo"		191,000		
8	001	120001101	vedení	m3	221,090	75,00	16 581,75
9	001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	221,090	120,00	26 530,80
			115,00*0,2 "vjezdy"		23,000		
			279,00*0,71 "rozšíření vozovky, obratiště"		198,090		
			Součet		221,090		
10	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	221,090	6,00	1 326,54
11	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	258,740	72,00	18 629,28
			221,09-60,00 "přebytečný výkopek"		161,090		
			279,00*0,35 "materiál pro aktivní zónu"		97,650		
			Součet		258,740		
12	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 288,720	8,00	10 309,76
			(221,09-60,00)*8 "přebytečný výkopek-skládka do 18 km"		1 288,720		
13	001	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS	m3	60,000	55,00	3 300,00
			60,00 "odhad"		60,000		
14	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	161,090	13,00	2 094,17
15	000	171200137	Skládkovné *	m3	161,090	100,00	16 109,00
16	231	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	625,000	12,00	7 500,00
17	231	181411141	Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	625,000	12,00	7 500,00
			625,00 "odhad"		625,000		
18	005	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	18,750	105,00	1 968,75
			625,00*0,03		18,750		
19	001	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	394,000	16,00	6 304,00
			115,00 "vjezdy"		115,000		
			279,00 "rozšíření vozovky, obratiště"		279,000		
			Součet		394,000		

5 Komunikace

506 777,76

20	221	561121115	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 350 mm	m2	279,000	28,00	7 812,00
			279,00 "rozšíření vozovky, obratiště-úprava aktivní zóny"		279,000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obnova živičného krytu komunikací v Račicích nad Trotinou

Objekt: Obnova živičného krytu účelové komunikace parc.č.900/8 (lokality 2) v Račicích nad Trotinou

Objednatel: Obec Račice nad Trotinou

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Místo: Račice nad Trotinou

Zpracoval: Miloslav Kučera

Datum: 25.12.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
21	583	583312000	kamenivo těžené zásypaný materiál 279,00*0,35*1,67	t	163,076 163,076	260,00	42 399,76
22	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 279,00 "rozšíření vozovky, obratiště"	m2	279,000 279,000	125,00	34 875,00
23	221	564971215	Podklad z cihelného recyklátu tl 250 mm 115,00 "vjezdy"	m2	115,000 115,000	195,00	22 425,00
24	221	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m 279,00 "rozšíření vozovky, obratiště"	m2	279,000 279,000	150,00	41 850,00
25	221	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm 279,00 "rozšíření vozovky, obratiště"	m2	279,000 279,000	214,00	59 706,00
26	221	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm 891,00 "obnova krytu"	m2	891,000 891,000	98,00	87 318,00
27	221	572241111	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km 86,00 "odhad"	m2	86,000 86,000	98,00	8 428,00
28	221	573111113	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 891,00 "obnova krytu"	m2	891,000 891,000	14,00	12 474,00
29	221	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 891,00 "obnova krytu" 115,00 "vjezdy" 279,00 "rozšíření vozovky, obratiště" Součet	m2	1 285,000 891,000 115,000 279,000 1 285,000	10,00	12 850,00
30	221	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 891,00 "obnova krytu" 279,00 "rozšíření vozovky, obratiště" Součet	m2	1 170,000 891,000 279,000 1 170,000	134,00	156 780,00
31	221	577144211	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 115,00 "vjezdy"	m2	115,000 115,000	168,00	19 320,00
32	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 2,00 "předláždění při osazení obr. u vjezdu č.p. 13"	m2	2,000 2,000	270,00	540,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							30 567,00
33	221	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu 2,00 "směrový sloupek Z11g"	kus	2,000 2,000	300,00	600,00
34	404	404451500	sloupek silniční ocelový kruhový Z11g 2,00 "sloupek Z 11g v ZÚ"	kus	2,000 2,000	320,00	640,00
35	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 2,00 "ukončení dlažby u vjezdu č.p. 13" 4,0*9 "úprava prahů ve vjezdech" Součet	m	38,000 2,000 36,000 38,000	235,00	8 930,00
36	592	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	38,000	83,00	3 154,00
37	221	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m 115,00 "vjezdy" 279,00 "rozšíření vozovky, obratiště" Součet	m2	394,000 115,000 279,000 394,000	32,00	12 608,00
38	221	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živičného vodou 891,00 "obnova krytu"	m2	891,000 891,000	3,00	2 673,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obnova živičného krytu komunikací v Račicích nad Trotinou

Objekt: Obnova živičného krytu účelové komunikace parc.č.900/8 (lokality 2) v Račicích nad Trotinou

Objednatel: Obec Račice nad Trotinou

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Místo: Račice nad Trotinou

Zpracoval: Miloslav Kučera

Datum: 25.12.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
39	221	938909311	Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	891,000	2,00	1 782,00
			891,00 "obnova krytu"		891,000		
40	221	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	2,000	90,00	180,00
			2,00 "předláždění při osazení obr. u vjezdu č.p. 13"		2,000		

99 Přesuny hmot a sutí

36 567,79

41	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	86,966	60,00	5 217,96
42	000	979087214	Uložení suti na skládku *	t	126,121	80,00	10 089,68
43	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 648,422	4,00	6 593,69
			96,966*17 "skládka do 18 km"		1 648,422		
44	221	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	39,155	65,00	2 545,08
45	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	665,635	5,00	3 328,18
			39,155*17 "skládka do 18 km"		665,635		
46	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	126,124	32,00	4 035,97
47	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	279,838	10,00	2 798,38
48	221	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	279,838	7,00	1 958,87

PSV Práce a dodávky PSV

8 250,00

767 Konstrukce zámečnické

8 250,00

49	767	767658914	Oprava výšková vrat	kus	5,000	1 650,00	8 250,00
			5,00 "vrata č.p. 14, 16, 17, 69, 75"		5,000		

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

15 280,00

0 Vedlejší rozpočtové náklady

15 280,00

50	000	011002000	Průzkumné práce - vytyčení sítí	Kč	1,000	6 000,00	6 000,00
51	000	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,300	5 600,00	7 280,00
			1,30 "zaměření skutečného provedení stavby"		1,300		
52	000	034403000	Dopravní značení na staveništi	Kč	0,500	1 000,00	500,00
53	000	072002000	Silniční provoz	Kč	0,600	2 500,00	1 500,00

Celkem

731 189,60 Kč

V Jičíně dne 24. 05. 2016

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín

Ing. Jiří Albrecht,
ředitel oblastního závodu SEVER
společnosti M - SILNICE a.s.

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obnova živičného krytu komunikací v Račicích nad Trotinou

Objekt: Obnova živičného krytu účelové komunikace a ploch parc.č.900/1 (lokalita 3) v Račicích nad Trotinou

Objednatel: Obec Račice nad Trotinou

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Místo: Račice nad Trotinou

Zpracoval: Miloslav Kučera

Datum: 25.12.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

370 546,12

1 Zemní práce

3 340,10

1	221	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	12,250	40,00	490,00
			50,00*0,2 "napojení obrubníkem na sil.III/2852"		10,000		
			4,5*0,5 "pro umístění dlážděné plochy"		2,250		
			Součet		12,250		
2	221	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	12,250	63,00	771,75
			50,00*0,2 "napojení obrubníkem na sil.III/2852"		10,000		
			4,5*0,5 "pro umístění dlážděné plochy"		2,250		
			Součet		12,250		
3	001	120001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,863	75,00	289,73
4	001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	3,863	120,00	463,56
			14,50*0,15 "okapový chodník z kačírku"		2,175		
			6,75*0,25 "plocha z dlažby"		1,688		
			Součet		3,863		
5	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepvost	m3	3,863	6,00	23,18
6	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,863	72,00	278,14
7	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	30,904	8,00	247,23
			3,863*8 "skládka do 18 km"		30,904		
8	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,863	13,00	50,22
9	000	171200137	Skládkovné *	m3	3,863	100,00	386,30
10	001	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	21,250	16,00	340,00
			14,50 "okapový chodník z kačírku"		14,500		
			6,75 "plocha z dlažby"		6,750		
			Součet		21,250		

5 Komunikace

303 182,68

11	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	6,750	125,00	843,75
			6,75 "plocha z dlažby"		6,750		
12	221	569921131	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 60 mm	m2	16,000	34,00	544,00
			4,00*0,5*8 "napojení na nový asfalt před vjezdy"		16,000		
13	221	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	m2	1 158,000	98,00	113 484,00
			1158,00 "obnova krytu"		1 158,000		
14	221	572241111	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km	m2	20,000	98,00	1 960,00
			20,00 "ODHAD"		20,000		
15	221	573111113	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	1 158,000	14,00	16 212,00
			1158,00 "obnova krytu"		1 158,000		
16	221	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	1 158,000	10,00	11 580,00
			1158,00 "obnova krytu"		1 158,000		
17	221	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 158,000	134,00	155 172,00
			1158,00 "obnova krytu"		1 158,000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obnova živičného krytu komunikací v Račicích nad Trotinou

Objekt: Obnova živičného krytu účelové komunikace a ploch parc.č.900/1 (lokalita 3) v Račicích nad Trotinou

Objednatel: Obec Račice nad Trotinou

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Místo: Račice nad Trotinou

Zpracoval: Miloslav Kučera

Datum: 25.12.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
18	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,750	270,00	1 822,50
			6,75 "plocha z dlažby"		6,750		
19	592	592452680	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	6,953	225,00	1 564,43
			6,75*1,03 "barva červená"		6,953		
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							3 625,00
20	011	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	14,500	250,00	3 625,00
			14,50 "okapový chodník z kačírku"		14,500		
8 Trubní vedení							11 760,00
21	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	1 460,00	5 840,00
			4,00 "kanalizační septik"		4,000		
22	000	899432112	Úprava šachty, anglického dvorce	kus	4,000	1 480,00	5 920,00
			4,00 "úprava vstupů do septiku"		4,000		
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							44 717,00
23	000	599121114	Zálivka živičná dilatačních spar *	m	50,000	65,00	3 250,00
			50,00 "napojení obrubníkem na sil.III/2852"		50,000		
24	221	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	6,000	300,00	1 800,00
			6,00 "směrový sloupek Z11g"		6,000		
25	404	404451500	sloupek silniční ocelový kruhový Z11g*	kus	6,000	320,00	1 920,00
			6,00 "sloupek Z 11g"		6,000		
26	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	50,000	250,00	12 500,00
			50,00 "napojení obrubníkem na sil.III/2852"		50,000		
27	592	592175040	obrubník BEST-MONO II, přírodní 100x15/12x25 cm	kus	50,000	86,00	4 300,00
28	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,500	235,00	1 762,50
			7,50 "obruha dlažďené plochy"		7,500		
29	592	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	7,500	83,00	622,50
30	231	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	29,000	220,00	6 380,00
			29,00 "podél okapového chodníku"		29,000		
31	592	592173030	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20 50x5x20 cm	kus	58,000	24,00	1 392,00
			29,00*2		58,000		
32	221	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	50,000	45,00	2 250,00
			50,00 "napojení obrubníkem na sil.III/2852"		50,000		
33	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	50,000	55,00	2 750,00
			50,00 "napojení obrubníkem na sil.III/2852"		50,000		
34	221	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živičného vodou	m2	1 158,000	3,00	3 474,00
			1158,00 "obnova krytu"		1 158,000		
35	221	938909311	Odstranění bláta a hlinitého nánosů z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	1 158,000	2,00	2 316,00
			1158,00 "obnova krytu"		1 158,000		
99 Přesuny hmot a sutí							3 921,35
36	221	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	5,096	60,00	305,76

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obnova živičného krytu komunikací v Račicích nad Trotinou

Objekt: Obnova živičného krytu účelové komunikace a ploch parc.č.900/1 (lokalita 3) v Račicích nad Trotinou

Objednatel: Obec Račice nad Trotinou

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Místo: Račice nad Trotinou

Zpracoval: Miloslav Kučera

Datum: 25.12.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
37	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	86,632	4,00	346,53
			5,096*17 "skládku do 18 km"		86,632		
38	000	979087214	Uložení suti na skládku *	t	5,096	80,00	407,68
39	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,096	32,00	163,07
40	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	158,724	10,00	1 587,24
41	221	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	158,724	7,00	1 111,07

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

7 850,00

0 Vedlejší rozpočtové náklady

7 850,00

42	000	011002000	Průzkumné práce - vytyčení sítí	Kč	1,000	6 000,00	6 000,00
43	000	034403000	Dopravní značení na staveništi	Kč	0,600	1 000,00	600,00
44	000	072002000	Silniční provoz	Kč	0,500	2 500,00	1 250,00

Celkem

378 396,12 Kč

V Jičíně dne 24. 05. 2016

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín

.....
Ing. Jiří Albrecht,
ředitel oblastního závodu SEVER
společnosti M - SILNICE a.s.