

DODATEK č.1

Smlouvy o dílo ze dne 16.5.2018 (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

Název: **Obec Dolní Brusnice**
Sídlo: Dolní Brusnice 17, 544 72 Bílá Třemešná
IČ: 60153415
DIČ: CZ60153415
Jednající: Marcela Janáková, starostka
na straně jedné
(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma/jméno a příjmení: **Vladimír Šafránek**
Sídlo / místo podnikání: Na Zátíší 558, 507 81 Lázně Bělohrad
IČ: 11038039
DIČ: CZ6106221275
Jednající: Vladimír Šafránek
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku
Zápis v živnostenském rejstříku č.j. ŽÚ- 01/2194/04/4/255257
Bankovní spojení, vč. čísla účtu: KB Jičín, 394410247/0100
na straně druhé
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento **Dodatek č.1 Smlouvy** uzavřené za účelem realizace veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Dolní Brusnice – zateplení objektu**“ (dále jen „Dodatek 1“):

Preamble

1. Tento Dodatek 1 se uzavírá v souladu s ustanoveními odstavců 3.6 d) a 3.9 Smlouvy s ohledem na to, že při realizaci díla dle Smlouvy byly zjištěny níže popsané skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.
2. Popis zjištěných skutečností:
 - a) na objektu OÚ Dolní Brusnice (v projektové dokumentaci označen jako SO 11) byla zjištěna nesoudržnost stávajících omítek na převažující části plochy, kterou nebylo možno zjistit při zpracování projektové dokumentace ani při prohlídce místa realizace před zahájením prací. Jediným možným řešením pro zachování celkové kvality provedeného díla je kompletní odstranění nesoudržných omítek. Jedná se o vícepráce vyplývající ze zjištěných skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.
 - b) na objektu OÚ Dolní Brusnice (v projektové dokumentaci označen jako SO 11) byla zjištěna v návaznosti na skutečnosti uvedené v předchozím odstavci významná nerovnost zdiva, kterou nebylo možno zjistit při zpracování projektové dokumentace ani při prohlídce místa realizace před zahájením prací. Zjištěná skutečnost vyžaduje provedení vyrovnaní podkladu před montáží zateplovacího systému. Jedná se o

vícepráce vyplývající ze zjištěných skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.

- c) na objektu přístavby OÚ Dolní Brusnice (v projektové dokumentaci označen jako SO 21) byla zjištěna nezbytnost doplnění zdiva a odstranění nesoudržné omítky v prostoru podhledu krovu, kterou nebylo možno zjistit při zpracování projektové dokumentace ani při prohlídce místa realizace před zahájením prací. Jedná se o vícepráce vyplývající ze zjištěných skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.
3. O nově zjištěných skutečnostech byl proveden zápis do stavebního deníku dne 23.7.2018, přičemž podrobnosti zápisu byly upřesněny samostatným zápisem z téhož dne, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku 1, s podrobným popisem nově zjištěných skutečností.
4. Vzhledem k tomu, že nově zjištěné skutečnosti jsou takové povahy, kdy nelze v okamžiku jejich zjištění exaktně stanovit jejich rozsah, sjednaly smluvní strany, že přesný soupis položek víceprací, věcně popsanych v předchozím odstavci 2, bude součástí závěrečného vyúčtování k datu předání díla dle Smlouvy.
5. Dílo dle Smlouvy je dokončeno a předáno k datu 19.9.2018. K tomuto datu jsou:
- a. vyčíslené veškeré vícepráce věcně popsané v předchozím odstavci 2, které vyplývají ze zjištěných skutečností, nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla. Soupis položek víceprací tvoří ve formě změnového listu přílohu č. 3 tohoto Dodatku 1.
- b. Vyčíslené veškeré méněpráce, přičemž soupis a zdůvodnění položek méněprací tvoří ve formě změnového listu přílohu č. 4 tohoto Dodatku 1.
6. Tímto dodatkem se nemění termín dokončení díla ani žádné další podmínky, definované zadávacím řízením na zakázku malého rozsahu ve „Výzvě k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce“ ze dne 23.3.2018, vyjma ustanovení Smlouvy, upravených níže v tomto Dodatku 1.

Tímto Dodatkem 1 se mění a doplňují následující ustanovení článku III., odst. 3.1. Smlouvy:

III. Cena za dílo

3.1. Cena za dílo je stanovena pevnou částkou, v souladu s nabídkovou cenou zhotovitele, navýšenou o cenu víceprací a poníženou o cenu méněprací, odsouhlasenou oběma smluvními stranami, takto:

3.1.1. Nabídková cena bez DPH 1 033 883,49 Kč,

DPH 21 % 217 115,53 Kč,

Cena vč. DPH 1 250 999,02 Kč,

(slovy: jeden milion dvě stě padesát tisíc devět set devadesát devět korun českých dva haléře včetně DPH).

3.1.2. Cena víceprací bez DPH 137 033,00 Kč,

DPH 21 % 28 776,93 Kč,

Cena vč. DPH 165 809,93 Kč,

(slovy: jedno sto šedesát pět tisíc osm set devět korun českých devadesát tři haléře včetně DPH).

3.1.3. Cena méněprací bez DPH - 6 400,00 Kč,

DPH 21 % - 1 344,00 Kč,

Cena vč. DPH - 7 744,00 Kč,

(slovy: mínus sedm tisíc sedm set čtyřicet čtyři koruny české včetně DPH).

3.1.4. Nová cena díla (hodnota veřejné zakázky) celkem

po zohlednění víceprací a méněprací bez DPH	1.164 516,49 Kč,
DPH 21 %	244 548,46 Kč,
Cena vč. DPH	1 409 064,95 Kč,

(slovy: jeden milion čtyřístadevět tisíc šedesát čtyři koruny české devadesát pět haléřů včetně DPH).

Ostatní články, podmínky a ujednání Smlouvy, neupravené tímto Dodatkem 1, zůstávají v platnosti beze změny.

Tento Dodatek 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku 1 jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Zápis z kontrolního dne 23.7.2018

Příloha č. 2 – Souhrnný změnový list k veřejné zakázce

Příloha č. 3 – Změnový list - soupis a zdůvodnění položek provedených víceprací

Příloha č. 4 – Změnový list - soupis a zdůvodnění položek méněprací

V Dolní Brusnici dne 19.9.2018

V Lázních Bělohrad dne 19.9.2018

Za objednatele:

Marcela Janáková
Starostka

OBEC DOLNÍ BRUSNICE
DOLNÍ BRUSNICE 17
544 72 BÍLÁ TŘEMEŠNÁ
IČ: 60153415
DIČ: CZ60153415

Za zhotovitele:

Vladimír Šafránek
majitel firmy

VLADIMÍR ŠAFRÁNEK
IČ: 60153415
507 61 LÁZNĚ BĚLOHRAD
Tel.: Fax 433 732 551
IČO 110 38 030, DIČ CZ6106221275

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY

upřesnění zápisu ve stavebním deníku ze dne 23.7.2018

Stavba:

Dolní Brusnice – zateplení objektu

Přítomni:

Objednatel: Marcela Janáková, starostka Obec Dolní Brusnice
Zhotovitel: Vladimír Šafránek
Technický dozor objednatele: Květoslav Sybr
Zástupce objednatele v záležitostech plnění smlouvy: Ing. Eva Nováková

Předmět řešení:

a) nesoudržnost stávajících omítek na převažující části plochy budovy OÚ (SO 11)

V souladu s projektovou dokumentací pokračují práce na montáži zateplovacího systému objektu budovy OÚ.

V průběhu prací byla zjištěna významná nesoudržnost omítek a nerovnost podkladu na jihovýchodní straně objektu. Pro kvalitní provedení montáže zateplovacího systému bude nezbytné otlučení nesoudržných omítek a následné vyrovnaní nerovností podkladu.

Aktuálně nelze přesně stanovit rozsah nesoudržnosti omítek na dotčené straně ani na dalších stranách objektu. Toto nebylo možno stanovit ani při zpracování nabídky ani při zpracování projektové dokumentace – celoplošné provedení sond by bylo značně ekonomicky neefektivní. Na základě aktuálně zjištěného stavu lze pouze předpokládat, že nesoudržnost omítek se v průběhu realizace projeví na všech stranách objektu OÚ.

Je zřejmé, že zjištěná nesoudržnost omítek a nezbytnost vyrovnaní podkladu bude takového charakteru, který bude zakládat vznik víceprací v takovém rozsahu, který nebylo možno zjistit při zpracování projektové dokumentace ani při prohlídce místa realizace před zahájením prací. Jediným možným řešením pro zachování celkové kvality provedeného díla je kompletní odstranění nesoudržných omítek. Jedná se o vícepráce vyplývající ze zjištěných skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvidat, a které mají vliv na cenu díla.

b) nerovnost podkladu na převažující části plochy budovy OÚ (SO 11)

V souvislosti se zjištěním uvedeným v předchozím bodě a) byla zjištěna významná nerovnost podkladu po odstranění nesoudržných omítek. Podrobnosti viz. předchozí bod a)

c) otvor mezi krovy objektu přístavby (SO 21)

V průběhu prací byl zjištěn otvor mezi krovy vedle podhledu na objektu přístavby, který je patrný pouze z lešení přímo na místě, nebylo proto možné jej identifikovat při zpracování projektové dokumentace, ani při zpracování nabídky ani při prohlídce na místě před podáním nabídky. Otvor brání montáži zateplovacího systému.

Pro realizaci zateplovacího systému je nezbytné provést odstranění stávající nesoudržné omítky, dozdění otvoru a vyrovnaní povrchu.

Postup řešení:

- Nesoudržné omítky budou odstraněny a vzniklá suť odvezena na skládku
- Po odstranění omítek bude provedeno vyrovnaní podkladu pro kvalitní montáž zateplovacího systému
- Bude provedeno dozdění otvoru mezi krovy vedle podhledu na objektu přístavby a vyrovnaní podkladu tak, aby bylo možné provést montáž zateplovacího systému
- **Přesné vyčíslení rozsahu víceprací v souvislosti s odstraněním nesoudržných omítek a vyrovnaním podkladu bude provedeno k datu dokončení a předání díla na základě skutečného rozsahu víceprací – jakýkoli odhad rozsahu není možný, celoplošné provedení sondy nemá v tomto případě smysl a bylo by značně neefektivní. Skutečný rozsah víceprací je jediným možným způsobem stanovení ceny víceprací. Na základě přesně definovaného rozsahu víceprací bude sepsán dodatek ke SOD.**

Výše uvedený postup má vliv na sjednanou cenu díla dle platné SOD, změna ceny bude řešena dodatkem ke SOD.

Výše uvedený postup nemá vliv na termín dokončení díla dle platné SOD.

Výše uvedený postup nemá vliv na žádné další podmínky definované zadávacím řízením na zakázku malého rozsahu ve „Výzvě k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce“ ze dne 23.3.2018

Tento zápis je vyhotoven ve 3 výtiscích s platností originálu a bude přiložen jako příloha dodatku ke SOD pro každou ze smluvních stran, 1x bude založen ve stavebním deníku.

V Dolní Brusnici dne 23.7. 2018

Za objednatele:

OBEC DOLNÍ BRUSNICE
DOLNÍ BRUSNICE 17
544 72 BILÁ TŘEMEŠNÁ
IČ: 60153415
DIČ: CZ60153415

Marcela Janáková, starostka

Za zhotovitele:

VLADIMÍR ŠAFRÁNEK
SAFRÁNEK
T.G. M. A. Y. A 286
507 81 LAZ. v. BELOHRAD
Tel., fax 483 782 321
IČO 410 38 033, DIČ CZ6106221275


Vladimír Šafránek

Technický dozor investora:



Květoslav Sybr

Zástupce objednatele v záležitostech plnění smlouvy:



Ing. Eva Nováková

SOUHRNNÝ ZMĚNOVÝ LIST K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

Zakázka:

Dolní Brusnice – zateplení objektu

Stavební objekty v rámci zakázky:

11 - Zateplení objektu OÚ, Dolní Brusnice
21 - Zateplení objektu přístavby k OÚ

Zhotovitel:

Obchodní firma/jméno a příjmení:
 Sídlo / místo podnikání:
 IČ:
 DIČ:

Vladimír Šafránek
 Na Zátíši 558, 507 81 Lázně Bělohrad
 11038039
 CZ6106221275

Objednatel:

Název: **Obec Dolní Brusnice**
 Sídlo: Dolní Brusnice 17, 544 72 Bílá Třemešná
 IČ: 60153415
 DIČ: CZ60153415

a) vícepráce

Cena víceprací bez DPH	137 033,00 Kč,
DPH 21 %	28 776,93 Kč,
Cena vč. DPH	165 809,93 Kč

b) méněpráce

Cena méněprací bez DPH	6 400,00 Kč
DPH 21 %	1 344,00 Kč
Cena vč. DPH	7 744,00 Kč

Vícepráce a méněpráce součtově (změny položek veřejné zakázky malého rozsahu součtově)

Celkem bez DPH	143 433,00 Kč,
DPH 21 %	30 120,93 Kč,
Cena vč. DPH	173 553,93 Kč

Soupis jednotlivých položek víceprací i méněprací je uveden v přílohách č. 3 a č. 4, včetně jejich zdůvodnění

V Dolní Brusnici dne 19.9.2018

V Lázních Bělohrad dne 19.9.2018

Za objednatele:

Marcela Janáková

Starostka

OBEC DOLNÍ BRUSNICE
DOLNÍ BRUSNICE 17
544 72 BILÁ TŘEMEŠNÁ
IČ: 60153415
DIČ: CZ60153415

Za zhotovitele:

Vladimír Šafránek

majitel firmy

VLADIMÍR ŠAFRÁNEK

IČ: 110 33 030
507 61 LÁZNĚ BĚLOHRAD
Tel.: Fax 483 782 321
IČO 110 33 030, DIČ CZ60153415

ZMĚNOVÝ LIST POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU

(soupis a zdůvodnění položek provedených víceprací)

Zakázka: Dolní Brusnice – zateplení objektu									
Stavební objekty v rámci zakázky: 11 - Zateplení objektu OÚ, Dolní Brusnice 21 - Zateplení objektu přístavby k OÚ									
Zhotovitel: <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">Obchodní firma/jméno a příjmení:</td> <td>Vladimír Šafránek</td> </tr> <tr> <td>Sídlo / místo podnikání:</td> <td>Na Zátíší 558, 507 81 Lázně Bělohrad</td> </tr> <tr> <td>IČ:</td> <td>11038039</td> </tr> <tr> <td>DIČ:</td> <td>CZ6106221275</td> </tr> </table>		Obchodní firma/jméno a příjmení:	Vladimír Šafránek	Sídlo / místo podnikání:	Na Zátíší 558, 507 81 Lázně Bělohrad	IČ:	11038039	DIČ:	CZ6106221275
Obchodní firma/jméno a příjmení:	Vladimír Šafránek								
Sídlo / místo podnikání:	Na Zátíší 558, 507 81 Lázně Bělohrad								
IČ:	11038039								
DIČ:	CZ6106221275								
Objednatel: <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">Název:</td> <td>Obec Dolní Brusnice</td> </tr> <tr> <td>Sídlo:</td> <td>Dolní Brusnice 17, 544 72 Bílá Třemešná</td> </tr> <tr> <td>IČ:</td> <td>60153415</td> </tr> <tr> <td>DIČ:</td> <td>CZ60153415</td> </tr> </table>		Název:	Obec Dolní Brusnice	Sídlo:	Dolní Brusnice 17, 544 72 Bílá Třemešná	IČ:	60153415	DIČ:	CZ60153415
Název:	Obec Dolní Brusnice								
Sídlo:	Dolní Brusnice 17, 544 72 Bílá Třemešná								
IČ:	60153415								
DIČ:	CZ60153415								
Zdůvodnění: Při realizaci díla byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy o dílo známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla. Popis zjištěných skutečností: a) na objektu OÚ Dolní Brusnice (v projektové dokumentaci označen jako SO 11) byla zjištěna nesoudržnost stávajících omítek na převažující části plochy, kterou nebylo možno zjistit při zpracování projektové dokumentace ani při prohlídce místa realizace před zahájením prací. Jediným možným řešením pro zachování celkové kvality provedeného díla je kompletní odstranění nesoudržných omítek. Jedná se o vícepráce vyplývající ze zjištěných skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla. b) na objektu OÚ Dolní Brusnice (v projektové dokumentaci označen jako SO 11) byla zjištěna v návaznosti na skutečnosti uvedené v předchozím odstavci významná nerovnost zdiva, kterou nebylo možno zjistit při zpracování projektové dokumentace ani při prohlídce místa realizace před zahájením prací. Zjištěná skutečnost vyžaduje provedení vyrovnání podkladu před montáží zateplovacího systému. Jedná se o vícepráce vyplývající ze zjištěných skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla. c) na objektu přístavby OÚ Dolní Brusnice (v projektové dokumentaci označen jako SO 21) byla zjištěna nezbytnost doplnění zdiva a odstranění nesoudržné omítky v prostoru podhledu krovu, kterou nebylo možno zjistit při zpracování projektové dokumentace ani při prohlídce místa realizace před zahájením prací. Jedná se o vícepráce vyplývající ze zjištěných skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.									

Cena víceprací bez DPH	137 033,00 Kč,
DPH 21 %	28 776,93 Kč,
Cena vč. DPH	165 809,93 Kč,

Soupis položek provedených víceprací je uveden v členění dle stavebních objektů a v souhrnu za celé dílo na samostatných listech jako příloha tohoto změnového listu položkového rozpočtu.

V Dolní Brusnici dne 19.9.2018

V Lázních Bělohrad dne 19.9.2018

Za objednatele:

Marcela Janáková

Starostka

OBEC DOLNÍ BRUSNICE
DOLNÍ BRUSNICE 17
544 72 BÍLÁ TŘEMEŠNA
IČ: 60153415
DIČ: CZ60153415

Za zhotovitele:

Vladimír Šafránek

majitel firmy

V. ŠAFRÁNEK
 G.I. 11111111111111111111
 507 81 11111111111111111111
 Tel. 11111111111111111111
 IČO 110 98 000 000 CZ6106221275

PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU

VÍCEPRÁCE - soupis položek

Stavba : Dolní Brusnice – zateplení objektu

Zhotovitel : Vladimír Šafránek
Na Zátiší 558
50781 Lázně Bělohrad

IČO : 11038039
DIČ : CZ6106221275

Objednatel : Obec Dolní Brusnice
Dolní Brusnice 17, 544 72 Bílá Třemešná

IČO : 60153415
DIČ : CZ60153415

			VÍCEPRÁCE	
11 Zateplení objektu OÚ - vícepráce			74 535	
21 Zateplení objektu přístavby OÚ - vícepráce			62 498	
Cena celkem za stavbu			137 033	

VLADIMÍR ŠAFRÁNEK
SAFRÁNEK
IČO 110 380 39
507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD
Tel.: 380 793 321
DIČ CZ6106221275

Za zhotovitele

OBEC DOLNÍ BRUSNICE
DOLNÍ BRUSNICE 17
544 72 BÍLÁ TŘEMEŠNÁ
IČ: 60153415
DIČ: CZ60153415

Za objednatele

Stavební objekt:

SO 11

Pof.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	Cena Množství
6	Úpravy povrchu, podlahy			39 282,84
1	612 33-5103 Cementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy, přes 300 mm	m2	407,00	21 859,97 53,71
2	622 21-1031a Příplatek za větší vrstvu lepicího tmelu, pod desky na otlučené části fasády	m2	86,00	6 349,01 73,83
3	622 42-1111.R00 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá nezatřená	m2	150,00	11 073,86 73,83
9	Ostatní konstrukce, bourání			22 352,12
4	978 01-9391 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek, ploch s vyškr. spár, člen. 3-5, do 100 %	m2	71,00	3 813,41 53,71
5	970 23-1100.R00 Řezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm, parapety	m	435,00	9 852,75 22,65
6	974 03-1144.R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm, parapety	m	119,00	2 695,35 22,65
7	978 01-3211.R00 Odstranění štukové vrstvy omítky stěn	m2	28,60	1 361,74 47,61
8	978 03-6191.R00 Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 100 %	m2	62,70	4 628,87 73,83
997	Přesun sutě			9 591,12
9	997 01-35R0 Příplatek k ceně Příplatek k odvozu sutí	t	300,00	2 376,00 7,92
10	997 01-4R01 Poplatek za uložení stavební sutí na skládce, (skládkovné)	t	500,00	3 960,00 7,92
11	997 01-3111 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot, do 50 m, svisle do 6 m	t	221,00	1 750,32 7,92
12	997 01-3501 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo, meziskládku do 1 km	t	190,00	1 504,80 7,92
99	Staveništní přesun hmot			3 308,94
13	998 01-7001 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, do vzdálenosti 100 m, v. 6 m	t	646,00	3 308,94 5,12

a:

Dolní Brusnice – zateplení objektu

Stavební objekt:

SO 21

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	Cena Množství
3	Svislé a kompletní konstrukce			10 826,48
1	310 27-1420.R00 kus Zazdívká otvorů do 0,25 m2, pórobet.tvárnic, mezi krovy 78x23x5 cm		308,00	4 004,00 13,00
2	319 20-1311.R00 m2 Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm		186,00	6 822,48 36,68
6	Úpravy povrchu,podlahy			31 777,92
3	612 33-5103 m2 Cementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy, přes 300 mm		407,00	22 478,61 55,23
4	622 42-1301 m2 Vyrovnání podkladu pod zateplovací systém, EPS tl.30 mm		470,00	5 233,97 11,14
5	612 42-3621.R00 m2 Omítka rýh stěn vápenná o šířce do 30 cm, hladká, -vyrovnání čel panelů Spiroll		638,00	2 347,84 3,68
6	612 42-3621.R00 m2 Omítka rýh stěn vápenná o šířce do 30 cm, hladká, vyrovnání desek Spiroll pod zatepelní		638,00	1 717,50 2,69
9	Ostatní konstrukce, bourání			8 521,92
7	978 01-9391 m2 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek, ploch s výškr.spár,člen.3-5, do 100 %		71,00	3 906,42 55,02
8	970 23-1100.R00 m Řezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm		435,00	3 697,50 8,50
9	974 03-1134.R00 m Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 15 cm		108,00	918,00 8,50
997	Přesun sutě			5 994,45
10	997 01-3111 t Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot, do 50m, v.6 m		221,00	1 093,95 4,95
11	997 01-3501 t Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo, meziskládku do 1 km		190,00	940,50 4,95
12	997 01-35R0 t Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku, - příplatek		300,00	1 485,00 4,95
13	997 01-4R01 t Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce, skládkovné		500,00	2 475,00 4,95
99	Staveništní přesun hmot			5 377,05
14	998 01-7001 t Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, do vzdálenosti 100 m,v.6 m		646,00	5 377,05 8,32

ZMĚNOVÝ LIST POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU

(soupis a zdůvodnění položek méněprací)

Zakázka:	
Dolní Brusnice – zateplení objektu	
Stavební objekty v rámci zakázky:	
11 - Zateplení objektu OÚ, Dolní Brusnice 21 - Zateplení objektu přístavby k OÚ	
Zhotovitel:	
Obchodní firma/jméno a příjmení:	Vladimír Šafránek
Sídlo / místo podnikání:	Na Zátíši 558, 507 81 Lázně Bělohrad
IČ:	11038039
DIČ:	CZ6106221275
Objednatel:	
Název:	Obec Dolní Brusnice
Sídlo:	Dolní Brusnice 17, 544 72 Bílá Třemešná
IČ:	60153415
DIČ:	CZ60153415
Zdůvodnění:	
Položkový rozpočet obsahuje pro každý stavební objekt položku za provedení odtrhové zkoušky pro zateplovací systém a položku za provedení tahové zkoušky KZS, celkem 4 položky rozpočtu. Kotvicí materiál pro zateplovací systém je pevné cihelné zdivo, nezvětralé, z plných cihel, neobsahuje žádné dutinové cihly. Zhotovitel proto prohlašuje, že kotvicí materiál je dostatečně pevný a stabilní pro montáž zateplovacího systému. Z výše uvedených důvodů se provedení odtrhové zkoušky pro zateplovací systém a provedení tahové zkoušky KZS jeví jako nadbytečné a neefektivní. Od obou zkoušek bylo u obou stavebních objektů upuštěno a příslušné položky jsou odečteny z celkové ceny díla jako méněpráce.	
Cena méněprací bez DPH	- 6 400,00 Kč
DPH 21 %	- 1 344,00 Kč
Cena vč. DPH	- 7 744,00 Kč

Soupis položek méněpráci je uveden v členění dle stavebních objektů a v souhrnu za celé dílo na samostatných listech jako příloha tohoto změnového listu položkového rozpočtu.

V Dolní Brusnici dne 19.9.2018

V Lázních Bělohrad dne 19.9.2018

Za objednatele:

Marcela Janáková

Starostka

OBEC DOLNÍ BRUSNICE
DOLNÍ BRUSNICE 17
544 72 BÍLÁ TRMEŠNÁ
IČ: 60153415
DIČ: CZ60153415

Za zhotovitele:

Vladimír Šafránek

majitel firmy

VLADIMÍR ŠAFRÁNEK

IČ: 60153415
507 61 LÁZNĚ BĚLOHRAD
Tel.: Fax: 480 792 321
IČO 110 38 060, DIČ CZ6106221275

PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU

MĚNĚPRÁCE - soupis položek

Stavba : Dolní Brusnice – zateplení objektu

Zhotovitel : Vladimír Šafránek
Na Zátiší 558
50781 Lázně Bělohrad

IČO : 11038039
DIČ : CZ6106221275

Objednatel : Obec Dolní Brusnice
Dolní Brusnice 17, 544 72 Bílá Třemešná

IČO : 60153415
DIČ : CZ60153415

	V rozpočtu			MĚNĚPRÁCE
11 Zateplení objektu OÚ méněpráce	-3 200			-3 200
21 Zateplení objektu přístavby OÚ méněpráce	-3 200			-3 200
Cena celkem za stavbu	-6 400			-6 400

VLADIMÍR ŠAFRÁNEK
507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD
Tel., Fax 483 783 521
IČO 110 38 039, DIČ CZ6106221275

Za zhotovitele

OBEC DOLNÍ BRUSNICE
DOLNÍ BRUSNICE 17
544 72 BÍLÁ TŘEMEŠNÁ
IČ: 60153415
DIČ: CZ60153415

Za objednatele

/ba:

Dolní Brusnice – zateplení objektu

avební objekt:

SO 11

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ			Cena Množství	
VN	Vedlejší náklady					3 200,00	
113	043 19-4011 soubor Odtrhová zkouška pro zateplovací systém		800,00			1 600,00 2,00	
114	043 19-4012 soubor Tahová zkouška KZS		800,00			1 600,00 2,00	

stavba:

Dolní Brusnice – zateplení objektu

stavební objekt:

SO 21

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ			Cena Množství	
VN	Vedlejší náklady					3 200,00	
90	043 19-4011 soubor Odtrhová zkouška pro zateplovací systém		800,00			1 600,00 2,00	
91	043 19-4012 soubor Tahová zkouška KZS		800,00			1 600,00 2,00	