

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany:

Základní škola Boženy Němcové Jaroměř, Husovo náměstí 352, okres Náchod

sídlo: Husovo nám. 352, 551 01 Jaroměř

IČ: 70926662

jednající: Mgr. Josef Hovorka, ředitel školy, 739 245 980, zsbn@zsbn.cz

(dále jen „objednatel“)

a

ADESTAV,s.r.o.

sídlo: Ječná 5110, 500 03 Hradec Králové

IČ: 27515982

DIČ: CZ 27515982

jednající: Pavel Jiroušek, jednatel společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 23606

na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 1 ke **Smlouvě o dílo**:

I.

Odůvodnění uzavření dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.7.2018 na základě výsledků zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky s názvem „**Polytechnická učebna a učebna fyziky Základní školy Boženy Němcové Jaroměř – stavební práce**“ smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je Rekonstrukce objektu polytechnické učebny a učebny chemie, fyzika.
2. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně termínu předání staveniště z následujících důvodů:

K veřejné zakázce na stavební práce malého rozsahu s názvem „Polytechnická učebna a učebna fyziky Základní školy Boženy Němcové Jaroměř – stavební práce“ bylo v průběhu lhůty pro podání nabídek poskytnuto doplnění zadávací dokumentace z vlastního rozhodnutí zadavatele. Přiměřeně byla také prodloužena lhůta pro podání nabídek.

Doplnění zadávací dokumentace měnilo bod č. 7 Výzvy a tím i návrh smlouvy, odstavec 2.1. článku II, a to termín předání staveniště.

Dodavatel do své nabídky vložil původní smlouvu a hodnotící komise si této skutečnosti nevšimla. Smlouva byla podepsána v původním znění.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým objednatel realizuje změny Smlouvy nebude mít za následek provedení změny přílohy Smlouvy č. 1 a č. 2 – položkových rozpočtů, celkové hodnoty díla ani nerozšíří okruh dodavatelů.

II.

Změna smlouvy o dílo

1. Smluvní strany se ze shora uvedeného důvodu dohodly na změně termínu předání staveniště. Strany tímto ruší odstavec 2.1. článku II Smlouvy, a nahrazují jej novým úplným zněním, které je následující:

2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději v těchto termínech:

Učebna fyziky, chemie - nejpozději do 2 kalendářních měsíců od obdržení písemné výzvy k plnění veřejné zakázky, kterou zhotovitel obdrží v listinné podobě nebo e-mailem od objednatele. Zhotovitel je povinen zahájit práce bez zbytečného od obdržení výše zmíněné výzvy. Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky bude prosinec 2018 až březen 2019.

Učebna polytechniky - nejpozději do 3 kalendářních měsíců od obdržení písemné výzvy k plnění veřejné zakázky, kterou zhotovitel obdrží v listinné podobě nebo e-mailem od objednatele. Zhotovitel je povinen zahájit práce bez zbytečného odkladu od obdržení výše zmíněné výzvy. Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky bude prosinec 2018 až březen 2019.

III.

Závěrečná ujednání

1. Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní na profilu zadavatele.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

V Jaroměři, dne 11.12. 2018

V Jaroměři, dne 11.12. 2018

Za objednatele:

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Boženy Němcové**

Husovo náměstí 352, 551 01 Jaroměř
e-mail: zsbn@zsbn.cz - IČO: 70928662
tel. 491 812 630, fax 491 811 334

Za objednatele:

Mgr. Josef Hovorka

Ředitel školy

Za zhotovitele:

ADESTAV, s.r.o.
Ječná 510

500 03 Hradec Králové

IČO : 27515982 DIČ : CZ27515982

Tel: 608338807

Za zhotovitele:

PAVEL JIROUŠEK

jednatel