

K prodlení v dohodnutých termínech, bez uplatnění sankcí, může ze strany zhotovitele dojít v případě, že důvodem budou prokazatelné problémy v jednání s vlastníky dotčených pozemků nebo s dotčenými orgány státní správy.

2) Všechny ostatní části smlouvy o dílo č. 59/03/2017 zůstávají v platnosti bez jakékoliv změny.

3) Tento dodatek výše uvedené smlouvy o dílo je vypracován ve dvou vyhotoveních, jedno pro objednatele a jedno pro zhotovitele. Tento dodatek výše uvedené smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami.

V Boharyni dne 27.12.2018

Za zhotovitele:

Za objednatele:

PROIS, a.s.

Veverkova 1343

500 02 Hradec Králové

IČ: 25943022

.....
Václav Mrštík

místopředseda představenstva

OBEC BOHARYNĚ

503 23 BOHARYNĚ č.p. 53

IČ: 002 68 640

.....
JUDr. Věra Macháčková

starostka obce

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO č. 59/03/2017

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník), v platném znění

SMLUVNÍ STRANY

- a) Objednatel: **Obec Boharyně**
Sídlo: Boharyně 53, 503 15
Zastoupen: JUDr. Věrou Macháčkovou, starostkou
IČO: 00 268 640
Bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: 108 078 0389 / 0800
- b) Zhotovitel: **PROIS, a.s.**
Sídlo: Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
Zastoupen: Václavem Mrštíkem, místopředsedou představenstva
IČO: 259 43 022
DIČ: CZ 259 43 022
Zapsán v OR Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2114
Bankovní spojení: Československá obchodní banka
číslo účtu: 167 423 814 / 0300

se dohodly na tomto dodatku k výše uvedené smlouvě :

- 1) Čl. 3. výše uvedené smlouvy se mění na následující znění :

3. TERMÍN ZPRACOVÁNÍ

Dokumentace pro územní řízení (DUR) → nejpozději do 30.9.2018

Podání úplné žádosti o vydání územního rozhodnutí → nejpozději do 31.3.2019

Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP) → do 4 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí na tuto akci

Podání úplné žádosti o vydání stavebního povolení → do 8 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí na tuto akci

Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně všech dílčích výkazů výměr a rozpočtů → do 4 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení na tuto akci

K prodlení v dohodnutých termínech, bez uplatnění sankcí, může ze strany zhotovitele dojít v případě, že důvodem budou prokazatelné problémy v jednání s vlastníky dotčených pozemků nebo s dotčenými orgány státní správy.

2) Všechny ostatní části smlouvy o dílo č. 59/03/2017 zůstávají v platnosti bez jakékoliv změny.

3) Tento dodatek výše uvedené smlouvy o dílo je vypracován ve dvou vyhotoveních, jedno pro objednatele a jedno pro zhotovitele. Tento dodatek výše uvedené smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami.

V Boharyni dne 27.12.2018

Za zhotovitele:

PROIS, a.s. ⑥
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
IČ: 25943022

.....
Václav Mrštík
místopředseda představenstva

Za objednatele:

OBEC BOHARYNĚ
503 23 BOHARYNĚ č.p. 53
IČ: 002 68 640

.....
JUDr. Věra Macháčková
starostka obce