

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany:

Název: TJ Lokomotiva Meziměstí z.s
Sídlo: Školní 225, Meziměstí, 549 81 Meziměstí
IČ: 00654604
Jednající: Josef Vrána, předseda TJ
(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma: Broumovské stavební sdružení s.r.o.
Sídlo / místo podnikání: U Horní brány 29,550 01 Broumov
IČ: 46504303
DIČ: Cz46504303
Jednající: Miroslav Netík, jednatel společnosti
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v HK, sp.zn. c 1949
Bankovní spojení vč. Číslo účtu: Česká spořitelna a.s., Číslo účtu: 3077732/0800

na straně druhé
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 1 ke **Smlouvě o dílo**:

I.

Odůvodnění uzavření dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 7.2019 na základě výsledků zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky s názvem „Modernizace víceúčelového sportovního areálu v Meziměstí - vybudování zázemí sportoviště a instalace kryté tribuny“ smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem jsou stavební práce.
2. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně článků Smlouvy z následujících důvodů: oprava článků Smlouvy s nepřesnostmi, které vznikly vlivem administrativní chyby, a to v souladu s ustanovením odstavce 4. 3. písm. f Smlouvy.
3. Náprava těchto zjištění nebude mít za následek změnu díla, nemění celkovou povahu smlouvy a ni veřejné zakázky. Změny jsou realizovány nadále pouze za původním účelem díla daným Smlouvou.

II.

Změna smlouvy o dílo

1. Smluvní strany se ze shora uvedeného důvodu dohodly na následujících opravách:
2. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 přijímají toto úplné nové znění odstavce 4.3 písm. f) Smlouvy:

Na faktuře bude rovněž uveden tento text:

„Předmět smlouvy je spolufinancován z dotace MŠMT z programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017- 2020, podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC.

Název projektu „Modernizace víceúčelového sportovního areálu v Meziměstí - vybudování zázemí sportoviště a instalace kryté tribuny“

III.

Závěrečná ujednání

1. Objednatel tento Dodatek č. 1 v souladu s ustanovením 219 ZZVZ uveřejní na profilu zadavatele.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č.1 výslovně nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Dodatek se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.


V Meziměstí, dne 27. 9.2019

V Meziměstí, dne 27. 9.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:





Za objednatele:

Za zhotovitele:

Josef Vrána, předseda TJ

Miroslav Netík, jednatel společnosti

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA
LOKOMOTIVA MEZIMĚSTÍ z.s.
Školní 225, 549 81 Meziměstí
IČ: 00 654 604

Broumovské stavební sdružení s.r.o.
10
U Horní brány 29
550 01 Broumov
DIČ: CZ48504303
Tel./fax: 491 523 543-5
OR II KS Hradci Králové, odd. C, v. 1949