



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele

č. zhotovitele: 01/19-P

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k akci „Denní stacionář Náchod“

(dále též jen „původní smlouva“)

Objednatel: **Stacionář Cesta Náchod z.ú.**
Sídlo: Vítkova 3, Běloves, 547 01 Náchod
Adresa pro doručování: Vítkova 3, Běloves, 547 01 Náchod
IČO: 48653292

zastoupený ve věcech smluvních:
paní Denisou Voborníkovou – ředitelkou

zastoupený ve věcech technických též osobou vykonávající technický dozor investora:
JESTAV s.r.o., Rokytník 26, 549 31 Hronov, IČO 27484921, tel. 732284352, e-mail
jenistaj@email.cz

zastoupený ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svým koordinátorem bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci (dále též jen „koordinátor BOZP“):
JESTAV s.r.o., Rokytník 26, 549 31 Hronov, IČO 27484921, tel. 732284352, e-mail
jenistaj@email.cz

Zhotovitel: **Průmstav Náchod s.r.o.**
Sídlo: Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod
Adresa pro doručování: Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod
Datová schránka: fd4r3ks
IČO: 25275062
DIČ (v případě plátce DPH): CZ25275062
Jednající: Ing. Zdeňkem Možíšem, jednatelem
nebo Vratislavem Zítkou, jednatelem

zastoupený ve věcech smluvních:
Vratislav Zítka, jednatel tel: 606 616 860, e-mail: zitka@prumstavnachod.cz

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Radovan Pražák, vedoucí technické přípravy, tel. 724 269 787, e-mail: prazak@prumstavnachod.cz
Vratislav Zítka, stavbyvedoucí, tel. 606 616 860, e-mail: zitka@prumstavnachod.cz

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Komerční banka, a.s.
8209060297/0100

uzavírají tento dodatek č. 1 původní smlouvy, kterým se na základě požadavku objednatele mění předmět díla, sjednaný v ustanovení čl. II., bodu II.2. původní smlouvy, a cena za provedení díla, sjednaná v ustanovení článku IV., bodu IV. 1. původní smlouvy. Změna se sjednává v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnových listech č. 1 – 9, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.

Článek II. bod II.2. původní smlouvy tedy nově zní takto:

Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební práce“), jejichž výsledek je podrobně popsán v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Denní stacionář Náchod“ (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn, doplnění či vysvětlení (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v dokumentaci stavby nazvané „Stacionář Cesta Náchod přístavba a stavební úpravy domu č.p. 67“ vypracované společností Proxion s.r.o., IČO 25264451, ve stupni pro provedení stavby (dále též jen „dokumentace stavby“). Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace je jim znám. II.3. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení zhotovitelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků a jeho předání objednateli.

Dodatkem č. 1 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsáno ve změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, které tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.

Článek IV. bod IV.1. původní smlouvy tedy nově zní takto:

- Cena za provedení díla se sjednává ve výši:
- Původní cena bez DPH: 23 067 915,15 Kč
- Úprava ceny bez DPH dle Změnového listu č. 1: - 6 045,81 Kč
- Úprava ceny bez DPH dle Změnového listu č. 2: 81 141,56 Kč
- Úprava ceny bez DPH dle Změnového listu č. 3: 40 804,11 Kč
- Úprava ceny bez DPH dle Změnového listu č. 4: -111 242,23 Kč
- Úprava ceny bez DPH dle Změnového listu č. 5: 28 053,52 Kč
- Úprava ceny bez DPH dle Změnového listu č. 6: 24 020,26 Kč
- Úprava ceny bez DPH dle Změnového listu č. 7: - 1 667,11 Kč
- Úprava ceny bez DPH dle Změnového listu č. 8: 29,53 Kč
- Úprava ceny bez DPH dle Změnového listu č. 9: 1 762,51 Kč
- Nová cena bez DPH: 23 124 771,49 Kč
- DPH: 4 856 202,01 Kč
- Cena vč. DPH: 27 980 973,50 Kč

Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.

Tímto dodatkem č. 1 se mění závazek z původní smlouvy pouze v rozsahu nižším než limit dle ustanovení § 222 odst. 4 (Změnový list č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9), odst. 5 (Změnový list č. 3) a odst. 6 (Změnový list č. 1, č. 2) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Tento dodatek č. 1 se uzavírá ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Tento dodatek č. 1 je uzavřen a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsaného dodatku poslední ze smluvních stran.

Příloha: Změnové listy č. 1 - 9



V Náchodě dne:

24. 9. 2019 *[Signature]*

Stacionář Cesta Náchod z.ú.
Denisa Voborníková, ředitelka



PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757

V Náchodě dne:

24. 9. 2019

[Signature]

Průmstav Náchod s.r.o.
Vratislav Zítka, jednatel