

D o d a t e k č . 1

Smlouvy o dílo ze dne 26.04.2019

dle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

Číslo smlouvy zhotovitele: _____

Číslo smlouvy objednatele: _____

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Název: Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín**
sídlo: Husitská 1695, 509 01 Nová Paka
IČ: 70947384
Zastoupená: Mgr. Zdeňkem Burkertem, ředitelem školy
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: [REDACTED]

2. Zhotovitel : **Název: MATEX HK s.r.o.**
Sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ: 259 68 807, DIČ: CZ25968807
Zastoupený: Martinem Žítkem, jednatelem společnosti
Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C,
vložka 18080
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

1. Ve smluvních věcech jedná

za objednatele: **Mgr. Zdeněk Burkert, ředitel školy**

za zhotovitele: **Martin Žítek, jednatel společnosti**

V technických věcech jedná

za objednatele: **[REDACTED] - vedoucí majetkového odboru**

za zhotovitele: **[REDACTED] ředitel stavební divize**

1947

1948

1949

1950

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 26.04.2019 (dále jen smlouva) s firmou MATEX HK s.r.o. na akci „Vybudování odborných učeben a zajištění bezbariérovosti ZŠ Nová Paka Husitská – stavební práce s dodávkou výtahu“ je:

1. V článku I. Předmět smlouvy, se doplňují nové odstavce 1.12. a 1.13. ve znění:

1.12 Objednatel a zhotovitel se dohodli na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které nebyly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo a jsou specifikovány ve Změnových listech č. 1, 2 a 4, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „Dodatečné práce“). Veškeré Dodatečné práce, na jejichž provedení se smluvní strany dohodly, budou považovány za součást díla (jak je definováno ve smlouvě).

1.13 Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla, tj. na stavebních pracích, které nebudou v rámci díla realizovány - méněpráce (dále jen „Nerealizované práce“), ačkoliv byly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo. Tyto nerealizované práce jsou popsány v příloze č. 1 - změnový list č. 1 tohoto Dodatku.

2. Změna článku III. Cena za dílo, odstavce 3.1., který se mění takto:

3.1. Cena za dílo je stanovena pevnou částkou, v souladu s nabídkovou cenou zhotovitele takto:

Cena bez DPH	7 956 042,45 Kč
21 % DPH	1 670 768,91 Kč
Cena vč. DPH	9 626 811,36 Kč

(slovy:

III. ODŮVODNĚNÍ DODATKU

1. Uzavření tohoto „Dodatku č. 1“ zohledňuje nutné vícepráce, bez kterých by nebylo možno dílo realizovat, méněpráce které nebudou realizovány oproti původně uzavřené Smlouvě o dílo a záměnu technologií prováděných prací.

IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na profilu zadavatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (<https://smlouvvy.gov.cz/>). Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.
3. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o dílo ze dne 26.04.2019.

Hradec Králové dne:

MATEX HK
R.O. ⑦
500 0
IČO:
Králové
968807

Zhotovitel
MATEX HK s.r.o.
Martin Žitek, jednatel společnosti

Nová Paka dne: 15/10/19

Základní škola Nová Paka,
Husitská 1695, okres Jičín
příspěvková organizace
se sídlem: Husitská 1695, ①
509 01 Nová Paka

Objednatel
Základní škola Nová Paka, Husitská
1695, okres Jičín
Mgr. Zdeněk Burkert, ředitel školy



ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: **ZL1** **Objednávka**

Název stavby: **ZŠ Nová Paka, Husitská**

Akceptační číslo:

Zhotovitel:

MATEX HK, s.r.o.

**Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ 25968807, DIČ CZ25968807**

Název změny:

Bourací práce, ZTI - ZŠ Nová Paka

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Konstrukční změny

Popis změny :

Demontáž opláštění stěn ocelových kcí z CETRIS panelů. Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním-příčka WC 2x. Bourání základů ze ŽB-rampa. najezd pro imobilní Klopzet keramický zavěsný na nosné stěny pro tělesně postižené, sedátko WC. Chránička el. kabelů z trub KG ve výkopu.

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)

21%

Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)

21%

Cena změny

komentář

Odpočet (bez DPH)

- 38 410,98 Kč

Připočet (bez DPH)

135 209,67 Kč

Celková cena změny (bez DPH)

96 798,69 Kč

Celková cena díla (bez DPH)

21%

Smluvní termín dokončení díla:

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:

Za stavební dozor investora

Schvaluji:

dne:

Za zhotovitele:

Schvaluji:

MATEX HK
s.r.o.

Za autorský dozor a GP

Schvaluji:

dne:

Za objednatele:

Schvaluji:

IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.


Schvaluji:

dne:

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet s výkazem výměr



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Nová Paka Husitská - stavební práce s dodávkou výtahu

Objekt:

ZL1 - Vícepráce-bourací práce, ZTI

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel: Luboš Korvalina

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				96 798,69
DPH základní snížená	Základ daně 96 798,69 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 20 327,73 0,00	
Cena s DPH				117 126,42
v CZK				

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

MĚSTO Nová Paka
Dukelské náměstí 39
509 24 Nová Paka
IČ: 00271888 DIČ: CZ00271888
-2-

MATEX HK
s.r.o.
500 000 000 81
Králové ©
IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Nová Paka Husitská - stavební práce s dodávkou výtahu
Objekt: ZL1 - Vícepráce-bourací práce, ZTI

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

Luboš Konvalina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Přípočty položek							135 209,67
D	HSV		Práce a dodávky HSV				124 225,47
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				73 922,65
7	K	966072113	Demontáž opláštění stěn ocelových kcl z CETRIS panelů	m2	15,400	346,00	5 328,40
8	K	966072123	Demontáž opláštění stěn ocelových kcl z tvarovaných ocelových plechů budov	m2	42,700	272,50	11 635,75
25	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	9,300	85,94	799,24
4	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním Dílny, příčka 2x	m2	39,200	242,00	9 486,40
5	K	981511114a	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním-příčka WC 2x	m2	16,830	242,00	4 072,86
14	K	961055111	Bourání základů ze ŽB-rampa, nájezd pro imobilní	m3	8,520	5 000,00	42 600,00
D	997		Přesun sutě				50 302,82
19	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	29,000	1 306,72	37 894,88
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	29,000	221,21	6 415,09
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	261,000	9,61	2 508,21
17	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	29,000	120,16	3 484,64
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 859,20
D	3		Kompletní konstrukce				403,20
27	K	388995213	Chránička el. kabelů z trub KG ve výkopu	m	2,400	168,00	403,20
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				7 456,00
21	K	725112022a	Klozet keramický závěsný na nosné stěny pro tělesně postižené, sedátko	soubor	1,000	7 456,00	7 456,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				3 125,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				3 125,00
23	K	043194000	Ostatní zkoušky-bakteriologický rozbor vody	kpl	1,000	3 125,00	3 125,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Nová Paka Husitská - stavební práce s dodávkou výtahu
Objekt: ZL1.- Měněpráce

Místo: 0

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

0
Luboš Konvalina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Odpočty položek rozpočtu ke SOD							38 410,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Pavilon U12

81	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	16,833	88,34	1 487,01
	WV		0,85*2,1 "WC dívky"		1,785		
	WV		(2,73+1,9)*3,25 "WC učitelé"		15,048		
	WV		Mezisoučet		16,833		
90	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	3,030	1 326,52	4 019,36
91	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,030	227,82	690,28
92	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,210	9,90	210,00
	WV		8,828*9 Přepočtené koeficientem množství		79,452		
93	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,030	120,16	364,07

Dílny

6	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	39,200	85,78	3 362,58
	WV		(6,125+6,125)*3,2		39,200		
10	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	7,060	1 306,72	9 225,44
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,060	221,21	1 561,74
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	63,500	9,61	610,24
	WV		3,9*9 Přepočtené koeficientem množství		35,100		
13	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu z materiálu na bázi sádky na skládce (skládkovné)	t	7,060	872,70	6 161,26

Výtah

1	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,520	620,97	5 291,00
2	K	131201209	Příplatek za leplivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	8,520	41,24	351,00
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	8,520	85,28	726,00
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,520	251,85	2 146,00
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	8,520	16,53	141,00
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	15,336	134,57	2 064,00

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:**ZL2****Objednávka****Název stavby:****ZŠ Nová Paka, Husitská****Akceptační číslo:****MATEX HK, s.r.o.****Zhotovitel:****Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ 25968807, DIČ CZ25968807****Název změny:****Podlaha, stěrka - 1. PP Dílna, 1. NP Chodba, učebna.****Důvod změny, kdo ji vyvolal:**

Technologická změna

Popis změny :

1. NP - Odmaštění dlažby před penetrací, stěrka 1 mm navíc. Vláknem do stěrky na dlažbu pro zpevnění podkladu. 1. PP - Stěrka navíc 5 mm. Odstranění lepidla ručně broušením.

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)

21%

Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)

21%

Cena změny

komentář

Odpočet (bez DPH)

Připočet (bez DPH)

84 592,76 Kč

Celková cena změny (bez DPH)

84 592,76 Kč

Celková cena díla (bez DPH)

21%

Smluvní termín dokončení díla:

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:

Za stavební dozor investora

Schvalují:

dne:

Za zhotovitele

Schvalují:

dne:

Za autorský dozor a GP

Schvalují:

dne:

Za objednatele:

Schvalují:

dne:

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Schvalují:

dne:

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet s výkazem výměr



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Nová Paka Husitská - stavební práce s dodávkou výtahu

Objekt:

ZL2 - Vícepráce - Podlaha, stěrka - 1. PP Dílna, 1. NP Chodba, učebna.

KSO:

Místo:

ZŠ Nová Paka - Husitská

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Luboš Konvalína

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				84 592,76
DPH základní snižovaná	Základ daně 84 592,76 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 17 764,48 0,00	
Cena s DPH				102 357,24
v CZK				

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MATEX HK
s.r.o.

181
500 02 Prácheč Králové ©
IČ: 25968807 DIČ: CZ:5968807

MĚSTO Nová Paka
Dukelské náměstí 39
509 24 Nová Paka
IČ: 00271888 DIČ: CZ00271888
-2-

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Nová Paka Husitská - stavební práce s dodávkou výtahu

Objekt:

ZL2 - Vícepráce - Podlahy, stěrka - 1. PP Dílna, 1. NP Chodba, učebna.

Místo:

ZŠ Nová Paka - Husitská

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

Luboš Konvalina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							84 592,76
D Podlahy 1. NP Učebna, chodba							59 042,76
D 6 Podlahy							59 042,76
1	K	R1	Odmaštění dlažby před penetrací, stěrka 1 mm navíc	m2	289,000	107,50	31 067,50
2	M	245R2	Vláknó do stěrky na dlažbu pro zpevnění podkladu	ks	99,000	267,30	26 462,70
3	M	590R3	Lišta PVC 100 mm	m	134,450	11,25	1 512,56
D Podlahy 1 PP Dílna							25 550,00
D 776 Podlahy							25 550,00
5	K	R2	Stěrka navíc 5 mm	m2	73,000	225,00	16 425,00
4	K	776991821	Odstranění lepidla ručně broušením	m2	73,000	125,00	9 125,00

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: **ZL4** **Objednávka**

Název stavby: **ZŠ Nová Paka, Husitská**

Akceptační číslo:

Zhotovitel:

MATEX HK, s.r.o.

**Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ 25968807, DIČ CZ25968807**

Název změny:

ZŠ Nová Paka, Husitská - madla

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Chybějící madla ve výkazu výměr

Popis změny :

Doplnění madel na WC pro imobilní

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)

21%

Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)

21%

Cena změny

komentář

Odpočet (bez DPH)

Připočet (bez DPH)

4 651,00 Kč

Celková cena změny (bez DPH)

4 651,00 Kč

Celková cena díla (bez DPH)

21%

Smluvní termín dokončení díla:

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:

Za stavební dozor investora

Schvalují:

dne:

Za zhotovitele:

Schvalují:

Za autorský dozor a GP

Schvalují:

dne:

Za objednatele:

Schvalují:

dne:

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Schvalují:

dne:

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet s výkazem výměr

MATEX HK
s.r.o.

Kladská 181

500 03 Hradec Králové

IČ 25968807

DIČ CZ:25968807

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Nová Paka Husitská - stavební práce s dodávkou výtahu

Objekt:

ZL4 - Vícepráce-madlo nerez oboustranné D + M

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ZŠ Nová Paka, Husitská

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Luboš Konvalina

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 651,00

DPH základní
snížená

Základ daně

4 651,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

976,71

0,00

Cena s DPH

v CZK

5 627,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



MĚSTO Nová Paka
Dukelské náměstí 39
509 24 Nová Paka
IČ: 00271888 DIČ: CZ00271888
-2-

MATEX HK s.r.o.
181
509 24 Nová Paka
IČ: 259... DIČ: CZ...


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Nová Paka Husitská - stavební práce s dodávkou výtahu

Objekt:

ZL4 - Vícepráce-madlo nerez oboustranné D + M

Místo:

Datum:

Zadavatel:

ZŠ Nová Paka, Husitská

Projektant:

0

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

Luboš Korymbarina



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							4 651,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				700,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				700,00
19	K	767649	Montáž madla oboustranného	kus	2,000	350,00	700,00
	D	M	Práce a dodávky M				3 951,00
17	M	55147	Madlo invalidní, rovné, oboustranné, nerez - 700 mm	kus	2,000	1 863,00	3 726,00
18	M	55281	Montážní prvek - stavební vložka 30/40	kus	1,000	225,00	225,00