

ZMĚNOVÝ LIST			č. 1
PROJEKT: Denní stacionář v Náchodě			
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002306, 18RGI02-0350			
Prodávající: Compo Interiéry s.r.o., IČO: 03056279			
Kupující: Stacionář Cesta Náchod z.ú., IČO: 48653292			
Předmět změny: položka 23 kancelářská sestava ergot			
<p>Rozměry místností tedy i kanceláře ergoterapeuta ve 2. patře se během realizace musely upravovat a změnit. Příčinami ve staré části budovy byly nutnost zřízení předstěn u dehtem zasažených stávajících cihelných zdí mající komínová tělesa, ponechání některých stávajících podpěrných prvků krovu objevených při zbourání stávajících příček, přizdívané dělicí stěny u nové části vlivem křivosti po výšce stávající obvodové zdi staré části při podmínce zachování vnějších rozměrů přístavby, ze sklonu a polohy stávajícího půdního schodiště, ze snahy o vyrovnaní nesvislých a neúhlových stávajících stěn a příček. Barevnost stavebních prvků (vnitřní prosklené dveře z hliníkových profilů, vnitřní dřevěné dveře, ocelové zárubně, vnitřní zábradlí, ochranné obklady a prvky, podlahoviny atd.) byla v DPS předepsána řešením v rámci autorského dozoru projektanta (AD). Tudíž rozhodující vnitřní barevnosti prvků vznikaly při realizaci stavby. Je tedy zřejmé, že s tím byla spojena i nutnost úpravy požadavku barevnosti vnitřního vybavení pro sladěnost a celkový dojem interiéru.</p> <p>Na základě uvedených důvodů došlo k úpravě typů, rozměrů a barevnosti jednotlivých částí dodávané kancelářské sestavy pro kancelář ergoterapeuta. Dodáno ve změně - 1x stůl 1500x800x760 za 4 610 Kč vč. DPH, 1x Skříňka otevřená 180x75x40 za 3 460 Kč vč. DPH, 1x Skříň policová 140x190x40 za 6 450 Kč vč. DPH, 1x Kontejner za 3 496 Kč vč. DPH, vše v zelené barvě.</p> <p>Změna je provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.</p> <p>Změna je absolutní částkou vyčíslena na 36 032 vč. DPH (29 778,52 Kč bez DPH), což činí 2,06 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Tato hodnota je nižší než 50 % původní hodnoty závazku. Cenový nárůst při odečtení služeb a dodávek, které nebyly s ohledem na tuto změnu realizovány, je vyčíslen částkou 0 Kč, což je méně než 30 % z původní hodnoty zakázky.</p> <p>Tato změna nemá vliv na termín plnění.</p>			
Rekapitulace Změnového listu č. 1 (bez DPH)			
	vícepráce	méněpráce	hodnota změny (v Kč bez DPH)
	14 889,26 Kč	14 889,26 Kč	29 778,52 Kč
Cena celkem bez DPH	14 889,26 Kč	14 889,26 Kč	29 778,52 Kč
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>COMPO INTERIÉRY s.r.o. Sídlo: Rákosná 1522/16, Praha 1, 110 00 Provoz: Na Košince 681, Praha 8, 180 00 IČO: 03056279, DIČ: CZ03056279 tel: 283 842 911 www.compointeriery.cz</p> </div> <div> <p>Stanovisko prodávajícího: T. Rejman</p> </div> </div>			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Stanovisko kupujícího (zadavatele): K. V.</p> </div> <div> <p>Souhlasím s navrženým řešením. Stacionář Cesta Náchod z.ú. CESTA Váňova 2, Náchod IČ: 486 53 292</p> </div> </div>			
Datum: 13. 3. 2020			

ZMĚNOVÝ LIST**č. 2****PROJEKT:** Denní stacionář v Náchodě**REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:** CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002306, 18RGI02-0350**Prodávající:** Compo Interiéry s.r.o., IČO: 03056279**Kupující:** Stacionář Cesta Náchod z.ú., IČO: 48653292**Předmět změny:** položka 29 regál

Barevnost stavebních prvků (vnitřní prosklené dveře z hliníkových profilů, vnitřní dřevěné dveře, ocelové zárubně, vnitřní zábradlí, ochranné obklady a prvky, podlahoviny atd.) byla v DPS předepsána řešením v rámci autorského dozoru projektanta (AD). Tudíž rozhodující vnitřní barevnosti prvků vznikaly při realizaci stavby. Je tedy zřejmé, že s tím byla spojena i nutnost úpravy požadavku barevnosti vnitřního vybavení pro sladěnost a celkový dojem interiéru. Na základě uvedených důvodů došlo pro místnost autista 1. patro k úpravě barevnosti 3 ks dodávaných regálů. Dodáno v barvě modré.

Změna je provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna je absolutní částkou vyčíslena na 25 050 vč. DPH (20 702,48 Kč bez DPH), což činí 1,43 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Tato hodnota je nižší než 50 % původní hodnoty závazku.

Cenový nárůst při odečtení služeb a dodávek, které nebyly s ohledem na tuto změnu realizovány, je vyčíslen částkou 0 Kč, což je méně než 30 % z původní hodnoty zakázky.

Tato změna nemá vliv na termín plnění.

Rekapitulace Změnového listu č. 2 (bez DPH)

	vícepráce	méněpráce	hodnota změny (v Kč bez DPH)
	10 351,24 Kč	10 351,24 Kč	20 702,48 Kč
Cena celkem bez DPH	10 351,24 Kč	10 351,24 Kč	20 702,48 Kč

COMPO INTERIÉRY S.R.O.
Sídlo: Nábřez 1522/16, Praha 1, 110 00
Provoz: Na Kolíně 681, Praha 8, 180 00
IČO: 03056279, DIČ: CZ03056279
tel: 222 842 911
www.compointerier.cz

Stanovisko prodávajícího:

T. Rejman

Souhlasím s navrženým řešením.

Stacionář Cesta Náchod z.ú.

Stanovisko kupujícího (zadavatele):

Souhlasím s navrženým řešením.

Vítězova 3, 537 01 Náchod
IČO: 486 53 292

Datum:

13. 3. 2020

ZMĚNOVÝ LIST**č. 3****PROJEKT:** Denní stacionář v Náchodě**REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:** CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002306, 18RG102-0350**Prodávající:** Compo Interiéry s.r.o., IČO: 03056279**Kupující:** Stacionář Cesta Náchod z.ú., IČO: 48653292**Předmět změny:** položka 48 nábytková sestava

Rozměrové, druhové, funkční vybavení kanceláře ředitelky bylo oproti zadání resp. zadávacímu řízení uzpůsobeno zvětšené šířce kanceláře, která nastala v závěru stavebních prací. Zadavatel přehodnotil rozložení administrativních pracovníků, čímž provozně u kanceláře administrativy (místnost č. 107) nebylo zapotřebí její projektované vlastnosti pro 2 pracovníky, ale pouze pro jednoho. Touto provozní změnou došlo k posunutí dělící příčky mezi místnostmi č. 107 a 106 za účelem vybalancování velikostí obou kanceláří podle jejich funkčního významu, což se projevilo zvětšením kanceláře ředitelky a zmenšením kanceláře administrativy. Tato šířková změna se musela projevit i ve vybavení. Na základě uvedených důvodů došlo pro kancelář ředitele/ředitelky ke změně položek dodávané kancelářské sestavy. Dodáno ve změně 1x Skříň Policová 80x190x40 za 4 960 Kč vč. DPH, 1x Skříň šatní 80x190x40 za 3 610 Kč vč. DPH, 2x Skříň 110 policová s nikou 80x110x40 za 3 902 Kč vč. DPH, 1x Stůl kancelářský 120x80x75 za 2 210 Kč vč. DPH, 1x Stůl jednací 120x60x75 za 2 180 Kč vč. DPH, 1x Věšáková stěna za 642 Kč vč. DPH. Dle zadání dodán pouze 1x Kontejner za 3 496 Kč vč. DPH.

Změna je provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna je absolutní částkou vyčíslena na 35 008 Kč vč. DPH (28 932,24 Kč bez DPH), což činí 2,00 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Tato hodnota je nižší než 50 % původní hodnoty závazku.

Cenový nárůst při odečtení služeb a dodávek, které nebyly s ohledem na tuto změnu realizovány, je vyčíslen částkou 0 Kč, což je méně než 30 % z původní hodnoty zakázky.

Tato změna nemá vliv na termín plnění.

Rekapitulace Změnového listu č. 3 (bez DPH)

	vícepráce	méněpráce	hodnota změny (v Kč bez DPH)
	14 466,12 Kč	14 466,12 Kč	28 932,24 Kč
Cena celkem bez DPH	14 466,12 Kč	14 466,12 Kč	28 932,24 Kč

COMPO INTERIÉRY S.R.O.

Sídlo: Pátekova 1522/16, Praha 1, 110 00

Stanovisko prodávajícího: Na Košince 681, Praha 8, 180 00

IČO: 03056279, DIČ: CZ03056279

tel.: 283 842 911

www.compointerier.cz

(2)

T. Rejman

Souhlasím s navrženým řešením.

Stanovisko kupujícího (zadavatele):

Stacionář Cesta Náchod z.ú.

Souhlasím s navrženým řešením.



Datum:

*13. 8. 2020*Vítkova 3, 547 01 Náchod
IČ: 486 53 292

ZMĚNOVÝ LIST**č. 4****PROJEKT:** Denní stacionář v Náchodě**REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:** CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002306, 18RGI02-0350**Prodávající:** Compo Interiéry s.r.o., IČO: 03056279**Kupující:** Stacionář Cesta Náchod z.ú., IČO: 48653292**Předmět změny:** položka 15 nábytková stěna (celková délka 11 m)

V relaxační místnosti nebylo možné z důvodu kolize se závěsným zařízením instalovat nábytkovou stěnu o délce 3 m až ke stropu. Nábytková stěna byla instalována do poloviny výšky místnosti.

Změna je provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna je absolutní částkou vyčíslena na 3 x 0,5 x 12 342, tj. 18 513 Kč vč. DPH (15 300 Kč bez DPH), což činí 1,06 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Tato hodnota je nižší než 50 % původní hodnoty závazku.

Cenový nárůst při odečtení služeb a dodávek, které nebyly s ohledem na tuto změnu realizovány, je vyčíslen částkou - 15 300 Kč, což je méně než 30 % z původní hodnoty zakázky.

Tato změna nemá vliv na termín plnění.

Rekapitulace Změnového listu č. 4 (bez DPH)

	vícepráce	méněpráce	hodnota změny (v Kč bez DPH)
	0,00 Kč	15 300,00 Kč	15 300,00 Kč
Cena celkem bez DPH	0,00 Kč	15 300,00 Kč	15 300,00 Kč

COMPO INTERIÉRY S.R.O.

Stanovisko prodávajícího:

Sídlo: Růžová 1522/16, Praha 1, 110 00
Provoz: Na Košince 681, Praha 8, 180 00
IČO: 03056279, DIČ: CZ03056279
tel.: 283 842 911
www.compointerier.cz

T. Rejman

Souhlasím s navrženým řešením.

Stacionář Cesta Náchod z.ú.

Stanovisko kupujícího (zadavatele):

Souhlasím s navrženým řešením.

IČ: 486 53 292

Datum:

13.3.2020

ZMĚNOVÝ LIST			č. 5
PROJEKT: Denní stacionář v Náchodě			
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002306, 18RGI02-0350			
Prodávající: Compo Interiéry s.r.o., IČO: 03056279			
Kupující: Stacionář Cesta Náchod z.ú., IČO: 48653292			
Předmět změny: položka 22 kancelářská sestava admin			
<p>Rozměry místností tedy i kanceláře denního provozu v 1. patře se během realizace musely upravovat a změnit. Příčinami ve staré části budovy byly nutnost zřízení předstěn u dehtem zasažených stávajících cihelných zdí mající komínová tělesa, ponechání některých stávajících podpěrných prvků krovu objevených při zbourání stávajících příček, přizdívání dělicí stěny u nové části vlivem křivosti po výšce stávající obvodové zdi staré části při podmínce zachování vnějších rozměrů přístavby, ze sklonu a polohy stávajícího půdního schodiště, ze snahy o vyrovnaní nesvislých a neuhlových stávajících stěn a příček. Jedna z kancelářských sestav pod položkou 22 měla být v barvě tmavý ořech, vzhledem k tomu, že dle zadání všechny tři kanceláře položky 22 měly obsahovat stejné části nábytku, není konečné umístění nábytku v barvě tmavý ořech důležité. Vycházíme z možného umístění nábytku v barvě tmavý ořech pro kancelář sociálních pracovníků.</p> <p>Na základě uvedených důvodů došlo pro kancelář denního provozu k úpravě typů a rozměrů jednotlivých částí dodávané kancelářské sestavy pro kancelář denní provoz - 1. patro. Dodáno ve změně 1x Skříň šatní 80x190x40 za 4 630 Kč vč. DPH, 1x Skříň policová 40x190x40 za 3290 Kč vč. DPH, 1x Skříň 110 policová s nikou 80x110x40 za 3 902 Kč vč. DPH, 1x Skříň 110 policová 80x110x40 za 4 228 Kč vč. DPH, 1x Pracovní stůl ergo 160x160 za 3 450 Kč vč. DPH, 1x jednací stůl 140x80 za 1 264 Kč vč. DPH. Dodáno dle zadání 1x Skříň Policová 80x190x40 za 7 960 Kč vč. DPH, 1x Kontejner 40x60x76 za 10 637 Kč vč. DPH.</p> <p>Změna je provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna je absolutní částkou vyčíslena na 41 528 Kč vč. DPH (34 320,66 Kč bez DPH), což činí 2,37 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Tato hodnota je nižší než 50 % původní hodnoty závazku. Cenový nárůst při odečtení služeb a dodávek, které nebyly s ohledem na tuto změnu realizovány, je vyčíslen částkou 0 Kč, což je méně než 30 % z původní hodnoty zakázky.</p> <p>Tato změna nemá vliv na termín plnění</p>			
Rekapitulace Změnového listu č. 5 (bez DPH)			
	vícepráce	méněpráce	hodnota změny (v Kč bez DPH)
	17 160,33 Kč	17 160,33 Kč	34 320,66 Kč
Cena celkem bez DPH	17 160,33 Kč	17 160,33 Kč	34 320,66 Kč
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>COMPO INTERIÉRY s.r.o. Sídlo: Růžová 1522/16, Praha 1, 110 00 Provoz: Na Košince 681, Praha 8, 180 00 IČO: 03056279, DIČ: CZ03056279 tel.: 283 842 911 www.compointerier.cz</p> </div> <div> <p>Stanovisko prodávajícího: T. Rejman</p> </div> </div>			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Stanovisko kupujícího (zadavatele):</p> </div> <div> <p>Souhlasím s navrženým řešením.</p> <p>CESTA Vilkova 3, 547 01 Náchod IČ: 486 53 292</p> </div> </div>			
Datum: 13. 3. 2020			

ZMĚNOVÝ LIST**č. 6****PROJEKT:** Denní stacionář v Náchodě**REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:** CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002306, 18RGIO2-0350**Prodávající:** Compo Interiéry s.r.o., IČO: 03056279**Kupující:** Stacionář Cesta Náchod z.ú., IČO: 48653292**Předmět změny:** položka 22 kancelářská sestava admin

Rozměry místností tedy i kanceláře sociálních pracovníků ve 2. patře se během realizace musely upravovat a změnit. Příčinami ve staré části budovy byly nutnost zřízení předstěn u dehtem zasažených stávajících cihelných zdí mající komínová tělesa, ponechání některých stávajících podpěrných prvků krovu objevených při zbourání stávajících příček, přizdívané dělicí stěny u nové části vlivem křivosti po výšce stávající obvodové zdi staré části při podmínce zachování vnějších rozměrů přístavby, ze sklonu a polohy stávajícího půdního schodiště, ze snahy o vyrovnaní nesvislých a neúhlových stávajících stěn a příček. Jedna z kancelářských sestav pod položkou 22 měla být v barvě tmavý ořech, vzhledem k tomu, že dle zadání všechny tři kanceláře položky 22 měly obsahovat stejné části nábytku, není konečné umístění nábytku v barvě tmavý ořech důležité. Vycházíme z možného umístění nábytku v barvě tmavý ořech pro kancelář sociálních pracovníků. Barevnost stavebních prvků (vnitřní prosklené dveře z hliníkových profilů, vnitřní dřevěné dveře, ocelové zárubně, vnitřní zábradlí, ochranné obklady a prvky, podlahoviny atd.) byla v DPS předepsána řešením v rámci autorského dozoru projektanta (AD). Tudíž rozhodující vnitřní barevnosti prvků vznikaly při realizaci stavby. Je tedy zřejmé, že s tím byla spojena i nutnost úpravy požadavku barevnosti vnitřního vybavení pro sladěnost a celkový dojem interiéru.

Na základě uvedených důvodů došlo k úpravě typů, rozměrů a barevnosti (dodán dřevodekor bílá) jednotlivých částí dodávané kancelářské sestavy pro kancelář sociálních pracovníků - 2. patro. Dodáno ve změně 1x Skříň šatní 80x190x40 za 3 610 Kč vč. DPH, 1x jednací stůl 140x80x76 za 664 Kč vč. DPH. Dodáno dle zadání 1x Skříň Policová 80x190x40 za 7 960 Kč vč. DPH, 1x Skříň policová horní část otevřená 80x190x40 za 7 430 Kč vč. DPH, 1x Pracovní stůl 140x80x76 za 9 060 Kč vč. DPH, 1x Kontejner 40x60x76 za 10 637 Kč vč. DPH.

Změna je provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna je absolutní částkou vyčíslena na 8 548 vč. DPH (7 064,46 Kč bez DPH), což činí 0,49 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Tato hodnota je nižší než 50 % původní hodnoty závazku.

Cenový nárůst při odečtení služeb a dodávek, které nebyly s ohledem na tuto změnu realizovány, je vyčíslen částkou 0 Kč, což je méně než 30 % z původní hodnoty zakázky.

Tato změna nemá vliv na termín plnění.

Rekapitulace Změnového listu č. 6 (bez DPH)

	vícepráce	méněpráce	hodnota změny (v Kč bez DPH)
	3 532,23 Kč	3 532,23 Kč	7 064,46 Kč
Cena celkem bez DPH	3 532,23 Kč	3 532,23 Kč	7 064,46 Kč

COMPO INTERIÉRY s.r.o.

Stanovisko prodávajícího: Sídlo: Růžová 1522/16, Praha 1, 110 00
Provoz: Na Košince 681, Praha 8, 180 00
IČO: 03056279, DIČ: CZ03056279
tel.: 283 842 911
www.compointeriery.cz (2)

T. Rejman

Souhlasím s navrženým řešením.

Stanovisko kupujícího (zadavatele):

[Příměk]

Souhlasím s navrženým řešením.

Stacionář Cesta Náchod z.ú.
Mikova 3, 547 01 Náchod
IČO: 486 53 292

Datum: 13. 3. 2020

ZMĚNOVÝ LIST**č. 7****PROJEKT:** Denní stacionář v Náchodě**REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:** CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002306, 18RGI02-0350**Prodávající:** Compo Interiéry s.r.o., IČO: 03056279**Kupující:** Stacionář Cesta Náchod z.ú., IČO: 48653292**Předmět změny:** položka 22 kancelářská sestava admin.

Rozměrové, druhové, funkční vybavení kanceláře ředitelky bylo oproti zadání resp. zadávacímu řízení uzpůsobeno zvětšené šířce kanceláře, která nastala v závěru stavebních prací. Zadavatel přehodnotil rozložení administrativních pracovníků, čímž provozně u kanceláře administrativy (místnost č. 107) nebylo zapotřebí její projektované vlastnosti pro 2 pracovníky, ale pouze pro jednoho. Touto provozní změnou došlo k posunutí dělicí příčky mezi místnostmi č. 107 a 106 za účelem vybalancování velikostí obou kanceláří podle jejich funkčního významu, což se projevilo zvětšením kanceláře ředitelky a zmenšením kanceláře administrativy. Tato šířková změna se musela projevit i ve vybavení. Jedna z kancelářských sestav pod položkou 22 měla být v barvě tmavý ořech, vzhledem k tomu, že dle zadání všechny tři kanceláře položky 22 měly obsahovat stejné části nábytku, není konečné umístění nábytku v barvě tmavý ořech důležité. Vycházíme z jeho umístění např. v kanceláři sociálních pracovníků. Na základě uvedených důvodů došlo k úpravě typů a rozměrů jednotlivých částí dodávané kancelářské sestavy pro kancelář administrativy. Dodáno ve změně 1x Skříň šatní 80x190x40 za 3 610 Kč vč. DPH, 2x Skříň policová s nikou 80x190x40 za 8 854 Kč vč. DPH, 1x Pracovní stůl 140x60 za 8 300 Kč vč. DPH. Dodáno dle zadání 1x Skříň Policová 80x190x40 za 7 960 Kč vč. DPH, Kontejner 40x60x76 za 10 637 Kč vč. DPH.

Změna je provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna je absolutní částkou vyčíslena na 41 528 Kč vč. DPH (34 326,66 Kč bez DPH), což činí 2,37 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Tato hodnota je nižší než 50 % původní hodnoty závazku.

Cenový nárůst při odečtení služeb a dodávek, které nebyly s ohledem na tuto změnu realizovány, je vyčíslen částkou 0 Kč, což je méně než 30 % z původní hodnoty zakázky.

Tato změna nemá vliv na termín plnění.

Rekapitulace Změnového listu č. 7 (bez DPH)

	vícepráce	méněpráce	hodnota změny (v Kč bez DPH)
	17 160,33 Kč	17 166,33 Kč	34 326,66 Kč
Cena celkem bez DPH	17 160,33 Kč	17 166,33 Kč	34 326,66 Kč

COMPO INTERIÉRY s.r.o.

Sídlo: Rážovské 1522/16, Praha 1, 110 00

Stanovisko prodávajícího: Provoz: Na Košince 681, Praha 8, 180 00

IČO: 03056279, DIČ: CZ03056279

tel.: 283 842 911

www.compointeriery.cz

T. Rejman

Souhlasím s navrženým řešením.

Stanovisko kupujícího (zadavatele):

Souhlasím s navrženým řešením.

Datum:

13.3.2020Vítěkova 3, 547 01 Náchod
IČ: 486 53 292

ZMĚNOVÝ LIST**č. 8****PROJEKT:** Denní stacionář v Náchodě**REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:** CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002306, 18RGI02-0350**Prodávající:** Compo Interiéry s.r.o., IČO: 03056279**Kupující:** Stacionář Cesta Náchod z.ú., IČO: 48653292**Předmět změny:** položka 42 vybavení snoezelenu vodní postel el.

Na základě požadavků zadavatele došlo u dodávaného vybavení ke změně barvy a funkcí. Dodáno v původních parametrech, změna u barvy (dodáno v barvě stříbrné), bez funkce vibrací, bez reproduktorů a mikrofону, s funkcí vyhřívání.

Změna je provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Změna je absolutní částkou vyčíslena na 63 250 Kč vč. DPH (52 272,72 Kč bez DPH), což činí 3,62 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Cenový nárůst je vyčíslen částkou 0 Kč.

Tato změna nemá vliv na termín plnění.

Rekapitulace Změnového listu č. 8 (bez DPH)

	vícepráce	méněpráce	hodnota změny (v Kč bez DPH)
	26 136,36 Kč	26 136,36 Kč	52 272,72 Kč
Cena celkem bez DPH	26 136,36 Kč	26 136,36 Kč	52 272,72 Kč

Stanovisko prodávajícího:

COMPO INTERIÉRY S.R.O.
Sídlo: Růžová 1522/16, Praha 1, 110 00
Provoz: Na Košince 681, Praha 8, 180 00
IČO: 03056279, DIČ: CZ03056279
tel.: 283 842 911
www.compointeriery.cz (2)

Souhlasím s navrženým řešením.

Stanovisko kupujícího (zadavatele):

Souhlasím s navrženým řešením.

Datum:

13. 3. 2020

Stacionář Cesta Náchod z.ú.
Vítěkova 3, 547 01 Náchod
IČ: 486 53 292