







<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 1 ZL č. 1	
Zhotovitel:	<b>Václav Daněk</b> , Nábřeží 195, 517 01 Solnice		
Investor:	<b>OBEC BYSTRÉ</b> , Bystré 110, 518 01, Bystré	Datum: 17. 2. 2020	
Název akce: <b>Zateplení společenského domu v obci Bystré</b>			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>
		faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	nejsou		
na rozpočtové podklady:	<b>Soupis prací – změnový list č.1 – Neuznatelné náklady</b>		
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b> Nahrazení stávajícího klenbového stropu novou trámovou konstrukcí – Neznatelné náklady			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Změna byla provedena z důvodu staticky nevyhovující stávajícího klenbového stropu v místnosti č.115, kdy tento stav byl zjištěn při odhalení konstrukce v rámci realizace díla			
Počet připojených listů specifikací:	8		
Důvod vícepráce / méněpráce: Náhrada stávající nevyhovující konstrukce za novou			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
Žadatel: <b>OBEC BYSTRÉ</b> , Bystré 110, 518 01, Bystré			
<div><div><b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> <i>S obsahem změnového listu souhlasím.</i></div><div><b>Stanovisko projektanta stavby:</b> <i>S obsahem změnového listu souhlasím.</i></div><div><b>Stanovisko energetického specialisty:</b> <i>S obsahem změnového listu souhlasím.</i></div></div> <div><div><b>ING. TOMÁŠ VONDRÁČEK</b> PROJEKTOVÁNÍ STAVEB TECHNICKÁ A ODBORNÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ mobil: +420 773 973 379 IČ: 698 41 144</div><div> <b>BITTNER ARCHITECTS</b> sppl s r.o. naměstí F.L.Věška 17, 165 287 92 289 www.bittners.cz Dobruška 518 01 dič: CZ287 92 289</div></div>			
Příloha: : ZL č. 1 – Vybourání klenbového stropu nad místností č. 115 a zřízení stropu nového trámového dle skl. P4			



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	<b>Václav Daněk, Nábřeží 195, 517 01 Solnice</b>	
Změnový list vystavil:	Leoš Ševc	
Datum:	17.2.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b></p> <p>Nahrazení stávajícího klenbového stropu novou trámovou konstrukcí</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Změna byla provedena z důvodu staticky nevyhovující stávajícího klenbového stropu v místnosti č.115, kdy tento stav byl zjištěn při odhalení konstrukce v rámci realizace díla</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 8	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-54.492,10-Kč</b>	<b>+56.535,61Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>+2.043,51Kč</b>	<b>10. 10. 2020</b>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 	 	
Datum: 4.3.2020	Datum: 4.3.2020	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):





**OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5**

Číslo OZ: 1 ZL č. 2

Zhotovitel: **Václav Daněk, Nábřeží 195, 517 01 Solnice**

Investor: **OBEC BYSTRÉ, Bystré 110, 518 01, Bystré**

Datum: 18. 2. 2020

Název akce: **Zateplení společenského domu v obci Bystré**

Způsob odeslání / předání  
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

nejsou

na rozpočtové podklady:

**Soupis prací – změnový list č.2 – Neuznatelné náklady**

na jinou část smlouvy:

**Předmět změny:** Změna provedení ocelové konstrukce a krovu – Neznatelné náklady

**Popis a zdůvodnění změny:**

Změna byla provedena z důvodu špatné proveditelnosti navržené ocelové konstrukce s ohledem na umístění na stávající část objektu, kdy nově navržená ocelová konstrukce byla schopná korigovat nepravidelný tvar stávající budovy díky montovaným částem konstrukce s doplněním prvků dřevěné části krovu se změnou záklopu

Počet připojených listů specifikací:

9

Důvod vícepráce / méněpráce: Změna ocelové konstrukce a krovu s ohledem na umístění na stávající část rekonstruovaného objektu.

*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*

odstavec 4, § 222 ☒

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:

Žadatel: **OBEC BYSTRÉ, Bystré 110, 518 01, Bystré**

**Stanovisko technického dozoru stavby:**  
S obsahem změnového listu souhlasím.

**Stanovisko projektanta stavby:**  
S obsahem změnového listu souhlasím.

**Stanovisko energetického specialisty:**  
S obsahem změnového listu souhlasím.

**ING. TOMÁŠ VONDRÁČEK**  
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB  
TECHNICKÁ A ODBORNÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ  
mobil: +420 773 973 379  
IČ: 698 41 144

**BITTNERARCHITECTS**  
spol. s r.o.  
náměstí F.L.Věka 17, Dobruška 518 01  
IČ: 267 92 289  
www.bittners.cz  
dič: CZ287 92 289

Příloha: : ZL č. 2 - Kompletní změna konstrukce střechy (krov+OC+bednění)





**ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5**

číslo ZL: 2

Zhotovitel: **Václav Daněk**, Nábřeží 195, 517 01 Solnice

Změnový list vystavil: Leoš Ševc

Datum: 18. 2. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:**

Změna provedení ocelové konstrukce a krovu

**Popis a zdůvodnění změny:**

Změna byla provedena z důvodu špatné proveditelnosti navržené ocelové konstrukce s ohledem na umístění na stávající část objektu, kdy nově navržená ocelová konstrukce byla schopná korigovat nepravidelný tvar stávající budovy díky montovaným částem konstrukce s doplněním prvků dřevěné části krovu se změnou záklopu

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů: 8

Cena méněprací bez DPH:

**-124.575,98-Kč**

Cena víceprací bez DPH:

**+370.191,56Kč**

Výsledná cena změny bez DPH:

**+245.615,58Kč**

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

**10. 10. 2020**

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

  
**OBEČ**  
Bystré  
518 01 Bystré č.p. 110, p. Dobruška  
IČ: 00274763

Datum:

**4.3.2020**

Podpis zmocněnce zhotovitele:

  
**LAGUNA**  
VÁCLAV DANĚK  
Nábřeží 195, 517 01 SOLNICE  
tel: 777 127 360, 777 127 365  
IČ: 41250257, DIČ: CZ5810141887

Datum:

**4.3.2020**

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):