



Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 2/2020

Článek I. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** Obec Kramolna
sídlo: Kramolna 172, 547 01 Kramolna
IČ: 00273147
zastoupen: Jitkou Kropáčkovou, starostkou obce
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 5920551, kód banky: 0100
– dále jen jako „objednatel“ –
a
- 1.2. **Zhotovitel:** Alprim CZ s.r.o.
sídlo: Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí
IČ: 28811470
DIČ: CZ28811470
zastoupen: p. Davidem Šolcem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú.: 43-8368270267, kód banky: 0100
doručovací adresa: Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí
– dále jen jako „zhotovitel“ –
– společně dále jako „smluvní strany“ –

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle
tento

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 2/2020

(dále jen „dodatek“)

veřejná zakázky: „Úprava veřejného prostranství – parkoviště Kramolna“

Dodatkem č. 1 se mění ustanovení článku VIII., odst. 1 a 2, výše uvedené Smlouvy takto:

Článek VIII.

Cena za splnění předmětu smlouvy

- 8.1. Celková cena za splnění předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla dle projektové dokumentace, položkového rozpočtu a změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.
- 8.2. Tato celková cena za splnění předmětu této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvyšší přípustná, a to v následující výši:



Původní cena dle SOD celkem bez DPH	983 966,28	Kč
Změnový list č. 1 celkem bez DPH	-186 155,35	Kč
Cena celkem bez DPH	797 810,93	Kč
DPH	167 540,29	Kč
Cena celkem včetně DPH	965 351,22	Kč

(slovy: devětsetšedesátpěttisíctřístapadesátjedna korun českých 22/100)
(dále také jako „celková cena“)

8.3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo 2/2020 byl schválen Zastupitelstvem obce Kramolna usnesením č. XXII/10/2020 na jeho zasedání, které se konalo dne 24.9.2020.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2/2020 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Přílohy dodatku č. 1 smlouvy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 vč. položkových rozpočtů

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Velkém Poříčí, dne

14.10.2020

David Šolc

jednatel společnosti

Alprim CZ s.r.o.

Velké Poříčí 597 ①
CZ-549 32 Velké Poříčí
IČ: 28811470 / DIČ CZ28811470
www.alprim.cz / info@alprim.cz

V Kramolně, dne 12.10.2020

Jitka Kropáčková,
starostka obce,

OBEC
547 01 KRAMOLNA č.p. 172
IČO: 00273147
tel.: 491 428 934

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Objednatel: Obec Kramolna, Kramolna 172, 547 01 Kramolna
Zhotovitel: Alprim CZ s.r.o., Velké Poříčí 597, 549 32
Zakázka: Úprava veřejného prostranství - parkoviště Kramolna
Objekt: Vícepráce a Méněpráce
Požadavek změny stavby oproti projektové dokumentaci

Navrhuje:

Evid. číslo: 1

Zhotovitel, objednatel

Datum:

Popis změny:

Změna rozsahu prací
Zdůvodnění změny:

Dod1 - Z důvodu malé kapacity rozpočtem určené skládky, musela být část zeminy uložena na jinou vzdálenější skládku

Dod2 - Sanace pláně navržená projektantem nemohla být zhotovitelem provedena kvůli zamítavému stanovisku společnosti VAK Náchod z důvodu malé hloubky uložení vodovodního potrubí, které bylo původně uvažováno v hloubce 1,2m a stavbou odkryto už v hloubce 0,8m.

Dod3 - Z důvodu nízké únosnosti paraplaně a nemožnosti provést sanaci, navrhl projektant změnu dlažby v projektu za vegetační tvárnice, které mají jiný rozměr a proto bylo parkoviště rozšířeno tak, aby se předešlo dořezům. Dalším rozhodnutím projektanta, TDS a objednatel a I proto, že už byl na stavbě dodán materiál dle rozpočtu, zůstala nakonec dlažba dle původního návrhu

Dod4 - Projektant doplnil zášyp vegetační dlažby, který nebyl v rozpočtu díla

Dod5 - Objednatel požádal zhotovitele o vytvoření patek pro osazení konstrukce příštířesku na kontejnery, proto aby nemusel kopat v nové dlažbě.

Dod6 - Objednatel požádal zhotovitele o dodání zahrazovacích sloupků mezi kontejnerovým stáním a parkovištěm, dále byla dohoduta zálivka spár mezi stávejícími pásky a novým parkovištěm studeným asfaltem

Vliv na dodržení termínu:

Nemá vliv na dodržení termínu

Jiné vlivy:
nejsou

Kalkulace změny ceny*): viz.příloha - položkový rozpočet

Polozka	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena **)	Celková cena s DPH
001	Dod1	Dopočet odvozu a skládkovného zeminy	1	9172,73	9172,73	11099,00
002	Dod2	Oddpočet sanace	1	-224849,14	-224849,14	-272067,46
003	Dod3	Rozšíření parkoviště	1	10385,86	10385,86	12566,89
004	Dod4	Zášyp mezer ve vegetační dlažbě	1	8417,2	8417,2	10184,81
005	Dod5	Základové pateky pro kontejnerové stání	1	6860	6860	8300,60
006	Dod6	Dodávka zahrazovacích sloupků a studeného asfaltu	1	3858	3858	4668,18

*) V případě nedostatku místa přílože samostatný kalkulační list,

***) Nárust (+) Úspora (-)

Celková změna ceny:

-186 155,35 Kč -225 247,97 Kč

Přílohy: Soupis prací

Schválili:	
Objednatel	Obec Kramolna, p. Jitka Kropáčková, starostka obce
Datum:	12.10.2020
Zhotovitel	
Datum:	
Zhotovitel	
Datum:	
Zástupce	Obec Kramolna, p. Jitka Kropáčková
Datum:	12.10.2020
Technický dozor	12.10.2020
Datum:	12.10.2020
Autorský dozor	
Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Kramolnapark
Stavba: Úprava veřejného prostranství - parkoviště Kramolna VP a MP

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.9.2020
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:


Cena bez DPH			-186 155,35
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-186 155,35	-39 092,62
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			-225 247,97

v CZK

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

12.10.2020
Datum a podpis: _____
Razítko: 


Datum a podpis: 14.10.2020
Razítko: 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Kramolnapark

Stavba: Úprava veřejného prostranství - parkoviště Kramolna VP a MP

Místo:

Datum: 22.09.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-186 155,35	-225 247,97
Dod1	Dopočet odvozu a skládkovného zeminy	9 172,73	11 099,00
Dod2	Odpočet sanace	-224 849,14	-272 067,46
Dod3	Rozšíření parkoviště	10 385,86	12 566,89
Dod4	Zásyp mezer ve vegetační dlažbě	8 417,20	10 184,81
Dod5	Základové patky pro kontejnerové stání	6 860,00	8 300,60
Dod6	Dodávka zahrazovacích sloupků a studeného asfaltu	3 858,00	4 668,18

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava veřejného prostranství - parkoviště Kramolna VP a MP

Objekt:

Dod1 - Dopočet odvozu a skládkovného zeminy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.09.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

9 172,73

DPH základní
snížená

Základ daně

9 172,73

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 926,27

0,00

Cena s DPH

v CZK

11 099,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC

547 01 KRAMOLNA č.p. 172

IČO: 00273147

tel.: 491 428 934

Alprim CZ s.r.o.

Velké Poříčí 597 ①

CZ-549 32 Velké Poříčí

IČ: 28811470 / DIČ CZ288114:0

www.alprim.cz / info@alprim.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava veřejného prostranství - parkoviště Kramolna VP a MP

Objekt: **Dod1 - Dopočet odvozu a skládkovného zeminy**

Místo:

Datum: 22.09.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 172,73

HSV - Práce a dodávky HSV

9 172,73

1 - Zemní práce

9 172,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava veřejného prostranství - parkoviště Kramolna VP a MP

Objekt: Dod1 - Dopočet odvozu a skládkovného zeminy

Místo: Datum: 22.09.2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

9 172,73

D HSV Práce a dodávky HSV **9 172,73**

D 1 Zemní práce **9 172,73**

1	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	23,750	180,48	4 286,40
	W		125,15-101,4		23,750		
	W		Součet		23,750		
2	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	30,875	19,80	611,33
	W		23,75*1,3		30,875		
	W		Součet		30,875		
3	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	42,750	100,00	4 275,00
	W		23,75*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		42,750		
	W		Součet		42,750		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava veřejného prostranství - parkoviště Kramolna VP a MP

Objekt:

Dod2 - Odpočet sanace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.09.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-224 849,14

DPH základní
snížená

Základ daně

-224 849,14

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-47 218,32

0,00

Cena s DPH

v CZK

-272 067,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava veřejného prostranství - parkoviště Kramolna VP a MP

Objekt: **Dod2 - Odpočet sanace**

Místo: Datum: 22.09.2020
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-224 849,14
HSV - Práce a dodávky HSV	-224 849,14
1 - Zemní práce	-224 849,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava veřejného prostranství - parkoviště Kramolna VP a MP
 Objekt: **Dod2 - Odpočet sanace**

Místo:

Datum: 22.09.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-224 849,14
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-224 849,14
D	1		Zemní práce				-224 849,14
1	K	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	-184,360	61,21	-11 284,68
	W		"Sanace zemní pláne - pouze dle lokálních podmínek"				
	W		-460,9*0,4		-184,360		
	W		Mezisoučet		-184,360		
	W		Součet		-184,360		
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-184,360	180,48	-33 273,29
5	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	-184,360	111,20	-20 500,83
	W		"Sanace zemní pláne - pouze dle lokálních podmínek"				
	W		-460,9*0,4		-184,360		
	W		Součet		-184,360		
6	M	58344229	štěrkodráť frakce 0/125 MM	t	-368,720	335,00	-123 521,20
	W		-184,36*2 "Přepočtené koeficientem množství"		-368,720		
	W		Součet		-368,720		
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-184,360	16,73	-3 084,34
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-331,848	100,00	-33 184,80
	W		-184,36*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"		-331,848		
	W		Součet		-331,848		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava veřejného prostranství - parkoviště Kramolna VP a MP

Objekt:

Dod3 - Rozšíření parkoviště

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.09.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 385,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 385,86	21,00%	2 181,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 566,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

OBEC
547 01 KRAMOLNA č.p. 172
IČO: 00273147
tel.: 491 428 934

Alprim CZ s.r.o.
Velké Poříčí 597 ①
CZ-549 32 Velké Poříčí
IČ: 28811470 / DIČ CZ28811470
www.alprim.cz / info@alprim.cz

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava veřejného prostranství - parkoviště Kramolna VP a MP

Objekt:

Dod3 - Rozšíření parkoviště

Místo:

Datum:

22.09.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	10 385,86
HSV - Práce a dodávky HSV	10 385,86
1 - Zemní práce	629,36
5 - Komunikace pozemní	8 540,99
998 - Přesun hmot	1 215,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava veřejného prostranství - parkoviště Kramolna VP a MP

Objekt: **Dod3 - Rozšíření parkoviště**

Místo: Datum: 22.09.2020
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							10 385,86
D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 385,86
D	1		Zemní práce				629,36
1	K	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	5,006	61,21	306,42
	W		11,92*0,42		5,006		
	W		Součet		5,006		
2	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,006	64,51	322,94
D	5		Komunikace pozemní				8 540,99
6	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	23,840	114,96	2 740,65
	W		11,92*2		23,840		
	W		Součet		23,840		
3	K	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm přes 300 m2	m2	11,920	213,74	2 547,78
	W		7+2,22+2,7		11,920		
	W		Součet		11,920		
7	M	59246R00	dlažba plošná betonová s podílem otvorů 27,5%, šedá tl 80mm	m2	12,278	264,91	3 252,56
	W		11,92*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		12,278		
	W		Součet		12,278		
D	998		Přesun hmot				1 215,51
5	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	7,842	155,00	1 215,51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava veřejného prostranství - parkoviště Kramolna VP a MP

Objekt:

Dod4 - Zásyp mezer ve vegetační dlažbě

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.09.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 417,20

DPH základní
snížená

Základ daně

8 417,20

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 767,61

0,00

Cena s DPH

v CZK

10 184,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

12.10.2020



Razítko

Datum a podpis:

14.10.2020

Razítko

Alprim CZ s.r.o.

Velké Poříčí 597 ①

CZ-549 32 Velké Poříčí

IČ: 28811470 / DIČ CZ28811470

www.alprim.cz / info@alprim.cz

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava veřejného prostranství - parkoviště Kramolna VP a MP

Objekt: **Dod4 - Zásyp mezer ve vegetační dlažbě**

Místo: Kramolna, ul. Kramolna, Praha 10

Datum: 22.09.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 417,20

HSV - Práce a dodávky HSV

8 417,20

1 - Zemní práce

8 417,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava veřejného prostranství - parkoviště Kramolna VP a MP

Objekt:

Dod4 - Zásyp mezer ve vegetační dlažbě

Místo:

Datum: 22.09.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

8 417,20

D HSV Práce a dodávky HSV 8 417,20

D 1 Zemní práce 8 417,20

1	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	7,368	38,40	282,93
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------	----	-------	-------	--------

VV "mezery ve vegetační dlažbě"

VV (323+11,92)*0,275*0,08

VV Součet

7,368

7,368

2	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	14,736	552,00	8 134,27
---	---	----------	----------------------------------	---	--------	--------	----------

VV 7,368*2

VV Součet

14,736

14,736

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Úprava veřejného prostranství - parkoviště Kramolna VP a MP

Objekt:

Dod5 - Základové patky pro kontejnerové stání

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.09.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 860,00

DPH základní
snížená

Základ daně

6 860,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 440,60

0,00

Cena s DPH

v CZK

8 300,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

OBEC
547 01 KRAMOLNA č.p. 172
IČO: 00273147
tel.: 491 428 934

Alprim CZ s.r.o.

Velké Poříčí 597 ①

CZ 649 32 Velké Poříčí

IČ: 28811470 / DIČ CZ28811470

www.alprim.cz / info@alprim.cz

12.10.2020

[Handwritten signature]

14.10.2020

[Handwritten signature]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava veřejného prostranství - parkoviště Kramolna VP a MP

Objekt:

Dod5 - Základové patky pro kontejnerové stání

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

22.09.2020

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 860,00

2 - Zakládání

6 860,00

6 860,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava veřejného prostranství - parkoviště Kramolna VP a MP

Objekt: **Dod5 - Základové patky pro kontejnerové stání**

Místo: Datum: 22.09.2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							6 860,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				6 860,00
	D	2	Zakládání				6 860,00
1	K	27531361x	Kompletní provedení základových patek vč. výkopu, ztraceného bednění	ks	7,000	980,00	6 860,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava veřejného prostranství - parkoviště Kramolna VP a MP

Objekt:

Dod6 - Dodávka zahrazovacích sloupků a studeného asfaltu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.09.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 858,00

DPH základní
snížená

Základ daně

3 858,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

810,18

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

4 668,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC
547 01 KRAMOLNA č.p. 172
IČO: 00273147
tel.: 491 428 934

12.10.2020

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

14.10.2020

Razítko

Alprim CZ s.r.o.

Velké Poříčí 597 ①

CZ 649 32 Velké Poříčí

IČ: 26811470 / DIČ CZ28811470

www.alprim.cz / info@alprim.cz

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava veřejného prostranství - parkoviště Kramolna VP a MP

Objekt: **Dod6 - Dodávka zahrazovacích sloupků a studeného asfaltu**

Místo:

Datum: 22.09.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 858,00

HSV - Práce a dodávky HSV

3 858,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 858,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava veřejného prostranství - parkoviště Kramolna VP a MP

Objekt:

Dod6 - Dodávka zahrazovacích sloupků a studeného asfaltu

Místo:

Datum: 22.09.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 858,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 858,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 858,00
1	M	749101841	Kompletní dodávka Zahrazovací sloupek Economic s kulatou podstavou – červeno-bílá	kus	3,000	556,00	1 668,00
2	K	919732226	Provedení spáry mezi dlažbou a stávajícím páskem zalitím studeným asfaltem	m	79,850	27,43	2 190,00